

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : 10

Zhotovitel :**"BFK service a. s."**

Komenského náměstí 54

281 44 Zásmyky

IČO : 27155153

DIČ : CZ27155153

Objednatel :**Město Lysá nad Labem**

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem

IČO : 002 39 402

DIČ : CZ00239402

Kontrola za TDI:**Martin Vácha**

technický dozor stavby

Datum : 27.1.2022**Způsob odesílání / předání / datum :**

e-mailem, dne

27.01.2022

Stavba:**"Komunitní centrum č.p. 13"****Odkazy**

na dokumentaci :

Projektová dokumentace

zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o.

U Soudu 536/8a, Liberec 2, 460 01

zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zmík

na rozpočet :

Cenová nabídka z Investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI
ze dne 17.03.2021

na jednání na akci:

"Komunitní centrum č.p. 13"**POPIS ZMĚNY :****I.Návrh změny:**

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. Na základě požadavku investora a uživatele objektu byl vypracován projekt nových slaboproudých rozvodů. Oceněný výkaz výměr je součástí tohoto změnového listu jako příloha č. 1.

Cenové včíslení:

viz příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 10":

281 862,50 Kč

Michal Klauza

Kara Havlíček

Martin Vácha

Ing. Arch. Milan Zmík