

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 11

**Zhotovitel :**

"BFK service a. s."  
 Komenského náměstí 54  
 281 44 Zásmyky  
 IČO : 27155153  
 DIČ : CZ27155153

**Objednatel :**

Město Lysá nad Labem  
 Husovo náměstí 23  
 289 22 Lysá nad Labem  
 IČO : 002 39 402  
 DIČ : CZ00239402

**Kontrola za TDI:**

Martin Vácha  
 technický dozor stavby

Datum : 4.2.2022

**Způsob odesílání / předání / datum :**

e-mallem, dne

04.02.2022

**Stavba:**

"Komunitní centrum č.p. 13"

**Odkazy**

na dokumentaci :

Projektová dokumentace  
 zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o.  
 U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01  
 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník

na rozpočet :

Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI  
 ze dne 17.03.2021

na jednání na akci:

"Komunitní centrum č.p. 13"

**POPIS ZMĚNY :****1.Návrh změny:**

Práce, které byly provedeny nad rámec dle Investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. V průběhu realizace díla bylo zapotřebí provést tyto stavební práce:

- Snížení nadpraží dveří 2ks vč. osazení potřebných překladů
- Snížení nadpraží oken v přístavbě vzhledem k osazení ztužujících táhel vč. přebourání již osazených ocelových překladů a zpětné zazdění
- Statické zajištění konstrukce pavlače
- Vybourání starého litinového potrubí ve zdivu pod pavlačí
- Provedení sondy do nalezeného otvoru ve zdivu a jeho následné zazdění
- Demontáž kabelových rozvodů ve fasádě přístavku
- Zkrácení stávajícího krovu pro montáž ocelových nosníků
- Vyřezání částí stropních trámů pro montáž skleněné stěny
- Vyřezání otvorů v sádkartonu pro montáž a přeložku stávajících kanalizačních rozvodů ve škole pro další postup prací v místě napojení objektu do školní budovy
- Skutečná tloušťka všech nových vnitřních omítek je 50mm oproti uvažovaným 16mm v rozpočtu.

**Cenové vyčíslení:**

vz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 11 ":

284 723,45 Kč

BFK  
 Komenského  
 IČ: 27155153