


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 12
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČO : 002 39 402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI: Martin Vácha technický dozor stavby	Datum : 8.2.2022
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 08.02.2022	Stavba: "Komunitní centrum č.p. 13"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021 "Komunitní centrum č.p. 13"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: <p>Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. Na základě konzultace AD, specialisty ze společnosti Weber a zástupce NPÚ Mgr. Zápalkové bylo navrženo provést nové omítky ve 2.NP na opakovém zdivu na místo jejich opravy. AD vypracoval návrh nových omítek, který je součástí tohoto změnového listu vč. cenové nabídky zhotovitele.</p>		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 12": 1 032 892,10 Kč		
Zhotovitel :	Odsouhlasení objednatelem a TDS :	Odsouhlasení AD :
		
Michal Klauďa	Karel Havlíček	Ing. Arch. Milan Zrník