




<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL : 15
<b>Zhotovitel :</b> <b>"BFK service a. s."</b> Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
<b>Objednatel :</b> <b>Město Lysá nad Labem</b> Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČO : 002 39 402 DIČ : CZ00239402	<b>Kontrola za TDI:</b> Martin Vácha technický dozor stavby	<b>Datum : 4.2.2022</b>
<b>Způsob odesílání / předání / datum :</b> e-máilem, dne 04.02.2022	<b>Stavba:</b> "Komunitní centrum č.p. 13"	
<b>Odkazy</b> na dokumentaci :  na rozpočet :  na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zmík	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021
<b>POPIS ZMĚNY :</b> <b><u>I.Návrh změny:</u></b> Na základě změnových listů ZL 07 - ZL 16 žádáme o úpravu termínu dokončení k 15.6.2022 dle aktualizovaného harmonogramu prací.		
<b><u>Cenové vyčíslení:</u></b> viz. příloha č. 1 - "HMG - ZL č. 15":		
<b>Zhotovitel :</b>  Michal Klauza	<b>Odsouhlasení objednatel a TDS :</b>  Karel Haviček	<b>Odsouhlasení AD :</b>  Martin Vácha
IČO : .....	IČO : .....	Ing. Arch. Zmík