

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : 14

Zhotovitel :

"BFK service a. s."

Komenského náměstí 54

281 44 Zásmuky

IČO : 27155153

DIČ : CZ27155153

Objednatel :

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem

IČO : 002 39 402

DIČ : CZ00239402

Kontrola za TDI:

Martin Vácha

technický dozor stavby

Datum : 7.2.2022

Způsob odeslání / předání / datum :

e-mailem, dne

07.02.2022

Stavba:

"Komunitní centrum č.p. 13"

Odkazy

na dokumentaci :

Projektová dokumentace

zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o.

U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01

zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník

na rozpočet :

Cenová nabídka z Investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI
ze dne 17.03.2021

na jednání na akci:

"Komunitní centrum č.p. 13"


POPIS ZMĚNY :**I.Návrh změny:**

Práce, které byly provedeny nad rámec dle Investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. Při kontrole stavby statikem AD bylo zjištěno, že zdívo ve 2. NP mezi místnostmi m.č. 2.04 a 2.05 vykazuje trhliny oproti původnímu stavu. Na základě tohoto zjištění vypracoval statik AD návrh na zajištění této stěny. Dále při montáži tesařských prvků střechy - nové krokve - bylo zjištěno, že chybí ukotvení s ocelovou vaznicí. S AD bylo konzultováno a byl zaslán dodatečný detail kotvení těchto konstrukcí.

Cenové vyčíslení:

viz příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 14 "

79 080,90 Kč

ZhotovitelKom
102
-
...
...

Město Lysá nad Labem

Martin Vácha

Ing. Arch. Milan Zrník