



MHMPXPIDDZ0X

Kontrolní číslo (KČ): P19V00152848

DODATEK Č. 4

ke stavbě č. 42821 Dvorecký most;
projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/006448/2019

Číslo smlouvy Zhotovitele: TU-19117

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel“

na straně jedné

a

TUBES/ATELIER6 – Dvorecký most

společnost ve smyslu ustanovení § 2716 občanského zákoníku

se sídlem: Nad Zátěším 345/12, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 00

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-1301040297/0100

zastoupená: Ing. Otakarem Fabiánem, zástupcem určeným smlouvou o společnosti

dále jen jako „Zhotovitel“

tvořená

společníkem č. 1 (vedoucí společník):

TUBES spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 46359

se sídlem: Nad Zátíším 345/12, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 00

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zastoupená: Ing. Otakarem Fabiánem, jednatelem

společníkem č. 2:

ATELIER 6, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 75933

se sídlem: Rokycanova 652/30, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00

IČO: 26163535

DIČ: CZ26163535

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zastoupená: Ing. arch. Radkem Šímou, jednatelem

na straně druhé

tento

dodatek č. 4

**ke smlouvě ke stavbě č. 42821 Dvorecký most;
projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor**

ve smyslu ustanovení čl. XI. odst. 11.11. Smlouvy

dále jen jako „**Dodatek**“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 12. 4. 2019 uzavřeli smlouvu č. DIL/21/06/006448/2019 na zhotovení projektových dokumentací, provedení inženýrských činností a výkon autorského dozoru ke stavbě č. 42821 Dvorecký most (dále jen jako „**Smlouva**“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2021 a Dodatku č. 3 ze dne 16. 9. 2021.
- 1.2. Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. XI. odst. 11.11. Smlouvy provést její nepodstatnou změnu spočívající v doplnění věcného zadání projektových a inženýrských prací v příloze Průřezové činnosti dle přílohy č. 4 Smlouvy: Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle čl. II odst. 2.3 o výtvarná díla na podolském i smíchovském předmostí Dvoreckého mostu dle návrhu MgA. Kryštofa Kintery specifikovaná v tabulce D této přílohy (dále jen „**Výtvarná díla**“).
- 1.3. Smluvní strany změnu smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž ukázalo-li by se, že jeho použití není správné nebo vhodné, a lze zároveň užít jiný právní důvod podle § 222 ZZVZ, pak se takový jiný právní důvod užije.

II. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY A LHŮT PLNĚNÍ

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na tom, že Zhotovitel provede činnosti spočívající ve zpracování návrhů, dokumentace a podkladů pro umístění uměleckých děl (ideové návrhy, zpracování koncepce řešení, skic, projektové dokumentace včetně modelů či předloh pro výrobu jednotlivých skulptur).
- 2.2. Smluvní strany na základě výše uvedeného tedy mění vymezení Díla uvedeného v čl. II. odst. 2.3. Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to tak, že se do článku II odst. 2.3 Smlouvy doplňuje písm. d) výtvarná díla. Konkrétní činnosti jsou v tabulce D specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku, která obsahuje Podrobnou kalkulaci činností zhotovitele dle čl. II odst. 2.3 Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků.
- 2.3. Smluvní strany se tímto Dodatkem společně dohodly na tom, že Výtvarná díla budou provedena v následujících lhůtách
 - a) kompletní výtvarné a architektonické řešení – Podolská část „podmostí“ **do 90 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jeho zhotovení;
 - b) kompletní výtvarné a architektonické řešení – Zlíčovská část **do 90 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jeho zhotovení;
 - c) ostatní činnosti uvedené v tabulce D v příloze č. 1 tohoto Dodatku průběžně, nejpozději však **do 700 kalendářních dnů** ode dne podpisu Dodatku č. 4 Smlouvy.

III. ZMĚNY CENY DÍLA A PLATEBNÍCH PODMÍNEK

3.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na následující změně Ceny díla

I. fáze: Dopracování Studie stavby			
	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
původní cena dle Smlouvy	22 470 000,00 Kč	4 718 700,00 Kč	27 188 700,00 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.3.2022</i>	<i>22 470 000,00 Kč</i>	<i>4 718 700,00 Kč</i>	<i>27 188 700,00 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
II. fáze: DÚR včetně výkonu inženýrské činnosti pro vydání pravomocného ÚR + DSP včetně výkonu inženýrské činnosti pro vydání pravomocného DSP / DUSP včetně zajištění pravomocného společného povolení dle Dodatku č. 1			
původní cena dle Smlouvy - z toho	58 139 854,00 Kč	12 209 369,00 Kč	70 349 223,00 Kč
a) DÚR	22 871 363,00 Kč	4 802 986,00 Kč	27 674 349,00 Kč
b) DSP	35 268 491,00 Kč	7 406 383,00 Kč	42 674 874,00 Kč
nová cena dle Dodatku č. 1 - nahrazuje DUSP	55 232 861,00 Kč	11 598 900,81 Kč	66 831 761,81 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.3.2022</i>	<i>44 186 288,80 Kč</i>	<i>9 279 120,64 Kč</i>	<i>53 465 409,44 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>11 046 572,20 Kč</i>	<i>2 319 780,16 Kč</i>	<i>13 366 352,37 Kč</i>
III. fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele)			
původní cena dle Smlouvy	19 486 064,00 Kč	4 092 073,00 Kč	23 578 137,00 Kč
cena dle Dodatku č. 1 - úprava zaokrouhlení DPH	19 486 064,00 Kč	4 092 073,44 Kč	23 578 137,44 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.3.2022</i>	<i>15 588 851,20 Kč</i>	<i>3 273 658,75 Kč</i>	<i>18 862 509,95 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>3 897 212,80 Kč</i>	<i>818 414,69 Kč</i>	<i>4 715 627,49 Kč</i>
IV. fáze: AD (výkon autorského dozoru)			
původní cena dle Smlouvy	3 653 637,00 Kč	767 264,00 Kč	4 420 901,00 Kč
cena dle Dodatku č. 1 - úprava zaokrouhlení DPH	3 653 637,00 Kč	767 263,77 Kč	4 420 900,77 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.3.2022</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>3 653 637,00 Kč</i>	<i>767 263,77 Kč</i>	<i>4 420 900,77 Kč</i>
V. fáze: Průřezové činnosti dle přílohy č. 4 smlouvy			
původní cena dle Smlouvy	5 934 000,00 Kč	1 246 140,00 Kč	7 180 140,00 Kč
cena dle Dodatku č.1	9 577 000,00 Kč	2 011 170,00 Kč	11 588 170,00 Kč
navýšení ceny o rozšíření předmětu plnění Dodatkem č.2	320 000,00 Kč	67 200,00 Kč	387 200,00 Kč
nová cena dle Dodatku č. 2	9 897 000,00 Kč	2 078 370,00 Kč	11 975 370,00 Kč

navýšení ceny o rozšíření předmětu plnění Dodatkem č. 4	14 632 000,00 Kč	3 072 720,00 Kč	17 704 720,00 Kč
nová cena dle Dodatku č. 4	24 529 000,00 Kč	5 151 090,00 Kč	29 680 090,00 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.3.2022</i>	<i>8 534 704,00 Kč</i>	<i>1 792 287,84 Kč</i>	<i>10 326 991,84 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>15 994 296,00 Kč</i>	<i>3 358 802,16 Kč</i>	<i>19 353 098,16 Kč</i>
VI. fáze: Objekt Kondor ŠÁNDOR			
<i>Studie</i>	<i>364 800,00 Kč</i>	<i>76 608,00 Kč</i>	<i>441 408,00 Kč</i>
<i>DUSP (včetně zajištění SP)</i>	<i>1 394 615,00 Kč</i>	<i>292 869,15 Kč</i>	<i>1 687 484,15 Kč</i>
<i>DVZ</i>	<i>621 270,00 Kč</i>	<i>130 466,70 Kč</i>	<i>751 736,70 Kč</i>
<i>AD</i>	<i>119 475,00 Kč</i>	<i>25 089,75 Kč</i>	<i>144 564,75 Kč</i>
Cena VI. fáze celkem	2 500 160,00 Kč	525 033,60 Kč	3 025 193,60 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.3.2022</i>	<i>291 840,00 Kč</i>	<i>61 286,40 Kč</i>	<i>353 126,40 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>2 208 320,00 Kč</i>	<i>463 747,20 Kč</i>	<i>2 672 067,20 Kč</i>
VII. fáze: Lihovar			
<i>Studie</i>	<i>328 000,00 Kč</i>	<i>68 880,00 Kč</i>	<i>396 880,00 Kč</i>
<i>DUSP (včetně zajištění SP)</i>	<i>1 020 078,00 Kč</i>	<i>214 216,38 Kč</i>	<i>1 234 294,38 Kč</i>
<i>DVZ</i>	<i>273 052,00 Kč</i>	<i>57 340,92 Kč</i>	<i>330 392,92 Kč</i>
<i>AD</i>	<i>52 510,00 Kč</i>	<i>11 027,10 Kč</i>	<i>63 537,10 Kč</i>
Cena VII. fáze celkem	1 673 640,00 Kč	351 464,40 Kč	2 025 104,40 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.3.2022</i>	<i>262 400,00 Kč</i>	<i>55 104,00 Kč</i>	<i>317 504,00 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>1 411 240,00 Kč</i>	<i>296 360,40 Kč</i>	<i>1 707 600,40 Kč</i>
VIII. fáze: Lávka Zlíchov			
<i>Studie</i>	<i>800 000,00 Kč</i>	<i>168 000,00 Kč</i>	<i>968 000,00 Kč</i>
<i>DUSP (včetně zajištění průzkumů a společného povolení)</i>	<i>4 710 000,00 Kč</i>	<i>989 100,00 Kč</i>	<i>5 699 100,00 Kč</i>
<i>DVZ</i>	<i>1 010 000,00 Kč</i>	<i>212 100,00 Kč</i>	<i>1 222 100,00 Kč</i>
<i>AD</i>	<i>115 000,00 Kč</i>	<i>24 150,00 Kč</i>	<i>139 150,00 Kč</i>
<i>1. HMP, mostní list</i>	<i>30 000,00 Kč</i>	<i>6 300,00 Kč</i>	<i>36 300,00 Kč</i>
Cena VIII. fáze celkem	6 665 000,00 Kč	1 399 650,00 Kč	8 064 650,00 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.3.2022</i>	<i>640 000,00 Kč</i>	<i>134 400,00 Kč</i>	<i>774 400,00 Kč</i>
<i>zbývá k úhradě</i>	<i>6 025 000,00 Kč</i>	<i>1 265 250,00 Kč</i>	<i>7 290 250,00 Kč</i>
CELKOVÁ CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY (ÚHRN ZA PLNĚNÍ I. AŽ VIII. FÁZE)			
původní cena dle Smlouvy	109 683 555,00 Kč	23 033 546,00 Kč	132 717 101,00 Kč
cena dle Dodatku č. 1	110 419 562,00 Kč	23 188 108,02 Kč	133 607 670,02 Kč
Navýšení ceny o rozšíření předmětu plnění Dodatkem č. 2	4 493 800,00 Kč	943 698,00 Kč	5 437 498,00 Kč

nová cena dle Dodatku č. 2	114 913 362,00 Kč	24 131 806,02 Kč	139 045 168,02 Kč
Navýšení ceny o rozšíření předmětu plnění Dodatkem č. 3	6 665 000,00 Kč	1 399 650,00 Kč	8 064 650,00 Kč
nová cena dle Dodatku č. 3	121 578 362,00 Kč	25 531 456,02 Kč	147 109 818,02 Kč
Navýšení ceny o rozšíření předmětu plnění Dodatkem č. 4	14 632 000,00 Kč	3 072 720,00 Kč	17 704 720,00 Kč
nová cena dle Dodatku č. 4	136 210 362,00 Kč	28 604 176,02 Kč	164 814 538,02 Kč
<i>z toho uhrazeno k 31.3.2022</i>	<i>91 974 084,00 Kč</i>	<i>19 314 557,63 Kč</i>	<i>111 288 641,63 Kč</i>
<u><i>zbývá k úhradě</i></u>	<u><i>44 236 278,00 Kč</i></u>	<u><i>9 289 618,39 Kč</i></u>	<u><i>53 525 896,39 Kč</i></u>

- 3.2. Ostatní ustanovení čl. VI. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají v původním znění beze změn.

IV. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dodatku. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dodatku nebo Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 4.2. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protějšší Smluvní strana informace při jednání o Dodatku nebo Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protějšší Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku nebo Smlouvy.
- 4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), do tohoto dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
- 4.5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
- 4.7. Neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek neplatnost Dodatku nebo celé Smlouvy.
- 4.8. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
- 4.10. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
- 4.11. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557 ze dne 14. 3. 2022.
- 4.12. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- 4.13. Přílohou tohoto Dodatku je:
- příloha č. 1: Průřezové činnosti dle přílohy č. 4 Smlouvy

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. arch. Radek Šíma
jednatel
ATELIER 6, s.r.o.

Ing. Otakar Fabián
jednatel
TUBES spol. s.r.o.

- podepsáno elektronicky –

Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle čl. II. odst. 2.3 smlouvy

A. Činnosti Zhotovitele ve vztahu k dopracování studie stavby

Činnost:	Cena v Kč bez DPH:	DPH:	Cena v Kč vč. DPH:
přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů pro provedení projektových prací a inženýrské činnosti	30 000	6 300	36 300
zpracování projektu předběžného geotechnického průzkumu	240 000	50 400	290 400
zjištění stanoviska příslušného orgánu EIA	25 000	5 250	30 250
geodetické zaměření stavbou dotčeného území	400 000	84 000	484 000
zjištění inženýrských sítí	35 000	7 350	42 350
zajištění podkladů pro diagnostický průzkum vozovek	20 000	4 200	24 200
činnosti ve vztahu k dopravní technologii – linkovému vedení	30 000	6 300	36 300
činnosti ve vztahu k dopravnímu modelu – dopravně inženýrské podklady	30 000	6 300	36 300
příprava pro zajištění majetkoprávního vypořádání stavby	40 000	8 400	48 400
zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu	250 000	52 500	302 500
CENA CELKEM	1 100 000	231 000	1 331 000

B. Činnosti Zhotovitele ve vztahu k DUSP a vydání společného povolení

Činnost:	Cena v Kč bez DPH:	DPH:	Cena v Kč vč. DPH:
přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů pro provedení projektových prací a inženýrské činnosti	90 000	18 900	108 900
provedení I. etapy podrobného geotechnického průzkumu	2 259 000	474 390	2 733 390

provedení II. etapy podrobného geotechnického průzkumu	1 813 000	380 730	2 193 730
provedení korozního průzkumu	180 000	37 800	217 800
provedení diagnostického průzkumu konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky apod.)	100 000	21 000	121 000
provedení pedologického průzkumu	60 000	12 600	72 600
provedení dendrologického průzkumu	200 000	42 000	242 000
provedení biologického průzkumu	200 000	42 000	242 000
zpracování záborového elaborátu	100 000	21 000	121 000
zpracování hlukové studie	160 000	33 600	193 600
zpracování rozptylové studie	160 000	33 600	193 600
zpracování bilance zemin a ornice	40 000	8 400	48 400
zpracování dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	290 000	60 900	350 900
zpracování odhadu stavebních nákladů	200 000	42 000	242 000
zpracování projektu odpadového hospodářství	80 000	16 800	96 800
posouzení ovlivnění záplavového území a zpracování modelu proudění při různých hladinách	300 000	63 000	363 000
provedení aktualizace inženýrských sítí	50 000	10 500	60 500
posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	350 000	73 500	423 500
posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	150 000	31 500	181 500
zpracování záborového elaborátu	300 000	63 000	363 000
zpracování oddělovacích geometrických plánů	400 000	84 000	484 000
zpracování povodňového plánu	80 000	16 800	96 800
zpracování plánu BOZP	80 000	16 800	96 800
energetický výpočet	70 000	14 700	84 700
posudek vlivu stavby na krajinný ráz	180 000	37 800	217 800
aktualizace rozptylové studie	110 000	23 100	133 100
havarijní plány	30 000	6 300	36 300
CENA CELKEM	8 032 000	1 686 720	9 718 720

C. Další průřezové činnosti

Činnost:	Cena v Kč bez DPH:	DPH:	Cena v Kč vč. DPH:
výkon činností spojených s majetkoprávním vypořádáním stavby	-	-	-
a) seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	30 000	6 300	36 300
b) obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	33 000	6 930	39 930
c) zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov po předchozím odsouhlasení objednatelem	5 000	1 050	6 050
d) zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem po předchozím odsouhlasení objednatelem	5 000	1 050	6 050
e) dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	15 000	3 150	18 150
f) sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení s objednatelem	275 000	57 750	332 750
g) jednání s vlastníky – fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy, popř. vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí	93 000	19 530	112 530
h) jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do katastru nemovitostí a povolení vkladu do katastru nemovitostí	63 000	13 230	76 230
i) podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do katastru nemovitostí (smlouvy o převodu aj.)	25 000	5 250	30 250
j) zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	60 000	12 600	72 600
k) projednání typů a návrhů smluv o zřízení věcných břemen se správci inženýrských sítí a investorem	45 000	9 450	54 450

l) zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	60 000	12 600	72 600
m) podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí	16 000	3 360	19 360
n) zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene apod.	40 000	8 400	48 400
CENA CELKEM	765 000	160 650	925 650

D. Výtvarná díla

Činnost:		Cena v Kč bez DPH:	DPH:	Cena v Kč vč. DPH:	
PODOLSKÁ ČÁST „PODMOSTÍ“	Kompletní výtvarné a architektonické řešení:				Kompletní výtvarné a architektonické řešení
	Ideový návrh výtvarného díla, koncepce řešení	1 550 000	325 500	1 875 500	
	Výroba elektrifikovaného modelu 1:32, natočení a produkce a postprodukce videa	600 000	126 000	726 000	
	Zpracování návrhu a výtvarného díla do architektonického řešení mostu a podloží (studie a návrh) objasnění dopadů a souvislostí, projektové práce (dopady na řešení opěry mostu, apod.), konzultace s umělcem, digitalizace modelu výtvarného díla	1 750 000	367 500	2 117 500	
	HEAVY HEAD BOY (neo-kubistická betonová skulptura s elektronicky řízeným vodním systémem):				
	Autorský honorář	300 000	63 000	363 000	
	Projektová fáze 1a: hledání tvaru, skici, ideový návrh	350 000	73 500	423 500	
	Projektová fáze 1b: výroba překližkových modelů 1:1, zkoušky materiálu, vývoj, technická dokumentace	900 000	189 000	1 089 000	
	LUSTR (My Light is Your Light):				
	Autorský honorář	300 000	63 000	363 000	
	Projektová fáze 1a: hledání tvaru, skici, ideový návrh	300 000	63 000	363 000	

Projektová fáze 1b: projekt, vývoj, výroba modelu, technická dokumentace, vývoj a testování elektroniky, zajištění a repase svítidel	350 000	73 500	423 500
TLAMPAČ - SOUND SYSTEM (originální ozvučovací sloup se sochařsky pojatými reproduktory):			
Autorský honorář	150 000	31 500	181 500
Projektová fáze 1a: hledání tvaru, skici, ideový návrh	175 000	36 750	211 750
Projektová fáze 1b: vývoj předloh pro výrobu laminátových odlitků, technická dokumentace, testování elektroniky	275 000	57 750	332 750
PŘEVLIKÁRNA PRO OTUŽILCE:			
Autorský honorář	20 000	4 200	24 200
Projektová fáze: projekt, testy materiálu, hledání tvaru, výkresy, model, podklady pro výrobu	180 000	37 800	217 800
KAVÁRNA "FAZOLE" (originální skořepinová stavba občerstvení):			
Autorský honorář	90 000	18 900	108 900
Projektová fáze 1a: ideová skica, hledání tvaru, model	60 000	12 600	72 600
Projektová fáze 1b: projektování, statika, detailnější model, projektová dokumentace	700 000	147 000	847 000
OHNUTÁ LAMPA (z úrovně mostu):			
Autorský honorář	150 000	31 500	181 500
Projektová fáze: ideová skica, výkresy, model, statické řešení, projekt	150 000	31 500	181 500
PIKNIK ZÓNA A JEJÍ MOBILIÁŘ (originální nábytek a vybavení v neo - kubisticko brutalistním stylu):			
Autorský honorář	30 000	6 300	36 300
Projektová fáze: ideová skica, hledání tvarosloví, výroba modelů, 1:1, příprava podkladů pro výrobu	270 000	56 700	326 700
LA MAISON CUBISTE:			
Autorský honorář	30 000	6 300	36 300
Projektová fáze: projekt, přípravné práce, hledání tvaru a vybavení, příprava podkladů pro výrobu, projektová dokumentace	270 000	56 700	362 700
JEVIŠTNÍ A SVĚTELNÁ TECHNIKA			
Projektová fáze 1a: Projekt pro jevištní a scénografickou techniku	600 000	126 000	726 000

ZLÍCHOVSKÁ ČÁST	Kompletní výtvarné a architektonické řešení:				kompletní výtvarné a architektonické řešení
	Ideový návrh výtvarného díla, koncepce řešení	1 500 000	315 000	1 815 000	
	Výroba elektrifikovaného modelu 1:32	200 000	42 000	242 000	
	Zpracování návrhu a výtvarného díla do architektonického řešení (<i>studie a návrh</i>) objasnění dopadů a souvislostí, projektové práce, konzultace s umělcem	500 000	105 000	605 000	
	Adaptace a rozšíření sady a zahradních úprav pro potřeby výtvarného díla	500 000	105 000	605 000	
	Projektová dokumentace, podklady pro výrobu, statika	850 000	178 500	1 028 500	
	"LIGHT REMOVES DARKNESS":				
	Projektová fáze 2a: projektování a příprava podkladů pro výrobu	150 000	31 500	181 500	
	Projektová fáze 2b: projektování a příprava podkladů pro výrobu	700 000	147 000	847 000	
	Zajištění produkce, doprava svítidel z různých světových měst	682 000	143 220	825 220	
CENA CELKEM		14 632 000	3 072 720	17 704 720	

E. CENA CELKEM

Činnost:	Cena v Kč bez DPH:	DPH:	Cena v Kč vč. DPH:
A. Činnosti zhotovitele ve vztahu k dopracování studie stavby	1 100 000	231 000	1 331 000
B. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DUSP a vydání společného povolení	8 032 000	1 686 720	9 718 720
C. Další průřezové činnosti	765 000	160 650	925 650
D. Výtvarná díla	14 632 000	3 072 720	17 704 720
CENA CELKEM	24 529 000	5 151 090	29 680 090