

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce dopravní Dolní Polubný“

číslo smlouvy objednatele: **E618-S-3432/2021/JCE**

číslo smlouvy zhotovitele: **120-082**

ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: **327 321 4993/551 353 0020**

(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C250116

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava harmonogramu plnění a s tím spojená úprava 1., 2. a 3. dílčí etapy plnění díla a dále změna kontaktních zaměstnanců objednatele.**

K prodloužení termínu odevzdání 1., 2. a 3. dílčí etapy plnění díla o dva měsíce dochází z důvodu, že pro technické řešení ozubnice v rámci železničního svršku muselo dojít k mnoha prověřením a zkouškám, které prováděl odbor traťového hospodářství objednatele a teprve po těchto krocích mohlo dojít k připomínkování a k vzájemnému doladění geometrické polohy koleje dané stavby.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít tento dodatek č. 1, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je pouze dodatkem termínovým, z něhož objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto dodatku č. 3 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že u objednatele došlo ke změně korespondenční adresy a že novou osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních byl jmenován pan Mgr. Petr Hocký a dále novým koordinátorem za SSZ byl jmenován pan Bc. Ladislav Pešíčka.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1 Smlouvy a článku 4, odst. 4.2 smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZZV.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14, odst. 14.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3432/2021/ČES, číslo smlouvy zhotovitele: 120-082, uzavřené dne 10. 09. 2021, takto:

1) Článek 1 – Smluvní strany

- ruší se stávající text odstavce 1.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

1.1 Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) koordinátor za SSZ: [REDACTED]

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
 Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

Číslo smlouvy objednatele: **E618-S-3432/2021/JCE**

ISPROFIN/ISPROFOND: **ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: 327 321 4993/551 353 0020**

(dále jen „**objednatel**“)

1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 4.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

| Etapa | Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla) | Popis činností prováděných v dílčí etapě | Podmínky dokončení dílčí etapy |
|-----------------------|--|---|--|
| Zahájení prací | po nabytí účinnosti SOD | - | - |
| 1. dílčí etapa | do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD | DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám | Předávací protokol |
| 2. dílčí etapa | do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD | Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu | Předávací protokol |
| 3. dílčí etapa | do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD | Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci | Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>4. dílčí etapa – ukončení díla</p> | <p>6 měsíců (předpoklad 03/2023 - 08/2023))</p> | <p>Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce x měsíců</p> | <p>Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta</p> |
|--|--|--|--|

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3432/2021/JCE, číslo smlouvy Zhotovitele: 120-082, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



18.05.2022 14:16
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.05.17
15:32:11 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Datum: 2022.05.17
15:52:59 +02'00'

.....
Ladislav Beran
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.