

**DODATEK č. 3 smlouvy o dílo  
č. 6440-0736-2020-045**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
Její jménem jedná Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

IČ: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Kontaktní osoba  
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDAKCE]  
- ve věcech technických: Bc. Oldřiška Valtošová, vedoucí PS 0736, tel.: [REDAKCE]  
Pavel Valúch, technik PS 0736, tel. [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Adresa pro doručování korespondence:  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno  
(dále jen „objednatel“)

a

**TOVOSTAV s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72054  
Sídlo: Ivanovice na Hané, Osvoboditelů 825, PSČ 683 03  
IČ: 24845671  
DIČ: CZ24845671  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 3230561309/0800  
Zastoupená: Josef Kubáček, jednatel společnosti  
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
- ve věcech technických: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Datová schránka: jzz2xj3  
Adresa pro doručování: Ivanovice na Hané, Osvoboditelů 825, PSČ 683 03  
(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 4.3. čl. 4 smlouvy o dílo č. 6440-0736-045 ze dne 30.11.2020 na zhotovení díla – stavby „Oprava hráze vodního díla Čermná“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

**Článek 1  
Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v:

- Změna termínu pro dokončení prací je nutná z důvodu prodloužení termínu ukončení prací na horní nádrži Čermná, která je ve vlastnictví VLS s.p. V rámci opravy horní nádrže uzavřel vlastník Smlouvu o dílo č. 2020-1758, kde byl uveden termín dokončení oprav 22.8.2021. Dodatkem ze dne 16. 8. 2021 byl termín prodloužen do 30. 11. 2021, avšak k ukončení prací na horní nádrži bylo až v lednu 2022.
- Od února probíhala v dané oblasti cvičení, volný souvislý termín byl až od 15. 4. 2022 do 30. 4. 2022, kdy došlo k dokončení panelového přejezdu. Propojení potrubí však nemohlo být provedeno z důvodu velkého množství srážek a jarního tání. Horní nádrž je plná a nyní nelze zastavit vypouštění pro velký přítok vod z okolních svahů. Tyto zaplavují také staveniště v dolní vypuštěné nádrži.
- Vzhledem ke klimatickým podmínkám je nutná změna termínu dokončení díla do 31. 7. 2022.

## Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:  
„4.3. Termín dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 31.7.2022.**  
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 2.2. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4.3.1. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:  
4.3.1. Ke dni 30.10.2021, 15.12.2021, 13.5.2022 a 31.7.2022 bude proveden soupis provedených prací.

## Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden výtisk je určen pro potřeby objednatele a druhý výtisk je určen poskytovateli.
3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger  
vedoucí oddělení provozu Brno  
Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem

za zhotovitele

Josef Kubáček  
Jednatel společnosti  
TOVOSTAV s.r.o.

Josef  
Kubáček

Digitálně  
podepsal Josef  
Kubáček  
Datum:  
2022.05.18  
14:25:47 +02'00'