

SON/0621/2005/20/2



KUJCP010WK18

eg.d

**Dodatek č. 02 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090003883**

uzavřené dle ust. § 70 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

**Žadatelem**

**Jihočeský kraj**

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

IČ: 70890650, DIČ: CZ70890650

Adresa pro zaslání písemností:

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

a

**Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)**

**EG.D, a.s.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

**Zástupce:** ve věcech smluvních: Ing. Libor Kolář, Management sítí a strategické projekty

Ing. Pavel Černý, Rozvoj a příprava investic

ve věcech technických: Ing. Andrea Hlávková,

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu

variabilní symbol: 9090003883

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

(dále jen „Provozovatel DS“)

**I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o přeložce k distribuční soustavě č. 9090003883 - přeložky STL a VTL plynovodu ČB, Jižní tangenta (dále jen „Smlouva“):

Článek II. odstavec 1) smlouvy se mění takto:

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti do **31.05.2023** za předpokladu, že:

- Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
- nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, Žadatel bere na vědomí, že přeložka může být realizovaná pouze mimo topnou sezonu, tj. květen - září
- osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen, budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb stavebního zákona.

Článek III. odstavec 1) smlouvy se mění takto:

1) V souladu s platnými právními předpisy, žádost o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 9090003883 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše nákladů na provedení přeložky:

S0501 - 4 623 197 Kč - Stavba zrealizovaná

S0502 - 5 407 325 Kč - Stavba nezrealizovaná

S0503 - 5 402 034 Kč - Stavba zrealizovaná

Rozdíl ve výši **3 106 866 Kč** již uhrazených a skutečných/plánovaných nákladů Vám bude vrácen.

DOD\_ZGPR



## II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,

dne: 10.5.2022

[Redacted signature]

Ing. Libor Kolář  
Vedoucí manag. sítí a strateg. projektů  
EG.D, a.s.

[Redacted signature]

Ing. Pavel Černý  
Vedoucí rozvoje a přípravy investic  
EG.D, a.s.

V Českých Budějovicích

dne: 13.5.2022

Za žadatele:

[Redacted signature]

MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje  
Jihočeský kraj

