

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/010/R/PŘS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 0078-2018-08 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Poděbrady“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM (PŘÍKAZCE)

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM (PŘÍKAZNÍK)

IRIS Bohemia s.r.o.

se sídlem: Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

zastoupený: [REDAKCE]

IČ: 24799777

DIČ: CZ24799777

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175346

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/010/R/PŘS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0078-2018-08 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019 a dodatku č. 2, ze dne 18. 12. 2020 upravuje takto:

V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.1. se vypouští původní text:

Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 680.000,-Kč bez DPH (slovy: šestsetosmdesátisíc korun českých).

a nahrazuje se textem:

Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 805.000,-Kč bez DPH (slovy: osmsetpěttisíc korun českých).

V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.2. se vypouští původní text:

Odměna příkazce je rozdělena takto:

- a) odměna za přípravnou fázi ve výši 81.600,- Kč; ve výši 12% z celkové ceny
- b) odměna za realizační fázi ve výši 530.400,- Kč; ve výši 78% z celkové ceny
- c) odměna za závěrečnou fázi ve výši 68.000,- Kč. ve výši 10% z celkové ceny

a nahrazuje se textem:

- a) odměna za přípravnou fázi ve výši 81.600,- Kč; ve výši 10,1% z celkové ceny
- b) odměna za realizační fázi ve výši 637.000,- Kč; ve výši 79,2% z celkové ceny
- c) odměna za závěrečnou fázi ve výši 86.400,- Kč. ve výši 10,7% z celkové ceny

V čl. č. 10. „Doba plnění“ odst. 8.2, se vypouští původní text:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30.06.2022.

a nahrazuje se textem:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 31.01.2023.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/010/R/PŘS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0078-2018-08 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19.10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019 a dodatku č. 2 ze dne 18.12.2020 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č.3


V Praze dne 2022

V Kolíně dne 2022

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE


jednatel
IRIS Bohemia s.r.o.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR				
Projekt:	Přístaviště Poděbrady				
Projekt/stavba:	Správce stavby přístavišť na Středním Labi				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č.	3
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1	
Datum vydání:	12.11.2021	A	B	C	D
Zařazení změnového listu	nehodící se škrtněte				
NAVRHUJE:	IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III.				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Dodatek smlouvy o upřesnění v provádění předmětu díla v závislosti na změně v organizaci výstavby a prodloužení termínu plnění smlouvy podle požadavku OBJEDNATELE				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SoD č. S/ŘVC/010/R/PřS/2018, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Poděbrady“ vč. dod. Č. 1 a 2.				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY				20.04.2022	
<p>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</p> <p>Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Přístaviště Poděbrady. Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala inženýrské činnosti, nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a dotčenými organizacemi a orgány. Správce stavby rovněž pro Objednatele zajišťuje nad rámec původní smlouvy přípravu podkladů a projednání Smlouvy o smlouvě budoucí nařízení věcných břemen s vlastníky dotčených pozemků.</p>					
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S. 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>					
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Nejde o podstatnou změnu závazku.</p>					
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</p>					
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>					
<p><i>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</i></p>					
<p><i>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</i></p>					
<p><i>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</i></p>					
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p> <p>Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Přístaviště Poděbrady. Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala opakované inženýrské činnosti, nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a dotčenými organizacemi a orgány. Správce stavby rovněž pro Objednatele zajišťuje nad rámec původní smlouvy přípravu podkladů a projednání Smlouvy o smlouvě budoucí nařízení věcných břemen s vlastníky dotčených pozemků.</p>					
<p><i>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní</i></p>					
<p><i>b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní</i></p>					

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní

VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)

ANO

~~NE~~

Časový vliv na termín dokončení díla:

ANO

Cena SoD před změnou 680 000 Kč

Navrhovaná změna 125 000 Kč

Cena SoD po změně 805 000 Kč

Prodloužení dokončení díla do 31. 01. 2023

VYJÁDRĚNÍ SS:

Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz zdůvodnění.

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

nebylo sjednáno

DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.

číslo smlouvy : S/ŘVC/010/R/PřS/2018

předpokládaný výdaj v Kč bez DPH

Předpokládaný termín úhrady

týká se bodu :

106.600 Kč

2022

18.400 Kč

2023

garant smlouvy: ██████████

podpis:

vedoucí oddělení garanta smlouvy ██████████

podpis:

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████

podpis:

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů

podpis:

IRIS Bohemia s.r.o.

Správce stavby - Přístaviště OLD + MPL - Dodatek č. 3

SoD	Dodatek č. 3		Cena vč. Dod. Č. 3
	Kč	%	

Poděbrady				
TDS, BOZP	680 000,00 Kč		12,50	
PKO			2,94	
svary			1,47	
Biolog			0,00	
IČ			1,47	
Celkem:	680 000,00 Kč	125 000,00 Kč	18,38	805 000,00 Kč

2022

Příloha faktury č. :

Objednatel:

Ředitelství vodních cest ČR, Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel:

IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín



NÁZEV STAVBY:
Přístaviště na Labi - 1. fáze, Přístaviště Poděbrady

Smlouva Správce stavby:

Přístaviště	Číslo smlouvy příkazce	Číslo smlouvy příkazníka	Číslo projektu
OLD + MPL Poděbrady:	S/ŘVC/010/R/PřS/2018	0078-2018/08	521 553 0012

FINANČNÍ HARMONOGRAM A PŘEHLED FAKTURACE SPRÁVCE STAVBY

3. FAKTURACE - ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

PODĚBRADY					
CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA		VYFAKTUROVÁNO CELKEM		ZBÝVÁ FAKTUROVAT	
Základ DPH	805 000,00	Základ DPH	286 600,00	Základ DPH	518 400,00
DPH 21%	169 050,00	DPH 21%	60 186,00	DPH 21%	108 864,00
CELKEM	974 050,00	CELKEM	346 786,00	CELKEM	627 264,00

4. REKAPITULACE FAKTURACE DLE SMLOUVY VE VŠECH FÁZÍCH OLD + MPL

FÁZE	FAKTUROVÁNO			ZBÝVÁ FAKTUROVAT					
FAKTURACE PO FÁZÍCH - PODĚBRADY									
Smlouva bez DPH				Základ DPH	DPH 21%	CELKEM	Základ DPH	DPH 21%	CELKEM
P-P	Přípravná fáze	81 600,00		81 600,00	17 136,00	98 736,00	0,00	0,00	0,00
R-P	Realizační fáze	637 000,00		205 000,00	43 050,00	248 050,00	432 000,00	90 720,00	522 720,00
Z-P	Závěrečná fáze	86 400,00		0,00	0,00	0,00	86 400,00	18 144,00	104 544,00
CELKEM:		805 000,00		286 600,00	60 186,00	346 786,00	518 400,00	108 864,00	627 264,00

Fakturované období:

VYSTAVENÉ FAKTURY, plán fakturace

POŘ. Č.	FÁZE	ČÍSLO FAKTURY	ZA OBDOBÍ	VYSTAVENA	ZDANITELNÉ PLNĚNÍ	SPLATNOST	KČ BEZ DPH	DPH 21%	KČ CELKEM	UHRAZENO DNE
1	P-P	298180078	Přípravná fáze	06.12.2018	06.12.2018	04.02.2019	81 600,00	17 136,00	98 736,00	13.12.2018
2	R-P	351210078	únor 2021	28.02.2021	28.02.2021	29.04.2021	27 000,00	5 670,00	32 670,00	31.05.2021
3	R-P	355210078	březen 2021	31.03.2021	31.03.2021	30.05.2021	27 000,00	5 670,00	32 670,00	31.05.2021
4	R-P	359210078	duben 2021	30.04.2021	30.04.2021	03.07.2021	27 000,00	5 670,00	32 670,00	31.05.2021
5	R-P	363210078	květen 2021	31.05.2021	31.05.2021	30.07.2021	27 000,00	5 670,00	32 670,00	19.07.2021
6	R-P	369210078	červen 2021	07.07.2021	30.06.2021	05.09.2021	27 000,00	5 670,00	32 670,00	06.08.2021
7	R-P	375210078	červenec 2021	10.08.2021	31.07.2021	09.10.2021	30 000,00	6 300,00	36 300,00	30.08.2021
8	R-P		duben 2022	09.05.2022	30.04.2022		40 000,00	8 400,00	48 400,00	
9			květen 2022		31.05.2022		54 000,00	11 340,00	65 340,00	
10			červen 2022		30.06.2022		54 000,00	11 340,00	65 340,00	
11			červenec 2022		31.07.2022		54 000,00	11 340,00	65 340,00	
12			srpen 2022		31.08.2022		54 000,00	11 340,00	65 340,00	
13			září 2022		30.09.2022		54 000,00	11 340,00	65 340,00	
14			říjen 2022		31.10.2022		54 000,00	11 340,00	65 340,00	
15			listopad 2022		30.11.2022		54 000,00	11 340,00	65 340,00	
16			prosinec 2022		31.12.2022		54 000,00	11 340,00	65 340,00	
17			leden 2023		31.01.2023		86 400,00	18 144,00	104 544,00	
18								0,00	0,00	
19								0,00	0,00	
20								0,00	0,00	

Kontroloval:
datum:

Vystaveno dne: 16. 5. 2022

IRIS Bohemia s.r.o.