

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 022017

## I. Smluvní strany

### 1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín  
Zastoupen: PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem organizace  
IČ: 00305847, neplátce DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: XXXXX  
Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883

(dále jen „objednatel“)

### 2. Střechy Kufa, s.r.o.

Se sídlem: Jablunkovská 962/33, 737 01 Český Těšín  
IČO: 05637929  
DIČ: CZ05637929  
Číslo účtu: XXXXX  
Zapsána u Krajského soudu v Ostravě pod č. C 68661

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 2. 2017 smlouvu o dílo č. 022017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „**Oprava střešní krytiny, klempířských prvků a výměna lemování střešních oken v budově na ul. Pražská 3/14 v Českém Těšíně**“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že není třeba provést méněpráce, které nebylo možno v době zpracování cenové nabídky předvídat. Tyto méněpráce mají vliv na snížení ceny díla.
3. Rozsah těchto méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto méněpráce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.

## III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich neprovedení.
- b) **Cena sjednaných méněprací činí 16 760,-- Kč bez DPH, DPH 21 % je 3 520,-- Kč a cena méněprací včetně DPH je 20 280,-- Kč**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu výše uvedených méněprací. S ohledem na rozsah méněprací se čl. V odst. 1 mění takto:

d) Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	197 240,-- Kč
DPH 21%	41 420,-- Kč
<b>cena celkem včetně DPH (po zaokrouhlení)</b>	<b>238 660,-- Kč</b>

#### IV.

1. Ustanovení smlouvy ze dne 20. 2. 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Přehled méněprací.

V Českém Těšíně dne 3. 4. 2017

---

za objednatele  
PaedDr. Zbyšek Ondřeka  
ředitel Muzea Těšínska, p. o.

---

za zhotovitele  
Eduard Kufa  
jednatel Střechy Kufa, s.r.o.

**Přehled méněprací vzniklých při provádění stavby „Oprava střešní krytiny, klempířských prvků a výměna lemování střešních oken v budově na ul. Pražská 3/14 v Českém Těšíně“**

1. Výměna střešní krytiny – dachmanů z pozinkovaného nebarveného plechu v ploše cca 46 m<sup>2</sup> – rozdíl v částce: **5 250,-- Kč**
2. Oprava napojení krytiny na úžlabí bez výměny úžlabí – rozdíl v částce: **4 010,-- Kč**
3. Výměna 3 kusů plechových odvětrávacích komínků – neprovedeno (nebyla potřeba) – rozdíl v částce: **7 500,-- Kč**, tj:

Celkem základ daně: 16 760,-- Kč

DPH 21 %: 3 520,-- Kč

**Celkem včetně DPH: 20 280,-- Kč**