

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení technického podkladu pro zadání veřejné zakázky:

**„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Domov pro seniory Uherský Ostroh
– stavební úpravy dle PBR“**

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.**
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent

IČ : 00092096
DIČ : CZ00092096
Bankovní ústav : KB, a.s., č. ú. 115-909880257/0100
Tel. : 572 414 512
E-mail : sekretariat@ssluh.cz

Zhotovitel : MIKULÍK projekty s.r.o.
Sídlo : Svatoplukova 285
686 01 Uherské Hradiště

IČ : 27697746
DIČ : CZ27697746
Bankovní ústav : ČSOB, č. ú. 209701799/0300
Tel. / Fax : ██████████
E-mail : ██████████

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0002/2022, číslo zhotovitele 21-079 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 6. 1. 2022 na akci:

**„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Domov pro seniory Uherský Ostroh – stavební
úpravy dle PBR“**

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je posun termínu provedení díla z důvodu nezbytnosti delšího časového prostoru pro projednání návrhu řešení s příslušným HZS.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní znění článku 3.1. Smlouvy – Rozsah a členění díla:

3.1. Provedení díla dle čl. 2 do: **17. 5. 2022**

Článek 3.1. Smlouvy po změnách zní:

3.2. Provedení díla dle čl. 2 do: **30. 6. 2022**

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.
- 4.4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne: 16. 5. 2022

V Uherském Hradišti dne: 16. 5. 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

.....
Ing. Jaroslav Mikulík
jednatel společnosti