






<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL : 10
<b>Zhotovitel :</b> <b>"BFK service a. s."</b> Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
<b>Objednatel :</b> <b>Město Lysá nad Labem</b> Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402	<b>Kontrola za TDI</b> <b>REALSTAV MB, spol. s r.o.</b> stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. <b>Břetislav Nádvořík</b> tel.: 602 307 583	
<b>Způsob odesílání / předání / datum :</b> e-mailem, dne 15.11.2021	<b>Stavba:</b> <b>"Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú.</b> <b>Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a</b>	
<b>Odkazy</b> na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021	
na jednání na akci:	"RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"	
<b>POPIS ZMĚNY :</b> <b>I.Návrh změny:</b> Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. Tento ZL č. 10 řeší posuny stávajících litinových těles s doplnění topného žebříku dle požadavku provozovatele v souvislosti se stavebními úpravami ve stávajícím objektu MŠ		
<b>Cenové vyčíslení:</b> viz. příloha č. 1-8"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 10 bez DPH": <span style="float: right;">18 370,80 Kč</span>		
Tento ZL č. 10 má vliv na termín dokončení díla		
<b>Zhotovitel :</b> 	<b>Odsouhlasení objednatelem:</b> 	
Ing. 		
<b>Odsouhl</b>		
Miroslav Stejskal, GP a AD	Břetislav Nádvořík, stavebně-technický dozor staveb	