


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL : 11
<b>Zhotovitel :</b> <b>"BFK service a. s."</b> Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
<b>Objednatel :</b> <b>Město Lysá nad Labem</b> Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402		<b>Kontrola za TDI</b> <b>REALSTAV MB, spol. s r.o.</b> stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. <b>Břetislav Nádvořník</b> tel.: 602 307 583
<b>Způsob odesílání / předání / datum :</b> e-mailem, dne 15.11.2021		<b>Stavba:</b> <b>"Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a</b>
<b>Odkazy</b> na dokumentaci :		Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219
na rozpočet :		Genová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021
na jednání na akci:		"RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"
<b>POPIS ZMĚNY :</b> <b>I.Návrh změny:</b> Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. Tento ZL č. 10 upravuje způsob provedení stavebních úprav v kontextu odstranění mokrych procesů a časového urychlení ve stávající třídě v MŠ dle provozních podmínek provozovatele. Toto úpravou se odečítá původní zdívo a nahrazuje SDK předstěnami, které jsou doplněny výtuhami pro zpetné a nové		
<b>Genové vyčíslení:</b> viz. příloha č. 1-8"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 11 bez DPH": <span style="float: right;">19 801,99 Kč</span>		
Tento ZL č. 11 má vliv na termín dokončení díla		
<b>Zhotovitel :</b>		
		
Miroslav Stejskal, GP a AD		Břetislav Nádvořník, stavebně-technický dozor staveb