


06

ZMENOVY LIST		číslo ZL : 15b
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvořník tel.: 602 307 583	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 21.3.2022	Stavba: "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a 90/13"	
Odkazy na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219 Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021 "RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. ZL č. 15b doplňuje rozsah MaR s ohledem náhradního typ TČ fa REGULUS a jejich technické požadavky na připojení a splnění záručních podmínek Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-8"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 15b bez DPH": 40 970,80 Kč Tento ZL č. 15b má vliv na termín dokončení díla		
Zhotovitel :	Odsouhlasení objednatel:	
		
Miroslav Stejskal, GP a AD		Břetislav Nádvořník, stavebně-technický dozor staveb