



ZMENOVÝ LIST		číslo ZL : 19
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402		Kontrola za TDI REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvořník tel.: 602 307 583
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 9.3.2022		Stavba: "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litoň, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a
Odkazy na dokumentaci :		Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219
na rozpočet :		Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021
na jednání na akci:		"RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. ZL č. 19 doplnění krycího uzavíratelného epoxidového nátěru, včetně penetrace z důvodu nadlimitní vlhkosti betonovaných podlah s ohledem na vzdušnou vlhkost v objektu vyšší >60%. Pro možnost realizace pokládky PVC je maximální vlhkost betonových podlah pro podlahové vytápění max do 1,5%, viz. technické podmínky pro pokládku PVC		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-7"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 19 bez DPH": . 117 570,75 Kč		
Tento ZL č. 19 má vliv na termín dokončení díla		
		
Miroslav Štejskal, GP a AD		Břetislav Nádvořník, stavebně-technický dozor staveb