


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 21b
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402		Kontrola za TDI REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvorník tel.: 602 307 583
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 9.3.2022		Stavba: "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a
Odkazy na dokumentaci :		Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219
na rozpočet :		Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021
na jednání na akci:		"RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. ZL č. 21b řeší s ohledem na zjištění únosnosti jednotlivých úseků zděných kcí, nové OK kce navazující na stávající objekt MŠ doplnění nad rámec PD a VV, a to pro pol. ZN5 - statické zesílení v místě ocelového průvlaku nad vstupem do stávající MŠ, pro pol. ZN6 - doplnění ocelových konzol navařených k ocelové kci spojovacího krčku pro opláštění a parapety oken_02/2022, pro pol. ZN7 - Doplnění pomocných ocelových pásovin pro fixaci dřevěného trámového stropu nesoucí vlastní skladbu ploché střechy spojovacího krčku, dodatečná úprava OK kce pro zabudování nových výplní otvorů - výměny a ztužení-zavětrování, viz. výkres č. D1-02-2.2.4 (R01), zpracované GP_02/2022		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-7"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 21b bez DPH": 90 817,35 Kč		
Tento ZL č. 21b má vliv na termín dokončení díla		
		
Miroslav Stejskal, GP a AD		Břetislav Nádvorník, stavebně-technický dozor staveb