

ZMENOVÝ LIST		číslo ZL : 24
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402		Kontrola za TDI REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvorník tel.: 602 307 583
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 9.3.2022		Stavba: "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a
Odkazy na dokumentaci :		Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219
na rozpočet :		Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021
na jednání na akci:		"RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: <p>Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. ZL č. 24 řeší úpravu tloušťky SDK přiček doplněné zhuštěnými UA profily nesoucí výplně otvorů (zejména navýšená hmotnost z důvodu doplnění oboustranných konexů pro sestavu oken, m.č. 1.13 a 2.12), dále doplnění PO SDK kaslíků pro probíhající průvlak z m.č. 1.15 do 1.09 a dále 1.02 a 1.03 z důvodu splnění požární ochrany nosných konstrukcí s odolností min. 30min, vyplývající ze skutečného stavu a splnění aktualizovaného PBRŠ. Následnou úpravou se rozumí upřesnění GP skrze truhlářské výplně otvorů poz. T22, T37a, T38a s ohledem na konstrukční výšky a vazba na provozní podmínky v daných prostorech. Náhrada původních uvažovaných kcí a jejich změny jsou zohledněny odpočtem</p>		
Genové vyčíslení: viz. příloha č. 1-8"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 24 bez DPH": 184 341,16 Kč		
Tento ZL č. 24 má vliv na termín dokončení díla		
Zhotovitel : B Komenského IČ: 271		Odsouhlasení objednatelem: Miroslav Štejskal, GP a AD
O		Břetislav Nádvorník, stavebně-technický dozor staveb