


ZMENOVÝ LIST		číslo ZL : 28
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvorník tel.: 602 307 583	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 21.3.2022	Stavba: "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, ul. Mirová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a 90/13"	
Odkazy	na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219
	na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021
	na jednání na akci:	"RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. ZL č. 28 doplňuje sběrnou část tzv. jímku seskládanou z potrubí PVC KGEM DN 400 zakrytý nástavcem a poklopem pro splaškové vody od zařizovacích předmětů v 1.S vzhledem ke skutečné výšce ležatého potrubí od +/-0,000 v objektu, které bylo nutné výškově uzpůsobit s ohledem na nové nápojné místo RŠ splaškové kanalizace (nová vybudovaná kanalizační přípojka) . Sběrná jímka nebyla součástí VV a PD Genové vyčíslení: viz. příloha č. 1-8"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 28 bez DPH": 18 019,40 Kč Tento ZL č. 28 má vliv na termín dokončení díla		
Zhotovitel: BFK service a.s.	Odsouhlasení objednatelem:	
		
Miroslav Stejskal, GP a AD	Břetislav Nádvorník, stavebně-technický dozor staveb	