

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 29

**Zhotovitel :****"BFK service a. s."**

Komenského náměstí 54

281 44 Zásmuky

IČO : 27155153

DIČ : CZ27155153

**Objednatel :**

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23/1

289 22 Lysá nad Labem

IČO : 00239402

DIČ : CZ00239402

**Kontrola za TDI****REALSTAV MB, spol. s r.o.**

stavebně-technický dozor staveb

**REALSTAV MB, spol. s r.o.****Břetislav Nádvorník**

tel.: 602 307 583

**Způsob odeslání / předání / datum :**

e-mailem, dne

24.03.2022

**Stavba:****"Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol,  
ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a 90/13"****Odkazy**

na dokumentaci :

Projektová dokumentace z 09/2020  
zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o.,  
Tyršova 155, 572 01 Polička  
zak. č. P3219

na rozpočet :

Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021  
ze dne 12.3.2021

na jednání na akci:

"RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"

**POPIS ZMĚNY :****I.Návrh změny:**

Na základě smlouvy o dílo ze dne 12. 03. 2021 odstavce 1. čl. 2 a 3 a odstavce III. čl. 3 a dodatku č. 1 ze dne 13.12.2021 předkládáme upravený harmonogram stavby pro dodatek č. 2 do 27. května 2022. Termín se prodlužuje s ohledem na předložené změnové listy č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15a, 15b, 18a, 18b, 19, 21a, 21b, 23, 24, 28.

**Cenové vyčíslení:**

- Kč

Tento ZL č. 29 má vliv na termín dokončení díla

**Zhotovitel :**

6

**Odsouhlasení objednatelem:**

O

Miroslav Stejskal, GP a/AD

Břetislav Nádvorník, stavebně-technický dozor staveb