

**Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora  
IČO: 002 68 810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 426511/0100

a

**Zhotovitel:** Ing. arch. Pavel Šťastný  
Sídlo: [redacted] Liberec [redacted]  
IČO: 87262703  
DIČ: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO č. 2022/0694**

**A)  
Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2022 smlouvu o dílo č. 2022/0694 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování studie denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, a to prověření umístění objektu s vazbou na dříve zpracovanou urbanistickou studii dotčeného území v k. ú. Nový Hradec Králové a návrh objektu včetně chráněné zahrady a nastínění možného budoucího rozšíření.

Na podkladě posudku z dubna 2022 „Posouzení vhodnosti zasakování dešťových vod v území křižovatky Mileta“ zadaného odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové bude řešení odvodu dešťových vod z jižního ramene křižovatky Mileta realizováno v již navrženém zasakovacím jezírku západně od ulice Zborovské, namísto variantně uvažovaného území východně od Zborovské ulice – tzv. území „C“ dle Zadání díla „Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením – studie“ (dále jen DS OZP), které je předmětem díla dle smlouvy.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je jednak aktualizované vymezení území „C“, které bude nově součástí širšího území „B“, resp. území „A“ (Návrh veřejného prostranství ve vazbě na navrhovaný objekt DS OZP). Současně s tím bude tato část díla zpracována až následně po návrhu objektu DS OZP, tzn. půjde o třetí část díla. V návaznosti na tuto změnu dochází tímto dodatkem ke změně níže uvedených příslušných článků smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy formou dodatku:

Článek II. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

**3. Specifikace a rozsah plnění:**

1. část díla – koncept - prověření území „B“ a koncepce území „A“
2. část díla – návrh – návrh denního stacionáře v území „A“

3. část díla – návrh veřejného prostranství v území „C“
4. část díla – dopracování čistopisu kompletního díla

Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Termín předání díla:

Zhotovitel provede a předá *1. část díla – koncept - prověření území „B“ a koncepce území „A“* nejpozději do 20. 5. 2022.

Zhotovitel provede a předá *2. část díla - návrh - návrh denního stacionáře v území „A“* nejpozději do 8 týdnů od pokynu objednatele k dopracování této části díla (předpoklad zahájení prací na této části díla v týdnu od 6. 6. 2022).

Pokyn bude zaslán prostřednictvím e-mailu na adresu: info@sp-am.cz.

Zhotovitel provede a předá *3. část díla – návrh veřejného prostranství v území „C“* nejpozději do 4 týdnů od pokynu objednatele k dopracování této části díla (předpoklad zahájení prací na této části díla v týdnu od 8. 8. 2022).

Pokyn bude zaslán prostřednictvím e-mailu na adresu: info@sp-am.cz.

Zhotovitel provede a předá *4. část díla – dopracování čistopisu kompletního díla* nejpozději do 2 týdnů od pokynu objednatele k dopracování této části díla (předpoklad zahájení prací na této části díla v týdnu od 8. 8. 2022).

Pokyn bude zaslán prostřednictvím e-mailu na adresu: info@sp-am.cz.

Článek X. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy 1 paré dané části dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla (části díla). Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přijímá či nikoliv. V případě, že dílo (část díla) přijímá, je objednatel povinen na konci této lhůty podepsat zápis o předání a převzetí díla, ovšem za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet paré dokumentace + elektronická verze na CD, DVD nebo Blue Ray nosiči následovně:

*1. část díla – koncept v počtu 3 paré pracovních verzí + 1x elektronická verze*

*2. část díla – návrh v počtu 3 paré pracovních verzí + 1x elektronická verze*

*3. část díla - návrh veřejného prostranství v počtu 1x elektronická verze*

*4. část díla – čistopis kompletního díla v počtu 7 paré + 2x elektronická verze*

## B)

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 stejnopisy.

3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
7. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČO: 002 68 810  
ID datové schránky: bebb2in

2. smluvní strana - Ing. arch. Pavel Šťastný  
Liberec  
IČO: 87262703  
ID datové schránky: 2kzuu2x

- vymezení předmětu dodatku:

smlouva o dílo – dodatek č. 1 – změna struktury díla a termínů plnění

- cena: 380.000,- Kč bez DPH  
459.800,- Kč vč. DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vypoovídají, pokud  
zákonu o registru smluv.

v LIBERCI ..... dne 15.5.2022

V Hradci Králové dne 19.05.2022

zhotovitel  
Ing. arch. Pavel Šťastný

za objednatele  
Ing. Bc. Jiří Bláha  
náměstek primátora