

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSMK/SOD/000867/2017/Zem,
SMOL/OSMK/109C/49/2017/ZG**
na provedení díla
„Zeyerova – úprava vjezdu do vnitrobloku“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/113/2017 k SOD č. OSMK/SOD/000867/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/49/2017/ZG	
----------------------------	--	--

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Olomouc**

Horní náměstí 583

779 11 Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petra Pošíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: [redacted]

2. Zhotovitel: **OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.**

Geislerova 337/25

779 00 Olomouc-Hodolany

IČ: 28631862

DIČ: CZ28631862

Obchodní rejstřík: Vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 44803

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Jaroslav Opluštil, jednatel

tel.: [redacted] fax: [redacted]

- ve věcech technických:

Jaroslav Opluštil

tel.: [redacted] fax: [redacted]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Jiří Madej

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Olomouc, č.ú. [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/000867/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/49/2017/ZG ze dne 20. 3. 2017 (dále jen („smlouva o dílo“)) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

I. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín plnění a místo plnění odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se mění na základě dohody obou smluvních stran následovně:

Text:

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- provedení díla: do 3 týdnů od zahájení stavebních prací

se mění takto:

- provedení díla: do 5 týdnů od zahájení stavebních prací

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
..... doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. primátor statutární město Olomouc	 Jaroslav Opluštil jednatel OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.