

**DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. LOM/C/2016/0009 ze dne 13. 6. 2016
uzavřené mezi**

LOM PRAHA s.p.

se sídlem Tiskařská 270/8, Praha 10 – Malešice, PSČ 108 00

IČ: 00000515

DIČ: CZ00000515

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 283

zastoupený Davidem Rodem, MSc., LL.M., zástupcem ředitele

zástupce ve věcech finančních: Ing. Michal Geist

zástupce ve věcech realizace smlouvy: Ing. Petr Jemelík, tel: **XXX**,

e-mail: **XXX**

(dále jen „objednatel“)

a

Aircraft Industries, a.s.

se sídlem Na Záhonech 1177, Kunovice, PSČ 686 04

IČ: 27174841

DIČ: CZ27174841

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4444

zastoupená Ilonou Piškovou, generální ředitelkou

tel: 572 817 660

fax: 572 817 669

zástupce ve věcech realizace smlouvy: Jiří Vyoral, tel. **XXX**, mob. **XXX**

e-mail: **XXX**

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na níže uvedeném dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 6. 2016 č. LOM/C/2016/0009, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že po provedení technologického nálezu na letounu definovaném ve Smlouvě (dále jen „letoun“) vyplynula s ohledem na zjištěný technický stav letounu nutnost provedení dalších prací na letounu, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě, jehož předmětem je:

- Rozšíření předmětu díla o další nezbytné práce (vícepráce), jejichž nutnost provedení vyplynula z provedení technologického nálezu,
- navýšení ceny díla s ohledem na prováděné vícepráce,
- prodloužení doby pro provedení díla s ohledem na prováděné vícepráce.

Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran (viz Zápis z kontrolního dne k postupu prací na letounu L-410 p.z. **XXX** ze dne 26. 10. 2016) poté, co bylo kompletně dokončeno provádění veškerých náleзовých kontrol na letounu a poté, co byl stanoven a naceněn kompletní rozsah nezbytných víceprací nad rámec rozsahu díla sjednaný ve Smlouvě.

I.

Rozšíření předmětu díla

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o další nezbytné práce (vícepráce), jejichž nutnost provedení vyplynula z provedení technologického nálezu. Rozsah prováděných víceprací, včetně ocenění jednotlivých položek víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.

Navýšení ceny díla

1. Smluvní strany se dohodly s ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce uvedené v čl. I. tohoto dodatku na navýšení ceny díla o 4.431.800,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena zákonná DPH podle aktuálně platných předpisů v den vystavení faktury/daňového dokladu.
2. Celková cena díla po jeho rozšíření o vícepráce činí 20.422.100,- Kč (slovy: dvacet milionů čtyři sta dvacet dva tisíc jedno sto korun českých) bez DPH.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za rozšíření předmětu díla, uvedená v odst. 1 tohoto článku dodatku, bude zhotoviteli objednatelem uhrazena na základě samostatné faktury (daňového dokladu), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po kompletním dokončení a předání celého díla, avšak nejdříve v lednu 2018. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací písemně potvrzený zástupcem objednatele ve věcech realizace smlouvy.

III.

Prodloužení doby pro provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly s ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce uvedené v čl. I. tohoto dodatku na prodloužení doby pro provedení díla do 22. 5. 2017.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněným zástupcem té smluvní strany, která jej podepíše jako poslední.
3. Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po dvou objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
 - Příloha č. 1 – Rozsah prováděných víceprací
5. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Smluvní strany konečně prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně že tento dodatek není uzavírán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a bez nátlaku na některou ze stran, a že tento text odpovídá jejich pravé a svobodné vůli touto listinou projevené. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku a výše uvedenými skutečnostmi připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V, dne 5.4.2017

za zhotovitele:

V Praze, dne 11.4.2017

za objednatele:

Aircraft Industries, a.s.
Ilona Plšková
generální ředitelka

LOM PRAHA s.p.
David Rod, MSc., LL.M.
zástupce ředitele