

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D2_05	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.046
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D2_05 Vodovod		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Vystrojení stávající vodovodní šachty				
Položka, popis: Tento změnový list řeší vystrojení stávající zděné vodovodní šachty za objektem S1 z důvodu požadavku investora na doplnění vodoměrné soustavy.				
Důvod změny: Dle požadavku investora.				
Přílohy: 1.položkový rozpočet, 2. fotodokumentace stávajícího stavu				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 19 971,- Kč bez DPH konečná cena: 19 971,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 19 971,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0		celkový počet dní: 0	NE	Vyplní GP / PM
Vyřádění zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
Vyřádění zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.5.2022 [redacted]		
Vyřádění zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 17.05.2022 [redacted]		
Vyřádění zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
Vyřádění zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 19.05.2022 [redacted]		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.046 - VYSTROJENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŠACHTY Z/ OBJEKTEM S1

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 25.01.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 971,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
DPH snížená	15,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
Cena s DPH	v	CZK	24 164,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.046 - VYSTROJENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŠACHTY ZA OBJEKTEM S1

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrščíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		19 971,00	24 164,91
D2_05	Vodovod	19 971,00	24 164,91

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.046 - VYSTROJENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŠACHTY ZA OBJEKTEM S1

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_05 - Vodovod

Místo:

Praha

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.,
[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 971,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 971,00	
D	38		Různé kompletní konstrukce				15 431,00	
K	HZS2211		Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	6,000	466,00	2 796,00	CS ÚRS 2022 01
			<i>Přepojení na stávající potrubí vodovodu, 2 lidi, 3 hod + podružný materiál</i>		6,000			
K	HZS1301		Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	18,000	385,00	6 930,00	CS ÚRS 2022 01
			<i>Úprava stávající zděné šachty, 2 lidi, 9hod + zděcí materiál</i>		18,000			
K	899311111		Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	395,00	395,00	CS ÚRS 2022 01
M	562306030		Šachtový poklop z PU+rám HDPE, 12,5t 600x600x60mm	kus	1,000	5 310,00	5 310,00	CS ÚRS 2022 01
D	8		Trubní vedení				4 540,00	
VV			15		15,000			
K	388214600		vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G1 Q 2.5-BE PB	ks	1,000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2022 01
K	722270102		Sestava vodoměrná závitová G 1"	kpl	1,000	3 470,00	3 470,00	CS ÚRS 2022 01

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million, and the number of people aged 75 and over has increased from 4.5 million to 6.5 million (Office for National Statistics 2000).

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the need to ensure that they are able to live independently and actively in their own homes. This has led to a number of initiatives, including the development of new housing schemes, the provision of services to support older people, and the development of policies to address the needs of older people.

One of the key issues is the need to ensure that older people have access to housing that is suitable for their needs. This includes the need to ensure that housing is accessible, affordable, and of a high quality. It also includes the need to ensure that older people have access to services that support them to live independently and actively in their own homes.

There are a number of factors that can affect the ability of older people to live independently and actively in their own homes. These include physical health, mental health, social support, and financial resources. It is important to address these factors in order to ensure that older people are able to live independently and actively in their own homes.

One of the key areas of research is the need to understand the needs of older people and to develop interventions that address these needs. This includes the need to understand the physical and mental health needs of older people, the need to understand the social support needs of older people, and the need to understand the financial needs of older people.

There are a number of initiatives that are currently underway to address the needs of older people. These include the development of new housing schemes, the provision of services to support older people, and the development of policies to address the needs of older people. It is important to continue to address these issues in order to ensure that older people are able to live independently and actively in their own homes.

One of the key challenges is the need to ensure that older people have access to housing that is suitable for their needs. This includes the need to ensure that housing is accessible, affordable, and of a high quality. It also includes the need to ensure that older people have access to services that support them to live independently and actively in their own homes.

There are a number of factors that can affect the ability of older people to live independently and actively in their own homes. These include physical health, mental health, social support, and financial resources. It is important to address these factors in order to ensure that older people are able to live independently and actively in their own homes.

One of the key areas of research is the need to understand the needs of older people and to develop interventions that address these needs. This includes the need to understand the physical and mental health needs of older people, the need to understand the social support needs of older people, and the need to understand the financial needs of older people.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The text suggests that a consistent and thorough record-keeping system is essential for identifying trends and making informed decisions.

In the second section, the author addresses the challenges of budgeting and financial planning. It notes that many businesses struggle to stay within their budgets due to unforeseen expenses or changes in market conditions. The document provides several strategies to mitigate these risks, such as setting aside a contingency fund and regularly reviewing the budget to adjust for any deviations.

The third part of the document focuses on the role of technology in modern accounting. It highlights how software solutions can streamline the accounting process, reduce errors, and provide real-time insights into the company's financial health. The text encourages businesses to invest in reliable accounting software and to ensure that their staff is properly trained to use these tools effectively.


Finally, the document concludes with a discussion on the importance of transparency and communication in financial management. It stresses that clear communication with stakeholders, including investors and creditors, is crucial for building trust and maintaining the company's reputation. The author advises businesses to provide regular financial reports and to be open to feedback and suggestions from their financial partners.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The text suggests that a consistent and thorough record-keeping system is essential for identifying trends and making informed decisions.

Next, the document addresses the issue of budgeting. It explains that a well-defined budget helps in controlling costs and maximizing resources. By setting a clear financial plan, individuals and organizations can avoid overspending and ensure that their financial goals are met. The text provides practical advice on how to create a budget that is realistic and adaptable to changing circumstances.

The third section focuses on the importance of regular financial reviews. It states that periodic assessments of the financial situation allow for the identification of potential problems before they become major issues. This process involves comparing actual performance against the budget and adjusting the plan as needed. The document highlights that these reviews are a key component of effective financial management.

Finally, the document discusses the role of professional advice. It notes that while many financial tasks can be handled internally, consulting with experts such as accountants or financial planners can provide valuable insights and ensure compliance with legal requirements. The text encourages individuals to seek professional help when needed to optimize their financial outcomes.



6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_02	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č. 058
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_02 Podzemní koridor		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Ocelový poklop Z55				
Položka, popis: Tento změnový list řeší zhotovení zákrytového roštu 400x400 mm ozn. Z55 v objektu D1.02 Podzemní koridor				
Důvod změny: Pro zakrytí šachty v podlaze				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. vyjádření GP				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 9 571,- Kč bez DPH konečná cena: 9 571,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 9 571,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0		celkový počet dní:	0	NE Vyplní GP / PM / M / J / Inu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 11. 05. 2020		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 11. 05. 2020		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 11. 05. 2020		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 11. 05. 2020		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 19. 05. 2020		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 058 - OCELOVÝ POKLOP Z55

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 29.03.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				9 571,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
DPH snížená	15,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
Cena s DPH		v CZK		11 580,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 058 - OCELOVÝ POKLOP Z55

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 29.03.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 571,00	11 580,91
D1_02	Podzemní koridor	9 571,00	11 580,91
D1_02_1-D02	Stavební - Dotazy 2020_07_27	9 571,00	11 580,91

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 058 - OCELOVÝ POKLOP Z55

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1_02 - Podzemní koridor

Soupis: D1_02_1-D02 - Stavební - Dotazy 2020_07_27

Místo: Praha

Datum: 29.03.2022


Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 571,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 571,00	
D	767.c		zámečnické vnitřní				9 571,00	
K	76742-R55		Ozn. Z55 - Ocelový poklop 400x400 mm včetně lemování otvoru šachty rámem z ocelových profilů, D+M	soubo r	1,000	9 571,00	9 571,00	vlastní
vv			viz výpis prvků PD					



6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D2_08	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.059
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D2_08 Sadové úpravy		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Úprava svahu u budovy F				
Položka, popis: Tento změnový list řeší navýšení plochy úpravy pláňe a rozprostření ornice včetně travního osevu za parkovištěm P2 směrem k budově F oproti PD.				
Důvod změny: Úprava pláňe byla z důvodu doplnění zatravnění plochy po položení potrubní pošty a z důvodu vysvahování stávajícího terénu tak, aby navázal na přilehlé okolí.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. zakreslení do situace				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 15 458,- Kč bez DPH konečná cena: 15 458,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 15 458,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0		celkový počet dní: 0	NE	Vyplní GD / provádějící změnu
Vyřádění zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 18.5.2022		
Vyřádění zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 17.05.2022		
Vyřádění zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 17.05.2022		
Vyřádění zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 17.05.2022		
Vyřádění zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 19.05.2022		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.059- ÚPRAVA SVAHU U BUDOVY F

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_08 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 02.05.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 458,03

DPH základní
snížená

Základ daně
1 603,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
336,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

18 704,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.059 - ÚPRAVA SVAHU U BUDOVY F

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_08 - Sadové úpravy

Místo: Praha

Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

D2_08 - Sadové úpravy

15 458,03

HSV - Práce a dodávky HSV

15 458,03

1 - Zemní práce

15 458,03

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.059 - ÚPRAVA SVAHU U BUDOVY F

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_08 - Sadové úpravy

Místo: Praha

Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D2_08 - Sadové úpravy							15 458,03	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 458,03	
D		1	Zemní práce				15 458,03	
62	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	330,000	4,80	1 584,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Úprava pláně pod omíci					
	W		"pod omíci:"330		330,000			
63	K	181301111	Rozprostření omíce tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	330,000	6,20	2 046,00	CS ÚRS 2018 01
	W		rozprostření omíce - více travního osevu okolo parkoviště P2					
	W		330		330,000			
67	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,000	48,60	1 603,80	CS ÚRS 2018 01
	W		omíce z mezideponie pro rozprostření více travního osevu okolo parkoviště P2					
	W		330*0,1		33,000			
69	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	33,000	47,70	1 574,10	CS ÚRS 2018 01
	W		omíce z mezideponie pro rozprostření více travního osevu okolo parkoviště P2					
	W		330*0,1		33,000			
44	K	Pol540	Travní semeno	kg	8,250	80,50	664,13	vlastní
	W		více travního osevu okolo parkoviště P2					
	W		výsevek 25 g na m2, plocha trávníků 300 m2					
	W		25*330/1000		8,250			
51	K	Pol547	Založení trávníku parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	330,000	10,30	3 399,00	vlastní
	W		více travního osevu okolo parkoviště P2					
	W		330		330,000			
52	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	330,000	5,50	1 815,00	CS ÚRS 2018 01
	W		více travního osevu okolo parkoviště P2					
	W		trávníky 330					
	W		330		330,000			
57	K	Pol550	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	330,000	3,80	1 254,00	vlastní
	W		více travního osevu okolo parkoviště P2					
	W		330		330,000			
58	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	330,000	0,50	165,00	CS ÚRS 2018 01
	W		více travního osevu okolo parkoviště P2					
	W		330		330,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 více travního osevu okolo parkoviště P2	m2	330,000	1,40	462,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		330		330,000			
60	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 více travního osevu okolo parkoviště P2	m2	330,000	0,80	264,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		330		330,000			
70	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	330,000	1,90	627,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Travníky					
	VV		330		330,000			

