

# Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## Název zakázky: „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1135/2020/BRM**

ISPROFOND: 5213510012

a

#### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Prha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1809

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva a **Ing. Martinem Janovským**,  
místopředsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **15/20-OZ/SOD**



## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

### 1) Úprava Smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 3, č. 4 a č. 5 a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla

U ZL č. 3 jsou navržené změny u PS 212 a PS 220, podrobně popsané v tomto ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), přičemž se jedná o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH.**

U ZL č. 4 jsou navržené změny u SO 320 a SO 321, podrobně popsané v tomto ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), přičemž se jedná o **vícepráce** v celkové výši **1 065 499,29 Kč bez DPH a méněpráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH.**

U ZL č. 5 jsou navržené změny u SO 180, podrobně popsané v tomto ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), přičemž se jedná o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH.**

Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca **1,46 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

### 2) Deagregace položky č. 5 (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16-02-13\* VÝKONNOVÉ TRANSFORMÁTORY A TLUMIVKY S OLEJOVOU NÁPLNÍ) u rozpočtu PS 321.

Deagregace byla provedena na základě pokynů správce stavby č. 9 ze dne 25.1.2022 a č. 10 ze dne 22.2.2022, kdy nedochází ke změně výše nabídkové ceny u této položky uvedené v Dopise nabídky a nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### 3) Úprava Oprávněných osob a Seznamu poddodavatelů

#### I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

#### 1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 3, č. 4 a č. 5 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3</b>	[REDAKCE] <b>Kč bez DPH</b>
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4</b>	[REDAKCE] <b>Kč bez DPH</b>
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4</b>	[REDAKCE] <b>Kč bez DPH</b>
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5</b>	[REDAKCE] <b>Kč bez DPH</b>
<b>Celková změna nákladů dle ZL č. 3, č. 4 a č. 5</b>	<b>5 304 600,55 Kč bez DPH</b>
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:	362 711 115,57 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činila:	364 325 204,83 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činila:	365 271 928,46 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí:	<b>370 576 529,01 Kč bez DPH</b>

Na základě této změny se mění znění Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky, která zároveň tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

## 2) Deagregace položky č. 5 objektu PS 321

Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily deagregaci položky č. 5 objektu PS 321 týkající se Poplatků za likvidaci odpadů nebezpečných - 16 02 13\* výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní. Deagregací nedochází ke změně výše smluvní ceny položky č. 5. Deagregace byla provedena na základě pokynů správce stavby č. 9 ze dne 25.1.2022 a č. 10 ze dne 22.2.2022, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

Příloha č. 6 Dodatku č. 3: Pokyn Správce stavby č. 9

Příloha č. 7 Dodatku č. 3: Pokyn Správce stavby č. 10

Příloha č. 8 Dodatku č. 3: Oznámení zhotovitele v souladu s Pod-články 13.1 a 13.3

## 3) Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 2 platné k podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 2 Dodatku č. 3 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

Mění se osoba odpovědná za Odpadové hospodářství Ing. Markéta Lettlová za novou osobu odpovědnou za Odpadové hospodářství, kterou je pan Robert Kosobud.

## 4) Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění Přílohy č. 3 platné k podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 3 Dodatku č. 3 (současně Příloha č. 3 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Ruší se společnost odpovědná za Profesní způsobilost Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady REMEX CZ a.s. a nově je odpovědná společnost za Profesní způsobilost Rubbish s.r.o.

## 5) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 2 Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele - Úmyslně neobsazeno

Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1135/2020/BRM**, číslo smlouvy Zhotovitele: **15/20-OZ/SOD**, nedotčené tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění dle Dodatku č. 3**

Příloha č. 2 (Příloha č. 2 Smlouvy): **Oprávněné osoby – nové znění dle Dodatku č. 3**

Příloha č. 3 (Příloha č. 3 Smlouvy): **Seznam poddodavatelů - nové znění dle Dodatku č. 3**

Příloha č. 4: **Oznámení zhotovitele o změně poddodavatele a Změně personálu zhotovitele**

Příloha č. 5: **Pokyn Správce stavby č. 9**

Příloha č. 6: **Pokyn Správce stavby č. 10**

Příloha č. 7: **Oznámení zhotovitele v souladu s Pod-články 13.1 a 13.3**

V Praze



18.05.2022 17:41  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní

V Ústí nad Labem

Datum: 2022.05.02  
15:58:34 +02'00'

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

[  
] -  
Datum: 2022.05.02  
08:25:57 +02'00'

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

# PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

## Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky



### Rekapitulace ceny

#### 5213510012 Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty

5213510012

	Smluvní cena	Cena dle dodatku č.1	Inflace [Kč]	Cena dle dodatku č.2	Cena dle dodatku č.3
<b>Objekt</b>	<b>Popis</b>				
<b>OC</b>	<b>OC</b>				
D.2	Zelzniční sdělovací zařízení				
PS 210	TNS Rostoklaty, POK			054,53	
PS 211	TNS Rostoklaty, úprava DK a PK				
PS 212	TNS Rostoklaty, mísní kabelizace				
PS 213	TNS Rostoklaty, přenosový systém				
PS 220	TNS Rostoklaty, EZS				
PS 221	TNS Rostoklaty, sdělovací zařízení	177 984,86			
PS 230	TNS Rostoklaty, kamerový systém				
PS 312	TNS Rostoklaty, DDTS ZDC				
D.3	Silnoproudá technologie DRT				
PS 310	TNS Rostoklaty, DRT			184 501 804,36	
PS 311	ED Praha, doplnění DRT				489,80
PS 320	TNS Rostoklaty, rozvodna 110 kV, technologie				
PS 321	TNS Rostoklaty, stanoviště transformátorů 110/23 kV, s				
PS 322	TNS Rostoklaty, rozvodna 110kV, systém kontroly a říz				
PS 323	TNS Rostoklaty, provizorní napáječ 110/23 kV, technol				
PS 330	TNS Rostoklaty, rozvodna 22 kV, technologie				
PS 331	TNS Rostoklaty, trakční transformátory				
PS 332	TNS Rostoklaty, stejnosměrná část 3kV-DC				
PS 333	TNS Rostoklaty, vlastní společba, technologie				
PS 334	TNS Rostoklaty, vazba napáječů				
PS 335	TNS Rostoklaty, provizorní TS 22/0,4kV, technologie				
PS 360	TNS Rostoklaty, NTS 22/6 kV 50Hz, technologie				
E.1	Inženýrské objekty				
SO 160	Vodovodní přípojka a úprava studny				
SO 161	Splášková kanalizace a žumpa	307 863,49			
SO 162	Likvidace dešťových vod				
SO 180	TERENNI ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY				
SO 190	TNS TNS ROSTOKLATY, KABELOVOD			12	
E.2	Pozemní stavební objekty				
SO 250	Demolice stávající provozní budovy, rozvodny 110 kV a				
E.3	Trakční a energetická zařízení				
SO 310	TNS Rostoklaty, připojení napájecího vedení				
SO 311	TNS Rostoklaty, připojení zpětného vedení				
SO 320	Rozvodna 110 kV včetně stanovišť transformátorů a dg	528,75			
SO 321	Provozní budova a obslužný objekt				
SO 322	Provizorní napáječ 110/23 kV a domek ochran				
SO 323	Oplotení		8 207,85		
SO 360	TNS Rostoklaty, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz				
SO 361	TNS Rostoklaty, rozvod nn a osvětlení				
SO 362	TNS Rostoklaty, návěst pro elektrický provoz				
SO 363	TNS Rostoklaty, úprava DOUO				
SO 364	TNS Rostoklaty, osvětlení rozvodny 110 Kv				554,75
SO 365	TNS Rostoklaty, provizorní přípojka vn 22kV				
SO 370	TNS Rostoklaty, ukolejnění vodivých konstrukcí				
SO 380	TNS Rostoklaty, vnější uzemnění				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
<b>CELKEM</b>	<b>362 711 115,57</b>	<b>364 325 204,83</b>	<b>846 723,63</b>	<b>365 271 928,46</b>	<b>370 576 529,01</b>

## PŘÍLOHA č. 2 (současně PŘÍLOHA č. 2 Smlouvy)

### Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

#### Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu smlouvy a jejich případných dodatků)

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

#### Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

#### Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

#### Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

#### Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

#### Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

---

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

Úředně oprávněný zemědělský inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

Osoba odpovědná za dopracování projektu silnoproudé technologie

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████



## PŘÍLOHA č. 3 (současně PŘÍLOHA č. 3 Smlouvy)

### Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2 Záběhlíce, 106 00, Praha 10 IČO: 48029483	PS 212; PS 213; PS 220; PS 221; PS230	2,5
SUDOP PRAHA Olšanská 1a, 130 80, Praha; IČO: 25793349	SO 98-98 položka 9898001,9898002,9898003,9898004,	1,9
Prefa Pro a.s. Kralovická 267 250 Zápy, IČO 03087344	Prefabrikované díly v SO 320 SO 321 SO 322	9,5
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň,  IČO: 000 14 915	Realizace stavebních prací mimo dodávky prefabrikovaných dílů	9,0
Rubbish s.r.o.  Chýnovská 2217,  390 02 Tábor  IČO: 043 20 166	Likvidace odpadů v objektech PS 210; PS 211; PS 212; PS320; PS 321; PS 323; PS 330; PS 334; PS 335; PS 360; SO 160; SO 161; SO 162; SO 180; SO 190; SO 250; SO 310; SO 311; SO 320; SO 321; SO 322; SO 323; SO 360; SO 361; SO 362; SO 363; SO 364; SO 365; SO 380	2

## PŘÍLOHA č. 4

### Oznámení zhotovitele o změně poddodavatele a Změně personálu zhotovitele



Elektrizace železnic Praha a.s.  
Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00  
vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka 1809



#### OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE

**Smlouva:** číslo smlouvy Objednatele E618-S-1135/2020/BRM a číslo smlouvy Zhotovitele 15/20-OZ/SOD

**Stavba:** „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“

**Věc:** Oznámení zhotovitele o změně podzhotovitele a změně personálu zhotovitele

**Související korespondence:** OP, ZOP, Dopis k nabídce, Příloha k nabídce, Dopis o přijetí nabídky, Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele

**Související Pod-články Smlouvy:** 1.1.2.7; 1.1.2.8; 4.4; 6.9

**Adresováno Správci stavby (podle Pod-článku 1.1.2.4; 1.3; 4.4 a 6.9)**

#### OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE O ZMĚNĚ PODZHOTOVITELE A ZMĚNĚ PERSONÁLU ZHOTOVITELE

v souladu s Pod-články 4.4 a 6.9

Vážení,

tímto bychom Vám chtěli oznámit (podle Pod-článků 4.4 a 6.9), změnu podzhotovitele a změnu personálu zhotovitele, který je v rámci stavby dostatečně zkušený a odborně kvalifikovaný k realizaci díla. Zároveň tímto oznámením nahrazujeme prokázání profesní způsobilosti, resp. oprávnění k podnikání pro činnost „Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“.

Jedná se o níže uvedenou změnu podzhotovitele a odpovědné osoby:

<b>Profesní způsobilost</b> „Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“ Obchodní společnost Adresa IČO	<b>Předloženo v cenové nabídce</b>  REMEX CZ a.s. K Váze 1111/66, 154 00 Praha 602 01 088	<b>„Nově“ odpovědná společnost za Profesní způsobilost</b>  Rubbish s.r.o. Chýnovská 2217, 390 02 Tábor 043 20 166
<b>Osoba odpovědná za odpadové hospodářství</b> Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon	<b>Osoba odpovědná dle SoD</b>  Ing. Markéta Lettlová Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4	<b>„Nově“ Osoba odpovědná</b>  Robert Kosobud Chýnovská 2217, 390 02 Tábor

Zároveň přikládáme veškeré doklady, splňující kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení díla jak ke spol. Rubbish s.r.o., tak i k uvedené fyzické osobě p. Roberta Kosobuda.

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
ČSOB, č.ú. 216025493/0300

IČO 47115921

DIČ CZ47115921



Elektrizace železnic Praha a.s.  
Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00  
vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka 1809



Oznámení vydal:

Oznámení převzal (datum a podpis):

30.9.2020

.....  
**Miroslav Studníčka**  
Elektrizace železnic Praha a.s.  
ředitel stavby

.....  
**Ing. Martin Velát**  
SSZ Správa železnic, státní organizace  
zástupce správce stavby

## PŘÍLOHA č. 5

### Pokyn Správce stavby č. 9



Vyřizuje Ing. Martin Velát

**Elektrizace železnic Praha a.s.**  
Náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4  
k rukám Miroslav Studnička

Mobil  
E-mail

**Smlouva:**  
č. smlouvy E618-S-1135/2020/BRM  
Objednatele:  
č. smlouvy 15/20-OZ/SOD  
Zhotovitele:

Datum 25. ledna 2022

**Stavba:** „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“

## Pokyn správce stavby č. 9

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás jako zástupce správce stavby s názvem „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“, a to ve věci požadavku, Oblastního ředitelství Praha, kterým byl vznesen požadavek na převzetí dvou transformátorů 110kV k dalšímu využití. Z uvedeného důvodu Vás dávám pokyn k předložení návrhu deagregace položky č. 5 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13\* VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY A TLUMIVKY S OLEJOVOU NÁPLNÍ.

Cena za likvidace olejové náplně

Cena za likvidace transformátoru

Cena za složení transformátorů z dopravního prostředku (2 ks) na skládce

Vzhledem k tomu, že bylo vyhověno požadavku Oblastního ředitelství, tak se ze strany Zhotovitele nebude účtovat náklad za „Poplatek za likvidaci transformátoru“.

S pozdravem

Ing. Martin Velát  
Zplnomocněný zástupce správce stavby  
Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty

## PŘÍLOHA Č. 6

### Pokyn Správce stavby č. 10



Vyřizuje Ing. Martin Velát

Mobil  
E-mail

**Smlouva:**  
Č. smlouvy E618-S-1135/2020/BRM  
Objednatel: 15/20-OZ/SOD  
Zhotovitel:

Datum 22. února 2022

**Stavba:** „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“

**Elektrizace železnic Praha a.s.**  
Náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4  
k rukám Miroslav Studnička

## Pokyn správce stavby č. 10

Vážený pane řediteli,

na základě Vašeho Oznámení zhotovitele ze dne 22. 2. 2022 Vám uděluji pokyn k deagregaci položky č. 5 u PS 32.1. Deagregace bude provedena dle přílohy OZN ze dne 22. 2. 2022.

Správci stavby bude předložen návrh dodatku k SoD, který bude deagregaci obsahovat.

**Termín:** k nejbližšímu padávajícímu dodatku k SoD.

S pozdravem

Ing. Martin Velát  
Zplnomocněný zástupce správce stavby  
Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty

Za zhotovitele převzal dne *26. 2. 2022*

Miroslav Studnička  
Ředitel výstavby

**Na vědomí**  
SSZ SŽ, s.o. – Ing. Göpfert

## PŘÍLOHA č. 7

### Oznámení zhotovitele v souladu s Pod-články 13.1 a 13.3



Elektrizace železnic Praha a.s.  
Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00  
vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka 1809



#### OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE

**Smlouva:** číslo smlouvy Objednatele E618-S-1135/2020/BRM a číslo smlouvy Zhotovitele 15/20-OZ/SOD

**Stavba:** „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“

**Věc:** Oznámení zhotovitele

**Související korespondence:** Pokyn správce č. 9

**Související Pod-články Smlouvy:** 13.1 a 13.3

**Adresováno Správci stavby (podle Pod-článků 1.1.2.4; 1.3)**

#### OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE

v souladu s Pod-články 13.1 a 13.3

Vážený pane inženýre,

na základě Vámi předaného Pokynu správce stavby č. 9 ze dne 25. 1. 2022 Vám tímto předkládáme návrh na deagregaci položek týkajících se POPLATKŮ ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEBEZPEČNÝCH – 16 02 13\* VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY A TLUMIVKY S OLEJOVOU NÁPLNÍ, na PS 321.

Oznámení vydal:

Oznámení převzal (datum a podpis): 22. 2. 2022

-----  
Miroslav Studník  
Elektrizace železnic Praha a.s.  
ředitel stavby

-----  
Ing. Martin Velát  
SSZ Správa železnic, státní organizace  
zástupce správce stavby

Příloha 1 – Návrh deagregace položek

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
ČSOB, č.ú. 216025493/0300

IČO 47115921

DIČ CZ47115921

Příloha 1 - Návrh deagregace položek

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD		
<b>Název stavby:</b>		<b>Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty</b>					<b>CELKEM</b>		15 034 581,00 Kč
Název SO/PS:		PS 321 TNS Rostoklaty, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie							
Název změny:		Deagregace položky při částečné likvidaci odpadu							
Datum zpracování / aktualizace:		22.02.2022							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	Mj	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Opravy - díly									
5	RD156000532140	OTČKP 2018	Demontáž - poplatky za likvidaci odpadu						
			POPULATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13- VYKONOVĚ TRANSFORMÁTORY A TLUMIVKY S DLEPŠŠÍMI NÁSTŘE						
			dle příloh přílohy č. 3, 3. a 4. Rozhodnutí o částečné likvidaci odpadu						
Součet za díl								760 000,00 Kč	
<b>Nové položky</b>									
5	RD156000532140		Cena za likvidaci odpadu	T					
5	RD156000532140		Cena za likvidaci transformátorů	T					
5	RD156000532140		Cena za likvidaci tlumivky s dle příloh přílohy č. 3, 3. a 4. Rozhodnutí o částečné likvidaci odpadu	T					
Součet								0,00 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
760 000,00 Kč	760 000,00 Kč	15 034 581,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	760 000,00 Kč	0,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
760 000,00 Kč	0,00 Kč	760 000,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele