

**D o d a t e k   č . 1**  
**k realizační smlouvě č. 2021/1111/ODaS ze dne 11.10.2021**

**Objednatel:** **Statutární město Kladno**  
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
(dále jen „**objednatel**“)

**Zhotovitel:** **Subterra a.s.**  
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
zastoupený: Ing. Jiřím Lvem, ředitelem divize 4, na základě plné moci  
IČ: 45309612  
DIČ: CZ45309612  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1**

**Preambule**

Objednatel jakožto zadavatel minitendru č. 40 s názvem: „Výstavba kruhového objezdu v křižovatce Petra Bezruče x Ke Stadionu x Železničářů, Kladno“, dle uzavřené Rámcové smlouvy o dílo č. 2017/1877/OI\_OARRP „Výstavba a rekonstrukce chodníků a parkovišť“ uzavřeli dne 11.10.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedený minitendr.

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.

Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

**I.**

Ustanovení **čl. II. Předmět smlouvy, bod 2.** se **rozšiřuje o nové odstavce 2.1 a 2.2**, které znějí:  
„2.1 Zhotovitel neprovede stavební práce – **méněpráce** blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku.“

„2.2 Zhotovitel provede dodatečné stavební práce – **vícepráce** blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku.“

**II.**

Ustanovení **čl. III. Cena za dílo, bod 1.** se **rozšiřuje o nový odstavec 1.1**, který zní:

„1.1 Cena díla dle ustanovení čl. II, bodu 2, odstavce 2.1 a 2.2 smlouvy činí 697 969,91 Kč bez DPH,  
z toho cena dle čl. 2.1 (méněpráce) ..... - 515 229,23 Kč  
a cena dle čl. 2.2 (vícepráce) ..... 1 213 199,14 Kč

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

**Cena za dílo (bez DPH) dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku:** ..... **8 198 767,06 Kč**  
DPH 21% : ..... 1 721 741,08 Kč  
**Cena díla celkem s DPH:** ..... **9 920 508,14 Kč s DPH**  
(slovy: devět milionů sedm set šestnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých devět haléřů s DPH)

Rekapitulace ceny díla:

Původní cena za dílo dle smlouvy bez DPH	.....	7 500 797,15 Kč
Cena dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	.....	697 969,91 Kč
Celková cena dle smlouvy a tohoto Dodatku bez DPH	.....	8 198 767,06 Kč
DPH 21%	.....	1 721 741,08 Kč
Celková cena díla celkem s DPH:	.....	9 920 508,14 Kč

**III.**

**V článku XI. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 8. doplňuje takto:**

„- Příloha č. 3: Změnový list č. 1 „

**IV.**

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.


**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha - Změnový list č. 1.

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:  
Statutární město Kladno

*Elektronicky podepsáno*  
  
Primátor Statutárního města Kladna

V Praze dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:  
Subterra a.s.



Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Lev  
Datum: 2022.05.10  
13:04:28 +02'00'

.....  
Ing. Jiří Lev  
ředitel divize 4

Název stavby: Výstavba kruhového objezdu v křižovatce Petra Bezruče x Ke Stadionu x Železničářů v Kladně					Změnový list č. 1								
Příloha k dodatku č. 1 SOD č. 2021/1111/ODaS					Částka a výměra dle smlouvy		Skutečný provedený stav		Rozdíl a odpočty				
Č.	Kód	Zkrácený popis	Mj.	Množství	Jednot.			Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
					pena (Kč)	Celkem	Celkem						
<b>Odpočet položek dle SOD</b>													
58		Napalování vč. dodávky paliv, odvoz a uskladnění žulové obrub. na firmě.	m	35,000	80,00	2 800,00	0,000	80,00	0,00	-35,000	80,00	-2 800,00	
361		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK d 200 mm	m2	1 043,000	340,00	354 620,00	0,000	340,00	0,00	-1 043,000	340,00	-354 620,00	
197		Demontáž uliční vpusť vč. likvidace	kus	8,000	3 500,00	21 000,00	2,000	3 500,00	7 000,00	-4,000	3 500,00	-14 000,00	
53		Dodávka litinový poklop čtvercový pojízdový 600x600 mm DN 400	kus	2,000	4 900,00	9 800,00	0,000	4 900,00	0,00	-2,000	4 900,00	-9 800,00	
258		Vodorovná doprava vybouraných hmot beton.živoce do 1 km	t	722,584	130,00	93 936,92	162,520	130,00	20 737,60	-663,064	130,00	-73 199,32	
277		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton.živoce	t	6 503,256	12,00	78 039,07	1 435,990	12,00	17 225,16	-5 067,576	12,00	-60 813,91	
													-515 229,23
<b>Přípočet položek dle SOD</b>													
5		Vytřetí obrub silničních	m	182,000	70,00	12 740,00	290,000	70,00	20 720,00	114,000	70,00	7 850,00	
9		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	785,250	105,00	82 451,25	1 562,301	105,00	102 297,91	787,111	105,00	80 546,09	
177		Příplatek za lepivost u ostokávek v hornině tř. 1 až 3	m3	196,313	35,00	6 870,26	383,090	35,00	13 583,16	191,778	35,00	8 712,22	
8		Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	259,133	150,00	38 869,95	490,170	150,00	73 525,50	241,037	150,00	30 165,59	
80		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	266,00	1 596,00	33,000	266,00	8 746,00	27,000	266,00	7 155,00	
101		Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,400	76,00	1 690,00	47,400	76,00	3 586,00	25,000	76,00	1 876,00	
30a		Hrnění ryh	m	149,000	25,00	3 725,00	203,000	25,00	5 075,00	64,000	25,00	1 350,00	
213		Pokládka CS včetně dodávky, KSC 1 tl. 20cm	m2	70,000	383,00	26 810,00	1 113,000	383,00	426 276,00	1 043,000	383,00	399 462,00	
140		Kladeční vrstva ze šetrivě zpevněné fr. 4/8 d 40 mm	m2	517,000	80,00	41 360,00	605,000	80,00	48 400,00	88,000	80,00	7 040,00	
28		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	497,000	126,00	62 126,00	511,000	126,00	63 976,00	14,000	126,00	1 750,00	
17		Kladení zámkové dlažby tl 80 mm	m2	517,000	160,00	77 560,00	605,000	160,00	90 760,00	88,000	160,00	13 200,00	
191		Zapisování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemíčitého písku	m2	517,000	55,00	28 435,00	605,000	55,00	33 275,00	88,000	55,00	4 840,00	
27		Dodávka obrubníku betonový silniční přírodní šedá 100x15x26 cm	kus	114,240	85,00	10 862,50	123,240	85,00	12 182,90	14,000	85,00	1 320,00	
135		Dodávka obrubníku betonový silniční náběhový levý/pravý 100x15x26 cm	kus	18,000	149,00	2 684,00	18,000	149,00	2 682,00	2,000	149,00	298,00	
228		Dodávka obrubníku ke kruhovému objezdu průměr 195x300x300 mm	kus	65,000	168,00	10 890,00	144,000	168,00	24 336,00	79,000	168,00	13 350,00	
20		Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	475,500	205,00	97 639,00	563,800	205,00	115 579,00	88,000	205,00	18 040,00	
267		Nakládání vybouraných hmot beton.živoce na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	110,990	62,00	6 881,35	263,590	62,00	16 652,68	157,600	62,00	9 771,20	
10		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 352,210	140,00	202 831,50	2 379,500	140,00	356 226,00	418,411	140,00	82 781,85	
97		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	6 781,060	32,00	216 363,60	16 759,994	32,00	636 310,50	9 998,934	32,00	310 265,00	
42		Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovně)	t	89,490	70,00	4 864,30	94,030	70,00	5 936,60	14,560	70,00	1 021,30	
268		Terénní úpravy vč. dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm	m2	202,000	126,00	25 250,00	800,000	126,00	75 000,00	398,000	126,00	49 750,00	
297		Chránička stávajících inženýrských sítí - komplet vč. zemních prací	m	120,000	790,00	94 800,00	140,000	790,00	110 600,00	20,000	790,00	15 800,00	
170		Ruční výkop	m3	8,000	560,00	7 680,00	10,000	560,00	16 160,00	10,000	560,00	8 500,00	
													1 058 662,48

Položky rozpočtu neobsažené v SOD											
137	Úprava okolo hydrantů, šoupát, poklopů nebo mířiči nebo sloupů	ks							10,00	950,00	9 500,00
325	Dodávka písek technický tříděný	t							30,00	305,00	9 150,00
302	Dodávka kamenivo drcené hrubé, hrominová směs frakce 03-125	t							40,00	280,00	10 400,00
312	Odvoz vykopku ručně do 30m	m2							10,00	320,00	3 200,00
57	Jemná modelace terénu	m2							800,00	35,00	21 000,00
70	Dodávka osivo směs travní parková	kg							10,00	105,00	1 050,00
111	Rozproštění zeminy tl vrstvy do 0,5m slikopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2							800,00	35,00	21 000,00
358	Výsadba stromů ČSN 46 4802	ks							3,00	12 000,00	36 000,00
											111 300,00
	VRN	%	5,00			664 733,24					33 236,66

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo č. 2021/1111/ODaS	7 500 797,15	Rozdíl a odpočty bez DPH	697 969,91
DPH 21%	1 575 167,40	DPH 21%	146 573,68
Cena díla včetně DPH (v Kč)	9 075 964,55	Rozdíl včetně DPH	844 543,59

<b>Cena díla ve znění dodatku č.1</b>	<b>8 198 767,06 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1 721 741,08 Kč</b>
<b>Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH</b>	<b>9 920 508,14 Kč</b>

Zhotovitel/ dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
SUBTEERRA a.s.		

Schválí:

Objednatel / investor:	Podpis	Datum
STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO		