



## **Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**k provedení díla**

### **„Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb“**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami:

**1. objednatel:** město Cheb  
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
IČO: 00253979  
DIČ: CZ 00253979  
bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100  
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

**2. zhotovitelem:** Stavební společnost VARO, s.r.o.

**zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 15072**

se sídlem: Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb  
IČO: 26356503  
DIČ: CZ26356503  
bankovní spojení: ČSOB Cheb číslo účtu 262401752/0300  
zastoupený: Ing. Rostislavem Filipem, jednatelem

### **Preambule**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny díla.

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci stavby nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky předmětné smlouvy o dílo v ceně uvedené v čl. VII. Cena díla.



Skutečnosti vzniklých při realizaci předmětu plnění:

- změna v technologickém vybavení objektu
- koordinace a stavební úpravy s navazujícím projektem vybavení učeben
- silnoproudé napojení přístavby a vzájemné propojení s metropolitní sítí

Jednotlivé změny jsou popsány a oceněny ve změnových listech. Každá změna je evidována samostatným změnovým listem a odsouhlasena autorským i technickým dozorem objednatele. Předmětné změny nemění celkovou povahu předmětu plnění.

### **Článek I. Předmět dodatku**

Na základě výše uvedeného dochází k navýšení ceny díla dle čl. VII. Cena díla:

#### **Původní znění části odstavce 1. článku VII. ve znění:**

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

28 206 452,61 Kč bez DPH;  
5 923 355,04 DPH v Kč;  
34 129 807,65 Kč včetně DPH.

#### **se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

29 074 600,29 Kč bez DPH;  
6 118 963,05 DPH v Kč;  
35 180 266,34 Kč včetně DPH.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne .....

V Chebu dne .....

---

za zhotovitele  
**Ing. Rostislav Filip, jednatel**

---

za objednatele  
**Mgr. Antonín Jalovec, starosta**