



SMLOUVA O DÍLO
DODATEK Č. 3

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Komerční banka a.s.

číslo účtu

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

Metrostav Infrastructure a.s

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

24204005

CZ24204005

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

Komerční banka a.s.

č. účtu: 107-82140217/0100

II.

1. Při provádění stavby Silnice II/445 - rekonstrukce mostu ev.č. 445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 84/OI-St/20-Za ze dne 22.1.2021, Dodatku smlouvy o dílo č.1 č. objednatele 84/OI-St/20-Za ze dne 26.8.2021 a Dodatku smlouvy o dílo č.2 č. objednatele 84/OI-St/20-Za ze dne 4.11.2021 nastaly okolnosti resp. podmínky, jež znemožnily provádět stavebních prací na stavbě. Omezení postupu prací bylo posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle schválených technologických postupů. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje lhůtu provádění díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo viz ZBV ze dne 29.3.2022.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.


Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 246 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 246 dnů od předání staveniště zhotoviteli v rozsahu nebránícímu předčasnému užívání stavby.


IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



V Ostravě dne 25. 04. 2022



SPRÁVA SILNIC
MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH
Krajská
příspěvková organizace
Úprkova 195/1, 702 23 Ostrava

V P

