



S00JP0140Z3H

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti – Zlín, Jaroslavice – odvodnění pod novými svodidly ul. Anenská“

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01  
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem  
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924

dále jen objednatel

a

**VIADESIGNE s.r.o.**

Se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
zastoupena Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Balcar, jednatel  
zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Balcar, jednatel  
IČO: 27696880  
DIČ: CZ27696880  
Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

uzavírají tento

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400200177  
číslo smlouvy zhotovitele:

### **Článek I. Předmět dodatku**

Dne 17.6.2020 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností VIADESIGNE s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti – Zlín, Jaroslavice – odvodnění pod novými svodidly ul. Anenská“.  
V průběhu plnění této smlouvy nastaly okolnosti, které v době uzavírání smlouvy nebylo možné předvídat, a které dopadají na termíny plnění stanovené ve smlouvě.

Důvodem uzavření dodatku jsou zdlouhavé lhůty při vydávání stanovisek dotčených orgánů a karanténní opatření zaměstnanců zhotovitele.

S ohledem na objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 400200177 ze dne 17.6.2020 tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku č. 3.

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti – Zlín, Jaroslavice – odvodnění pod novými svodidly ul. Anenská“

## Článek II. Změna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny Článku V. „Doba a místo plnění“ a to:

1. **Doba plnění:**

1.2. Ukončení plnění díla: do **29.04.2022**.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy o dílo a dodatku č.1. č.2

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo Jednací: 3.2.2020, usnesení č.46/3R/2020  
Datum a číslo Jednací: 8.2.2021, usnesení č.76/3R/2021  
Datum a číslo jednací: 27.9.2021, usnesení č. 58/18R/2021  
Datum a číslo jednací: 11.4.2022, usnesení č...7R/2022

Ve Zlíně dne 25. 04. 2022

objednatel  
statutární město Zlín

Michal Cížek  
člen Rady města Zlína

Ve 20.4. 2022 dne .....

zhotovitel

Ing. Pavel Balcar  
Viadesigne s.r.o.