

Číslo smlouvy objednatele:

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

DOD20210583

Číslo smlouvy zhotovitele:

210191

**Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

**I. Smluvní strany**

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

xxx

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxx

email: xxx

xxx

email: xxx

xxx

email: xxx

osoba oprávněná pro změny díla:

xxx

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

**MORYS s. r. o.**

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 1504

42864771

CZ42864771

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12, 702 00 Ostrava

107-3674100247/0100

xxx

xxx

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxx

e-mail: ...

xxx

kontaktní doručovací adresa:

xxx

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Předchozí souhlas k uzavření tohoto dodatku udělila Dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. dne 28.04. 2022.

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20210583, číslo smlouvy zhotovitele 210191) uzavřené dne 27.01.2022, na základě čl. III. Nové služby, stavební práce a

vícepráce, bod 3.1, kdy objednatel využívá právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o nové služby a stavební práce (opční právo), spočívající ve výrobě, dodávce a montáži ocelových pracovních lávek, v následujícím rozsahu:

2.1. Realizaci díla „**Pracovní lávky**“ (souhrnně dále jen „stavba“ nebo „pracovní lávky“) v areálu označeném jako **C. „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – dílna údržby – mezi kolejemi 1 a 2, a 2 a 3, PS 01 Ocelové konstrukce**, Dopravního podniku Ostrava a.s.

Realizaci díla, výrobu, dodávku a montáž ocelové pracovní lávky, na základě projektové dokumentace pod názvem „*Pracovní lávky v Areálu tramvaje Moravská Ostrava*“ vypracované společností *Projekt HTL s.r.o.*, se sídlem *Pohraniční 27, 703 00, Ostrava – Vítkovice, arch. č.: HTL-4328-SP151*. Jedná se o realizaci pracovních lávek v Areálu tramvaje Moravská Ostrava, Hale vozovny, v dílně údržby, mezi kolejemi 1 a 2, a 2 a 3, v rozsahu provozního souboru PS 01 Ocelové konstrukce.

Realizaci PS 02 Elektroinstalace a zabezpečení a PS 03 Rozvod stlačeného vzduchu, které jsou součástí projektové dokumentace „*Pracovní lávky v Areálu tramvaje Moravská Ostrava*“ zajišťuje objednatel. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost pro realizaci těchto PS (provozních souborů).

2.2. Součástí předmětu plnění tohoto Dodatku č. 1 je rovněž:

2.2.1. **Dílo bude prováděno bez kompletní výluky provozu** v Areálu tramvaje Moravská Ostrava – Hale vozovny. Realizace stavby bude probíhat za provozu v hale, pouze s vyloučením provozu v té části haly, ve které bude probíhat realizace stavby. Další požadavky a podmínky pro provádění díla jsou uvedeny v čl. XI. Provádění díla Smlouvy o dílo, a v příloze č. 7 Smlouvy o dílo.

2.2.2. **Zpracování podrobné prováděcí dokumentace** pro pomocné práce, výrobně technické dokumentace, detailů a dokumentace výrobků dodávaných na stavbu (dále jen podrobné prováděcí dokumentace). Před předáním a převzetím staveniště budou podrobné prováděcí dokumentace odsouhlaseny objednatel. Objednatel je povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit dokumentaci včas, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení objednateli zhotovitelem.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) „*Pracovní lávky vozovna Moravská Ostrava*“ k vypracování podrobné prováděcí dokumentace v elektronické podobě (ve formátu \*.dwg, \*.docx, \*.xlsx) nebo papírové podobě, které má k dispozici, do 14 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy.

2.2.3. **Provedení přejímky ocelových konstrukcí v černém stavu**

Na základě objednatel odsouhlasené podrobné prováděcí dokumentace proběhne přejímka jednotlivých prvků ocelové konstrukce pracovních lávek a svarů objednatel. Přejímka prvků ocelové konstrukce bude vykonána na základě výzvy zhotovitele po výrobě konstrukcí v černém stavu před nanesením PKO (protikorozní ochrany) ve výrobních prostorech zhotovitele, a před zahájením montáže prvků ocelových konstrukcí lávek v hale objednatel.

O provedení přejímky jednotlivých prvků ocelové konstrukce v černém stavu bude vyhotoven Protokol o přejímce jednotlivých prvků ocelové konstrukce, se závěrem, zda objednatel tyto prvky přebírá nebo nepřebírá. Převzetí jednotlivých prvků ocelové konstrukce objednatel, je podmínkou k možnosti zahájení montáže prvků ocelových konstrukcí lávek zhotovitelem v hale objednatel.

2.2.4. **Zpracování Projektů zařízení staveniště.**

2.2.5. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dní před předáním a převzetím staveniště předloží objednateli ke schválení technologické postupy a kontrolní a zkušební plán (KZP). Práce budou zahájeny až po schválení těchto dokumentů objednatel. Objednatel je povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit tyto dokumenty nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení objednateli zhotovitelem.

2.2.6. **Zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení stavby.** Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu uvedeném v příloze č. 14, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dokumentace skutečného provedení stavby bude výhradně zpracována dle § 4, odst. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby nebude použito ustanovení § 4, odst. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.

Dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:

- 2 x v tištěné podobě.
- 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu \*.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu \*.docx , tabulková část ve formátu \*.xlsx.
- 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace a textová část ve formátu \*.pdf.

**2.2.7. Zhotovitel zajistí veškeré potřebné dokumentace k provedení úspěšné kontrolní prohlídky stavby** po jejím dokončení nebo její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, k provedení úspěšné závěrečné kontrolní prohlídky (kolaudace) příslušným Stavebním úřadem před vydáním kolaudačního souhlasu, a dokumenty uvedené v rozhodnutích/stavebních povoleních, a platných právních předpisech. Objednatel se zavazuje poskytnout za tímto účelem potřebnou součinnost.

**2.3. Výkon autorského dozoru** dle § 152, odstavce 4, stavebního zákona, č. 183/2006 Sb., v platném znění, v rozsahu, který je předmětem plnění tohoto Dodatku č. 1, **zajišťuje společnost Projekt HTL s.r.o., se sídlem Pohraniční 27, 703 00, Ostrava - Vítkovice.**

### **III. Místo plnění**

3.1. Místem plnění v rozsahu čl. II. tohoto Dodatku č. 1, je:

- **Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny - dílna údržby, adresa: ul. Plynární 3345/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.**

### **IV. Doba realizace, provádění a dokončení díla**

4.1. Harmonogram realizace díla v rozsahu čl. II. tohoto Dodatku č. 1, pro:

- C. „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – dílna údržby – mezi kolejemi 1 a 2, a 2 a 3, PS 01 Ocelové konstrukce, tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1, a kterou zpracoval zhotovitel v souladu se svou nabídkou.**

Zhotovitel předloží objednateli aktualizovaný Harmonogram realizace díla při předání a převzetí staveniště. Předmětem této aktualizace bude pouze přepracování Harmonogramu výstavby na konkrétní data. K této aktualizaci nebude potřeba sjednávat dodatek. V případě jiných úprav Harmonogramu výstavby bude nutné dodatek uzavřít.

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předloží objednateli předpoklad finančního plnění, v souladu s aktualizovaným Harmonogramem realizace díla.

4.2. Doba realizace díla v rozsahu čl. II., a přílohy č. 1 a 2, tohoto Dodatku č. 1:

- C. „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – dílna údržby – mezi kolejemi 1 a 2, a 2 a 3, PS 01 Ocelové konstrukce - do 150 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště.**

**Objednatel předpokládá, že předání a převzetí staveniště proběhne v období září – říjen 2022. Tímto však není vyloučeno předání a převzetí staveniště i v jiném termínu.**

4.3. Staveniště bude za účelem realizace předmětu plnění tohoto Dodatku č. 1 předáno a převzato do 5-ti pracovních dní od doručení Výzvy ze strany objednatele. Výzvu bude objednatel zasílat na emailovou adresu zhotovitele xxx nebo do jeho datové schránky 2tcnqr9. Zhotovitel je povinen staveniště na základě Výzvy převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. V případě, že zhotovitel staveniště ve stanovené lhůtě nepřevzme z důvodů na jeho straně, považuje se staveniště za předané a převzaté uplynutím stanovené lhůty.

4.4. Zhotovitel je povinen realizovat zakázku pracovníky, odbornou osobou, případně poddodavatelem, na pozicích uvedených v příloze č. 10 a) a 10 b) Smlouvy o dílo.

Zhotovitel je oprávněn provést změnu pracovníků, odborných osob, na pozicích uvedených v příloze č. 10 a) a 10 b) Smlouvy o dílo, pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, viz bod 11.23 Smlouvy o dílo.

- 4.5. Ostatní podmínky stanovené pro dobu, realizaci a provádění díla (zejména pro prodloužení doby realizace díla, předání převzetí dokončeného díla, atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

#### V. Cena díla

- 5.1. Na základě požadavku objednatele uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, dochází ke změně celkové ceny za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 následovně:

„Pracovní lávky“	Cena dle SoD (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
<b>A. „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Poruba</b>	16.957.145,87 Kč	0,00 Kč	<b>16.957.145,87 Kč</b>
<b>B. „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Moravská Ostrava</b>	2.875.858,23 Kč	0,00 Kč	<b>2.875.858,23 Kč</b>
<b>C. „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – dílna údržby – mezi kolejemi 1 a 2, a 2 a 3, PS 01 Ocelové konstrukce - v rozsahu bodu 2.1, 2.2 a přílohy č. 1, tohoto Dodatku č. 1</b>	0,00 Kč	4.237.026,05 Kč	<b>4.237.026,05 Kč</b>
<b>Cena celkem za dílo</b>	<b>19.833.004,10 Kč</b>	<b>4.237.026,05 Kč</b>	<b>24.070.030,15 Kč</b>

#### VI. Platební podmínky

- 6.1. Úhradu ceny za provedení díla, které je předmětem plnění tohoto Dodatku č. 1, provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Faktury budou vystaveny na základě v daném měsíci provedených vzájemně odsouhlasených prací a budou se členit do dílčích – měsíčních plnění. V případě měsíčních dílčích plnění bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění poslední kalendářní den příslušného měsíce.

V případě dokončení díla bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění den předání a převzetí díla, stvrzený oběma smluvními stranami Protokolem o předání a převzetí díla.

Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací, a u poslední faktury navíc kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla dle příslušného vzoru objednatele.

- 6.2. U každého daňového dokladu, vztahujícím se k bodu 6.1 bude provedena 10 % pozastávka. Pozastávka bude uvolněna do 30 kalendářních dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol a potvrzený zástupci obou smluvních stran. V případě, že v Protokolu o předání a převzetí díla nebudou evidovány žádné vady a nedodělky, bude pozastávka uvolněna do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.
- 6.3. Faktury budou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu xxx .
- 6.4. Ostatní platební podmínky (přílohy, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

#### VII. Záruka na předmět plnění Dodatku č. 1

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání:
- 60 měsíců na stavební a montážní práce,
  - 24 měsíců na dodávky technologických zařízení.

Zhotovitel předá objednateli při předání díla soupis jednotlivých technologických zařízení s uvedenou zárukou na jakost v délce pro dodávky technologických zařízení. Dále budou součástí předaných dokumentů i záruční listy. U dodávek, které nebudou v tomto soupise uvedeny, se má za to, že jsou součástí stavebního celku a záruka za jakost je v délce stavebních a montážních prací.

- 7.2. Záruka za jakost začíná plynout ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem. V případě, že bylo dílo převzato s vadami či nedodělkami, prodlužuje se záruční doba o dobu od převzetí díla nebo jeho části do odstranění poslední vady či nedodělku.

### **VIII. Sankční ujednání**

- 8.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, které je předmětem plnění tohoto Dodatku č. 1, oproti sjednanému termínu, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny pracovní lávky bez DPH (uvedené v bodě 5.1), s jejímž předáním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta uplatněná dle tohoto odstavce nepřesáhne částku odpovídající 20 % z Ceny pracovní lávky bez DPH (uvedené v bodě 5.1).

### **IX. Závěrečná ustanovení**

- 9.1. Na plnění dle tohoto dodatku se vztahují všechna ujednání Smlouvy o dílo a jejích příloh, s výjimkou těch, která jsou v tomto dodatku upravena odlišně.
- 9.2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 9.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 9.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny a oceněný soupis prací „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – dílna údržby – mezi kolejemi 1 a 2, a 2 a 3, PS 01 Ocelové konstrukce.
- Příloha č. 2 Harmonogram realizace díla „Pracovní lávka“ v Areálu tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – dílna údržby – mezi kolejemi 1 a 2, a 2 a 3, PS 01 Ocelové konstrukce.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
xxx  
xxx

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva