

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 00064/2021

č. zhotovitele: 1ZHS210037

„Stavba dešťové kanalizace v ul. Kladenská, ul. P. Bezruče – 1. etapa“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení: [REDACTED]

Zastoupený: ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **SMP CZ, a.s.**

Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

Zapsaný v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B. 9654

Bank.spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Lucii Zimovou, místopředsdou představenstva
Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následující změně shora citované smlouvy o dílo.

Předmětem úpravy je změna termínu dokončení stavby navržená z důvodu nutnosti odložení provádění asfaltových povrchů, a to v důsledku probíhající výměny podzemního kabelového vedení VN v ul. P. Bezruče (investor: ČEZ Distribuce a.s.) prováděné na tomtéž staveništi.

1) Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo se upravuje v *části III., čl. 4 „Termíny plnění“* takto:

Čl. 4

Termíny plnění

Termín zahájení stavebních prací: 08/2021

Termín ukončení stavebních prací: 05/2022

Termín předání a převzetí díla: 31.05.2022

předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty: 31.05.2022

II.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením č. 202/2022 rady města dne 12.05.2022.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Varnsdorfu, dne:

.....
ThMgr. Roland Solloch, starosta

.....
Ing. Lucie Zímová,
místopředseda představenstva

.....
Ing. Pavel Kameník, člen
představenstva