

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2021-76

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém
– primátorem statutárního města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických:
– technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku
a investic MmP
Tel: 466 859 496, e-mail:
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: Klee Consulting s.r.o.
Se sídlem: Olgy Havlové 2874/12, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:
Tel:
IČO: 05244447 DIČ: CZ05244447
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(„**objednatel**“ a „**zhotovitel**“ dále společně též jako „**smluvní strany**“)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.03.2022 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2021-76 (dále jen „**SOD**“), jejímž předmětem je zpracování strategie metody BIM města Pardubice (dále jen „**DÍLO**“).

Odůvodnění změn a víceprací - bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Změnový list č. 01, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2021-76 (dále jen „**dodatek č. 1**“):

V průběhu činností spojených se zpracováním DÍLA, zajišťované zhotovitelem v souladu s uzavřenou SOD, požaduje objednatel nad rámec činností výše uvedené SOD, zajištění prezentace před

konečným odevzdáním finální podoby strategie BIM, se zástupci vedení města Pardubice a tajemníkem MmP. Vlivem tohoto bude posunut termín předání DÍLA.

II.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na rozsah a termín předání DÍLA.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně rozsahu DÍLA, změně termínu plnění DÍLA, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

1. Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, jež zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

- termín zahájení DÍLA: - dnem nabytí účinnosti této smlouvy
- **termín dokončení DÍLA:**
 - o zpracování Strategie BIM – do 8 týdnů od účinnosti uzavřené smlouvy
 - o zajištění technické podpory během pilotního projektu – do 4 týdnů od dokončení (protokolárního předání) projektové dokumentace pilotního projektu

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

- termín zahájení DÍLA: - dnem nabytí účinnosti této smlouvy
- **termín dokončení DÍLA:**
 - o zpracování Strategie BIM – do 08.06.2022
 - o zajištění technické podpory během pilotního projektu – do 4 týdnů od dokončení (protokolárního předání) projektové dokumentace pilotního projektu

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2021-76 ze dne 16.03.2022 nedotčená výše uvedenou změnou termínu plnění DÍLA zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 1 k SOD nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 k SOD, odešle tento dodatek č. 1 k SOD k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto dodatku č. 1 k SOD objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 k SOD zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 k SOD řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním tohoto dodatku č. 1 k SOD připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 01

Za objednatele:V Pardubicích **Za zhotovitele:**

V Praze dne



primátor města



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Zpracování strategie metody BIM města Pardubice	
Změnový list		č. 01
<u>Popis Změny:</u>		
<p>Změna rozsahu prací (víceprací), změnu termínu předání DÍLA. V průběhu činností spojených se zpracováním DÍLA zajišťované zhotovitelem v souladu s uzavřenou SOD OMI-VZMR-2021-76 požaduje objednatel nad rámec činností výše předmětné SOD zajištění prezentace před konečným odevzdáním finální podoby strategie BIM se zástupci vedení města Pardubice a tajemníkem MmP.</p>		
<p>Změna rozsahu předmětu plnění a termínu:</p>		
<p>- zpracování Strategie BIM – do 08.06.2022</p>		
<u>Popis příčiny Změny:</u>		
<p>Objednatelem byl vznesen požadavek na přípravu prezentace s politickým vedením města a vedením MmP, vlivem tohoto bude posunut termín předání DÍLA.</p>		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u>		
<p>Změna nemá dopad na cenu DÍLA.</p>		
<u>Technik OITS OMI MmP: I</u>		
Dne: 17.05.2022	Podpis: _____	

Stanovisko zhotovitele: **Klee Consulting s.r.o.**

S provedením výše uvedené změny souhlasíme a termín předání akceptujeme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH 21%: 0,00 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: - 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování: kapitola 711/OMI – Implementace metody BIM

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ **Datum: 17.05.2022**

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Změny budou řešeny dodatkem č.1 SoD.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č.1 SoD.

Podpis: _____

Datum: 17.05.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele

Datum: 17.05.2022