

DODATEK č. 3

ke SMLouvĚ O DíLO č. 55/2020/I/Pr

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostka města

[redacted], místostarosta města

Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby majetku

Telefon: [redacted]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

[redacted]

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

[redacted]

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel :

BKB Metal, a.s.

Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava,

702 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted], obchodní ředitel

tel.: [redacted]

[redacted], předseda představenstva

Zastoupen ve věcech technických: [redacted], vedoucí zakázky

tel.: [redacted]

Bankovní spojení:

ČSOB, pobočka Ostrava

Číslo účtu :

[redacted]

DIČ:

CZ25355643

IČO:

25355643

Telefon:

[redacted]

E-mail:

obchod@bkbmetal.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1412.

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 55/2020/I/Pr, ve znění jejího dodatku č. 1 a 2, k realizaci díla: „Zpracování projektové dokumentace – přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré Vsi“ v rozsahu projektové dokumentace

pro vydání společného povolení (dále „DUR+DSP“) a pro provádění stavby (dále jen „DPS“), včetně související inženýrské činnosti a zajištění vydání společného (stavebního) povolení (dále jen „smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 55/2020/I/Pr uzavřené dne 5.10.2020, a to na základě písemných žádostí zhotovitele ze dne 6.10.2021 a 18.2.2022 o navýšení ceny díla. Důvodem jsou provedené projekční práce nad rámec původního rozsahu díla, které se týkají zhotovení studie dispozičního řešení, lapolu s tukovou a splaškovou kanalizací a dešťové kanalizace stávajícího objektu, za účelem snížení rizika zhoršení kvality vypouštěných odpadních vod.

Článek II. Cena, bod č.1 se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou, jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

- a) **Zpracování projektové dokumentace v úrovni DUR+DSP, včetně zajištění pravomocného společného (stavebního) povolení:**

	Cena bez DPH:	DPH 21%:	Cena včetně DPH :
Původní cena dle SoD:	103 000,00 Kč	21 630,00 Kč	124 630,00 Kč
Vícepráce:	+25 500,00 Kč	+ 5 355,00 Kč	+ 30 855,00 Kč
Nová cena dle dodatku č.3:	128 500,00 Kč	26 985,00 Kč	155 485,00 Kč

- b) **Zpracování projektové dokumentace v úrovni DPS, včetně podrobného položkového rozpočtu a soupisu výkazu výměr:**

Cena bez DPH:	84 000,00 Kč
DPH 21%:	17 640,00 Kč
Cena vč. 21% DPH :	101 640,00 Kč

Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:

	Cena bez DPH:	DPH 21%:	Cena včetně DPH :
Původní celková cena dle SoD:	187 000,00 Kč	39 270,00 Kč	226 270,00 Kč
Nová celková cena dle dodatku č.3:	212 500,00 Kč	44 625,00 Kč	257 125,00 Kč

(slovy : dvě sta padesát sedm tisíc sto dvacet pět korun českých, s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne-6. 04. 2022

Za objednatele:

[Redacted signature block]

[Redacted name]

starostka města

V Ostravě dne4. 4. 2022

Za zhotovitele:

[Redacted signature block]

[Redacted name]

předseda představenstva

[Redacted signature block]

