

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací  
a činností pro akci

### „Cyklostezky Olomouckého kraje – 12.04 Spojnice Zábřeh – Lesnice (III/3701) až spojnice Zábřeh – Leština (II/315)“

uzavřené dne 14. 05. 2020 dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: PRINTES - ATELIER s.r.o.**

Se sídlem: Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov I-Město

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  
Ostravě, oddíl C, vložka 17817

IČO: 25391089

DIČ: CZ25391089

Zastoupený: Ing. Ivem Christenem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 14. 05. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2020/01559/OI/DSM pod názvem akce „**Cyklostezky Olomouckého kraje – 12.04 Spojnice Zábřeh – Lesnice (III/3701) až spojnice Zábřeh – Leština (II/315)**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je mj. závazek objednatele provést dílo spočívající v zaměření lokality v rozsahu nutném pro pracování požadované dokumentace, vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, výkon inženýrské činnosti, zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby, výkonu činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a ve výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“).

Dne 27. 8. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým došlo k opravě početní chyby v platebních podmínkách, která vznikla při administraci smlouvy v rámci výběrového řízení a dále tímto dodatkem došlo ke změně termínu pro odevzdání DÚR. Smluvní strany dále uzavřely dne 10. 11. 2021 Dodatek č. 2, kterým došlo k rozšíření předmětu plnění o zpracování projektové dokumentace pro územní povolení (DÚR) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) na zřízení SLP chrániček do stavby cyklostezky na následné využití pro optickou síť elektronických komunikací (SEK). Současně tímto dodatkem došlo k úpravě termínu předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí SLP chrániček pro optickou síť, k úpravě ceny a platebních podmínek.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) SLP chrániček pro optickou síť a změna platebních podmínek. Důvodem těchto změn je nesouhlas Obce Leština s trasou cyklostezky podél řeky Moravy v katastru obce dle předloženého záměru.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. V. odst. 1, bod 1. 2. Smlouvy ve znění Dodatku č. 2, a to následovně:

**Čl. V. odst. 1, bod 1. 2. Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 nově zní:**

*Termín předání 2 vyhotovené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) SLP chrániček pro optickou síť:*

**do 2 měsíců od výzvy objednatele k pokračování projektové činnosti.**

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Současně se tímto dodatkem mění **platební podmínky uvedené v čl. VII. odst. 1 a 4 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2** takto:

**Čl. VII. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 nově zní:**

### PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

- a) **první faktura ve výši 250 712,00 Kč včetně DPH (207 200,00 Kč bez DPH);**  
tj. 100% ceny za mapový podklad včetně zajištění podkladů (inženýrské sítě) a 80% ceny za vypracování dokumentace DÚR;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 2 vyhotovení mapového podkladu včetně 2 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR;
- b) **druhá faktura ve výši 39 083,00 Kč včetně DPH (32 300,00 Kč bez DPH);**  
tj. 20% ceny za vypracování dokumentace DÚR;  
**bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od účinnosti tohoto dodatku;**
- c) **třetí faktura ve výši 24 393,60 Kč včetně DPH (20 160,00 Kč bez DPH);**  
tj. 80% ceny za vypracování dokumentace DÚR SLP chrániček pro optickou síť;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 2 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR SLP chrániček pro optickou síť zhotovitelem objednateli;
- d) **čtvrtá faktura ve výši 67 808,40 Kč včetně DPH (56 040,00 Kč bez DPH);**  
tj. 20% ceny za vypracování dokumentace DÚR SLP chrániček pro optickou síť a 100% ceny za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného územního rozhodnutí a zbývajících 4 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR zhotovitelem objednateli;
- e) **pátá faktura ve výši 406 995,60 Kč včetně DPH (336 360,00 Kč bez DPH);**  
tj. 100% ceny za vypracování a zajištění podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický), 80% z ceny za vypracování DSP+DPS vč. SLP chrániček pro optickou síť, včetně plánu BOZP, ZOV;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický) a 2 listinných vyhotovení dokumentace DSP+DPS vč. SLP chrániček pro optickou síť,
- f) **šestá faktura ve výši 125 041,40 Kč včetně DPH (103 340,00 Kč bez DPH);**  
tj. 20 % ceny za vypracování DSP+DPS vč. SLP chrániček pro optickou síť, včetně plánu BOZP, ZOV a 100% ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného stavebního povolení a zbývajících 4 vyhotovení DSP+DPS vč. SLP chrániček pro optickou síť zhotovitelem objednateli;

Faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatel (sazba 700,00Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány

#### Čl. VII. odst. 4 Smlouvy nově zní:

4. *Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.*

*K fakturám budou doloženy následující přílohy:*

- *příloha faktury č. 1 – protokol o převzetí mapového podkladu ve 2 listinných a 2 digitálních vyhotoveních na CD a 2 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR;*
- ***příloha faktury č. 3 – protokol o převzetí 2 digitálních vyhotoveních na CD a 2 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR SLP chrániček pro optickou síť;***
- *příloha faktury č. 4 – pravomocné územní rozhodnutí, protokol o převzetí zbývajících 4 listinných a 2 digitálních vyhotovení na CD projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR se zpracovanými podmínkami z územního řízení objednatelem;*
- *příloha faktury č. 5 – protokol o převzetí podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický) ve 2 listinných a 2 digitálních vyhotoveních na CD a 2 vyhotovení projektové dokumentace DSP+DPS;*
- *příloha faktury č. 6 – pravomocné stavební povolení, protokol o převzetí zbývajících 4 listinných a 2 digitálních vyhotovení na CD projektové dokumentace DSP+DPS se zpracovanými podmínkami ze stavebního řízení objednatelem;*
- *příloha faktury za výkon činností ZŘ – objednatelem odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ.*

Ostatní ustanovení čl. VII. Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 18. 5. 2022 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Olomouci dne: 24-05-2022

Objednatel:



**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

V Přerově dne: 19.5.2022

Zhotovitel:



**Ing. Ivo Christen**  
jednatel společnosti

