



Číslo smlouvy Objednatele: 5616054009

Číslo smlouvy Zhotovitele: 16/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Investiční akce: **„Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno - Ivanovice“**

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „*TDI*“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. VAŠSTAV, s.r.o.

Zastoupený: Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Staňkova 103/18, 602 00 Brno

IČO: 46964541

DIČ: CZ46964541

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. C6656

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

(dále jen „*Zhotovitel*“)



Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí č. 5616054009 u Objednatele a č. 16/2016 u Zhotovitele ze dne 2. 11. 2016 (dále jen „smlouva“).

čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 24. 3. 2017 a v položkovém rozpočtu změn s názvem Změnový list č. 1 – vícepráce, zpracovaném Zhotovitelem dne 24. 3. 2017. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z předmětu smlouvy se vypouští z důvodu změn nerealizované práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 24. 3. 2017 a v položkovém rozpočtu změn s názvem Změnový list č. 1 – méněpráce, zpracovaném Zhotovitelem dne 24. 3. 2017 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 11. 4. 2017 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem dne 11. 4. 2017. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V předmětu smlouvy se mění izolační dvojskla ve střešních oknech za izolační trojskla, tato změna je podrobně specifikována ve změnovém listu č. 2 ze dne 24. 3. 2017. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá žádný dopad do ceny za zhotovení stavby.

čl. III. **Lhůta plnění. Harmonogram** – text odst. III.1. písm. c) se nahrazuje novým textem, který zní:

III.1.

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo předání kolaudačního souhlasu, který je dokladem o povoleném užívání Stavby podle čl. II.6. písm. h) této smlouvy) se sjednává v délce 10 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli, které Zhotovitel v souladu s dodatkem č. 1 smlouvy zkrátil o 75 dnů (dále také jen „Finální lhůta“). Finální lhůtou je tedy lhůta 10 měsíců zkrácená o příslušný počet dní.

čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny** - text odst. V.1. a V.3. se nahrazují novým textem, který zní:

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

cena celkem 10.943.389,82 Kč bez DPH

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy ve znění dodatku č. 1 v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele, změnovými listy č. 1 ze dne 24. 3. 2017 a č. 3 ze dne 11. 4. 2017 a položkovými rozpočty změn ze dne 24. 3. 2017 a 11. 4. 2017 se sjednává takto:



cena celkem dle smlouvy ze dne 2. 11. 2016 bez DPH.....	10.905.748,00 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	55.671,18 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	- 38.029,36 Kč
cena celkem bez DPH	10.923.389,82 Kč

čl. XVI. **Ostatní ujednání** - text odst. XVI.15. se nahrazuje novým textem, který zní:

XVI.15. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací
- Příloha č. 2 - Seznam osob
- Příloha č. 3 - Plná moc pro Zhotovitele k Zařízení záležitostí
- Příloha č. 4 - změnový list č. 1 ze dne 24. 3. 2017 včetně položkových rozpočtů změn zpracovaných zhotovitelem dne 24. 3. 2017
- Příloha č. 5 - změnový list č. 2 ze dne 24. 3. 2017
- Příloha č. 6 - změnový list č. 3 ze dne 11. 4. 2017 včetně položkového rozpočtu změn zpracovaného zhotovitelem dne 11. 4. 2017

Ostatní články smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě, stejně jako smlouva ze dne 2. 11. 2016, podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy:

- Příloha č. 4 - změnový list č. 1 ze dne 24. 3. 2017 včetně položkových rozpočtů změn zpracovaných zhotovitelem dne 24. 3. 2017
- Příloha č. 5 - změnový list č. 2 ze dne 24. 3. 2017
- Příloha č. 6 - změnový list č. 3 ze dne 11. 4. 2017 včetně položkového rozpočtu změn ze dne 11. 4. 2017

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ 112 dne 18. 4. 2017

V Brně dne: 18. 4. 2017

V Brně dne: 19. 4. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....
za VAŠSTAV, s.r.o.
Ing. Petr Vašíček
jednatel společnost