

Dodatek č. 3

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2909/2020

**"Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK
strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. II"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107- 6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14

IČO: 27277577

DIČ: CZ27277577

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Ladislav David, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 198046732/0300

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.2.2021 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2909/2020 pro stavební akci "Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a

robotiky" a ke které dne 7.4.2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 a dále dne 22.11.2021 Dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je vybudování nového bezbariérového vstupu do objektu. Bezbariérový vstup bude veden pod názvem "SO707" - Bezbariérový vstup. Objednatel uvažoval při zadání s využitím vratového otvoru ve 2.NP (západní strana objektu). Na základě vyjádření NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. nelze tento vstup považovat za bezbariérový přístup, a proto je nutné doplnit projektovou dokumentaci o bezbariérový přístup s vyhrazeným stáním.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky analogicky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zahrnout do projektu nový stavební objekt "SO707" - Bezbariérový vstup. Výstupem zhotovitele bude dopracování projektové dokumentace pro společné povolení včetně propočtu, obstarání všech pravomocných povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby o částku 51.220,- Kč bez DPH, tj. 61.976,20 Kč včetně DPH.
4. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	752.100,- Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	51.220,- Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	803.320,- Kč
DPH	168.697,20 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	972.017,20 Kč

5. Z důvodu dodatečných prací se smluvní strany dohodly na doplnění a změně termínu pro dokončení příslušných částí plnění a pro předání a převzetí části díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že:

I.) zhotovitel je povinen předat projektovou dokumentaci pro společné povolení u nového stavebního objektu „SO707“ - Bezbariérový vstup nejpozději do 90 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení, a

II.) článek IV. odst. 1 písm. f) až h) smlouvy ve znění

"f) předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 60 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení,

g) předání technické realizační dokumentace interiérů a vybavení včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 60 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení,

h) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předání plánu BOZP: po celou dobu přípravy stavby, nejpozději však do 60 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení,"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"f) předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 90 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení,

g) předání technické realizační dokumentace interiérů a vybavení včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 90 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení,

h) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předání plánu BOZP: po celou dobu přípravy stavby, nejpozději však do 90 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení,".

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 743/22/RK ze dne 3.5.2022.

V Liberci dne 23.5.2022

V Liberci dne 17.5.2022

.....

Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....

Ing. arch. Ladislav David
jednatel společnosti