

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

pro výkon technického dozoru stavby

„Domov seniorů Prostějov – modernizace sociálních zařízení“

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

1. Příkazce: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „příkazce“)

a

2. Příkazník: SAFETY PRO s.r.o.

Se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690

DIČ: CZ28571690

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C43822

Zastoupený: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem
telefon: 776 050 759
e-mail: smekal@prosafety.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „příkazník“)

oba dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2019 Příkazní smlouvu č. 2019/03685/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek příkazníka vykonávat technický dozor stavby „**Domov seniorů Prostějov – modernizace sociálních zařízení**“ s předpokládanou délkou činnosti příkazníka 38 měsíců v období srpen 2019 – září 2022.
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby, změna termínu ukončení činnosti příkazníka a s tím související úprava odměny a platebních podmínek příkazníka. Tímto dodatkem dále dochází ke změně pracovníků podílejících se na výkonu technického dozoru stavby.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. V návaznosti na přerušení stavebních prací a změně termínu dokončení stavby se smluvní strany dohodly na **prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby z 38 měsíců na 40,5 měsíců a změně termínu ukončení výkonu technického dozoru stavby ke dni 30. 6. 2023.**

Čl. II. odst. 2 Smlouvy nově zní:

„Příkazník bude vykonávat činnosti TDS na stavbě cca od srpna 2019 do června 2023. Doba výkonu činností TDS je závislá na době realizace stavby. V případě zkrácení doby výstavby bude odměna za výkon TDS fakturována dle skutečné délky provádění příslušné činnosti. V období stavebních přestávek mezi jednotlivými etapami a v období přerušení stavebních prací, kdy výstavba nebude prováděna, nebude TDS vykonáván a příkazníkovi nevzniká nárok na odměnu, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak. V případě prodloužení doby výstavby bude uzavřen dodatek smlouvy na výkon TDS zohledňující tuto skutečnost.“

2. Smluvní strany se vzhledem k prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby o 2,5 měsíce dohodly na **změně celkové odměny příkazníka uvedené v čl. V odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu smluveného předmětu plnění činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Odměna příkazníka dle Smlouvy	948 480,00	199 180,80	1 147 660,80
Odměna příkazníka dle Dodatku č. 1	62 400,00	13 104,00	75 504,00
Celková odměna příkazníka dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1	1 010 880,00	212 284,80	1 223 164,80

Celková odměna příkazníka dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: jeden milion dvě stě dvacet tři tisíc jedno sto šedesát čtyři korun českých osmdesát haléřů.

Odměna bude fakturována poměrově podle skutečně provedeného a vykázaného výkonu TDS.

3. Současně se smluvní strany dohodly na **změně čl. V odst. 3 Smlouvy**, a to následujícím způsobem:

V čl. V. odst. 3 Smlouvy **se vypouští text:** „*Příkazce uhradí příkazníkovi veškeré dílčí faktury až do výše 90% celkové sjednané odměny. Zbývajících 10% bude příkazcem uhrazeno po ukončení výkonu TDS dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.*“

4. Z organizačních důvodů na straně příkazníka se smluvní strany dále dohodly v souladu s čl. XIII. odst. 2 Smlouvy na změně osoby podílející se na výkonu TDS, uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy pod poř. č. 2, zástupce TDS.

Aktualizovaný seznam pracovníků podílejících se na výkonu TDS je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí příkazce.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 18. 5. 2022 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

1. Seznam pracovníků podílející se na výkonu TDS

V Olomouci
Za Příkazce:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

V Olomouci
Za Příkazníka:



Ing. Jiří Smékal
jednatel SAFETY PRO s.r.o.


SEZNAM PRACOVNÍKŮ

veřejné zakázky malého rozsahu:

„Technický dozor stavby: Domov seniorů Prostějov – modernizace sociálního zařízení“

	<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Pozice</i>	<i>Vztah k uchazeči</i>
1.	Ing. Petr Dokoupil	TDS	zaměstnanec
2.	Ing. Jakub Novák	zástupce TDS	zaměstnanec

Dne 20. 04. 2022



Ing. Jiří Smékal, jednatel SAFETY PRO s.r.o.

