

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 317 690/02/2021 a 318 000/02/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 20165B,C / 2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **GDF spol. s r.o.**

sídlo/místo podnikání: Mostkov 28, 788 01 Oskava

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3825

jejímž jménem jedná: Ing. Karel Sirotek, jednatel společnosti

Ing. Oldřich Filip, jednatel společnosti

IČ: 47151901

DIČ: CZ47151901

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 5835080267/0100

telefon: 583 301 811

fax:

e-mail: gdf@gdf.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Karel Sirotek, jednatel společnosti

Ing. Oldřich Filip, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Robert Vojtek – vedoucí projekce

Marek Richter – koordinátor staveb

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Tento dodatek upravuje termín dokončení části díla **Modernizace rádiové sítě – III. etapa** uvedeného v bodě C) odstavce č. 1. článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ z následujícího důvodu:

Původní smluvní termín dokončení díla a jeho předání objednateli je 31. května 2022. Překážkou pro nedodržení smluveného termínu je prodloužení výroby a dodávky komponentů do nových rozvaděčů ze strany výrobce elektrotechnologie. Výše uvedené se týká objektů KČS Svinary K Borku, ATS Lišice, VDJ Lanžov Nebesa, KČS Zelená a KČS Blešno.

Z výše uvedených důvodů se strany neodkladně vzájemně informovaly o výše uvedené skutečnosti a uzavírají tuto změnu termínu dokončení díla.

C) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle smlouvy o dílo: **31. května 2022**
nově

C) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **31. července 2022**

S ohledem na obecné ujednání v čl. II, odst. 7) obchodních podmínek konstatují smluvní strany, že dosud provedená část díla u provozovatele je umístěna v objektu provozovatele a zabezpečena proti zničení, ztrátě či poškození.

O uzavření tohoto smluvního dodatku č. 1 bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat provozovatele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačnou žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

V Hradci Králové dne

V Mostkově dne

Za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace HK, a.s.

.....
Ing. Karel Sirotek
jednatel společnosti
GDF spol. s r.o.