

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0228008199

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0228008199

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006,
IČO: 430 05 560,
DIČ: CZ43005560,
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
číslo účtu (CZK): 1091107720/5500,

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 2.8.2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Stavební úpravy terminálu 3“, ev. č. Objednatele 0228008199 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** v průběhu realizace Díla došlo z důvodů uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Pokyny k provedení změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 37 (včetně souvisejících rozpočtů) k potřebě změnit rozsah Díla, dobu plnění a Přílohy č. 2, 4 a 8 Smlouvy,
- (C)** Objednatel považuje veškeré změny Smlouvy provedené tímto Dodatkem za tzv. změny nepodstatné ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- (D)** Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

V důsledku skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku se Smlouva mění takto:

- 1.1** Ustanovení čl. 1.4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1.4.1 zhotovení stavby „Stavební úpravy Terminálu 3“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci ve stupni dokumentace pro provádění stavby vypracované společností ra15 a.s., IČO 06647642, pro stavbu s názvem „Stavební úpravy Terminálu 3, letiště Praha – Ruzyně“, z 09/2020 (dále jen „Projektová dokumentace“), schválené a předané Objednatelům Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejích pozdějších změn uvedených v Pokynech k provedení změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 37 (včetně souvisejících rozpočtů) (dále též „Stavba“), při dodržování provozních opatření Objednatelů,“

- 1.2** Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem, jehož znění je uvedeno v Pokynu k provedení změny č. 22, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

- 1.3** Ustanovení čl. 2.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„2.3 Dodavatel se zavazuje, nedohodnou-li se Strany jinak, uzavřít s Objednatelům dohodu o předčasném užívání stavby, týkající se předčasného užívání části Stavby v rozsahu

2.3.1 stavební objekt SO 02 (airside) v rozsahu os 1 - 7,

2.3.2 stavební objekt SO 03 (landside) v celém rozsahu, a

2.3.3 stavební objekt SO 01 (vlastní objekt Terminál 3) v celém rozsahu vyjma prostoru pro exkurze a místnosti kanceláří leteckých společností v hale,

2.3.4 za současného splnění podmínek vyplývajících z PBŘ,

jejíž závazný vzor je nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 8, a to tak, aby žádost o předčasné užívání stavby ve smyslu § 123 Stavebního zákon mohla být Objednatelům podána do 10. 6. 2022. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli k tomu potřebnou součinnost.“

- 1.4** Cena Díla, kterou se zavazuje uhradit Objednatel Dodavateli, se z původní částky ve výši 267 100 000 Kč bez DPH zvyšuje o částku ve výši 5 676 207,33 Kč bez DPH na částku ve výši 272 776 207,33 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 272 776 207,33 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát dva milionů sedm set sedmdesát šest tisíc dvě stě sedm korun českých a třicet tři haléřů) bez DPH (dále též „Cena Díla“).“

- 1.5** Ustanovení čl. II odst. 1 Přílohy č. 8 Smlouvy – Dohody o předčasném užívání stavby II se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1. Předmětem této Dohody je úprava podmínek předčasného užívání části stavby realizované Dodavatelem pro Objednatelům na základě smlouvy uvedené v čl. I odst. 1 této Dohody (dále jen „Smlouva“), a to

- a) *stavebního objektu SO 02 (airside) v rozsahu os 1 - 7,*
- b) *stavebního objektu SO 03 (landside) v celém rozsahu a*
- c) *stavebního objektu SO 01 (vlastní objekt Terminál 3) v celém rozsahu vyjma prostoru pro exkurze a místnosti kanceláří leteckých společností v hale,*
- d) *za současného splnění podmínek vyplývajících z PBŘ,*

(dále jen „Stavba“), před uvedením celého dokončeného Díla do užívání v souladu s §119 a násl. stavebního zákona.“

1.6 S ohledem na výše uvedené se Strany dohodly, že

- 1.6.1 se relevantně upravuje Příloha č. 3 Smlouvy - Rozpočet Díla, a to v rozsahu popsáném v Pokynech k provedení změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 37 (včetně souvisejících rozpočtů), které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku,
- 1.6.2 se Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram prací ruší a v plném rozsahu se nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto Dodatku – Upraveným Harmonogramem prací,
- 1.6.3 se Příloha č. 4 Smlouvy – Kontaktní údaje ruší a v plném rozsahu se nahrazuje Přílohou č. 3 tohoto Dodatku – Upravenými kontaktními údaji,
- 1.6.4 se Příloha č. 8 Smlouvy – Dohoda o předčasném užívání stavby II ruší a v plném rozsahu se nahrazuje Přílohou č. 4 tohoto Dodatku – Upravená Dohoda o předčasném užívání stavby II.

V této souvislosti se ustanovení čl. 14.14 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„14.14 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je

- 14.14.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky;*
- 14.14.2 Příloha č. 2 – Upravený Harmonogram prací;*
- 14.14.3 Příloha č. 3 – Rozpočet Díla;*
- 14.14.4 Příloha č. 4 – Upravené kontaktní údaje;*
- 14.14.1 Příloha č. 5 – Technické požadavky na svítidla;*
- 14.14.2 Příloha č. 6 – Závazné technické standardy pro ICT prostředí;*
- 14.14.3 Příloha č. 7 – Dohoda o předčasném užívání stavby I;*
- 14.14.4 Příloha č. 8 – Upravená Dohoda o předčasném užívání stavby II;*
- 14.14.5 Příloha č. 9 – Pokyny k provedení změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 37 (včetně souvisejících rozpočtů).“*

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.


- 3.2** Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.
- 3.3** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5** Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.6** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.7** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.7.1 Příloha č. 1: Pokyny k provedení změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 37 (včetně souvisejících rozpočtů),
- 3.7.2 Příloha č. 2: Upravený Harmonogram prací,
- 3.7.3 Příloha č. 3: Upravené kontaktní údaje,
- 3.7.4 Příloha č. 4: Upravená Dohoda o předčasném užívání stavby II

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.


Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: 
Funkce: prokurista
PORR a.s., Pozemní stavby, Oblast
Praha I

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Pos
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: 
Funkce: prokurista
PORR a.s.