

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo: „Vypracování projektové dokumentace na akci Vybudování propojovacího chodníku lokalita Zelená rezidence, Kudlov“



S00JP0140Z57

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

VIADESIGNE s.r.o.

Se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

zastoupena Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Balcar, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Balcar, jednatel

IČO: 27696880

DIČ: CZ27696880

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400201192

číslo smlouvy zhotovitele: VD06020

Článek I.

Předmět dodatku

Dne 10.11.2020 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností VIADESIGNE s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace na akci Vybudování propojovacího chodníku lokalita Zelená rezidence, Kudlov“.

Důvodem k uzavření dodatku je řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, ze kterých vyplynulo, že se musí upravit trasa vedení chodníku. Proto se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 4400201192 ze dne 10.11.2020 tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku č. 2.

Článek II.

Změna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny Článku V. „Doba a místo plnění“ a to :

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace na akci Vybudování propojovacího chodníku lokalita Zelená rezidence, Kudlov“

1. **Doba plnění:**

- 1.2. Podání žádosti o sloučené územní a stavební povolení
(kompletní PD vč. dokladové části) **30. 07. 2022**
- Předání PD(DUSP) potvrzené stavebním úřadem, sloučené
Územní a stavební povolení s doložkou NPM, kontrolní rozpočet **30. 09. 2022**

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č. 1 a 2

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum: 29.9.2020, usnesení č.83/19R/2020
Datum: 30.8.2021, usnesení č.90/16R/2021
Datum: 11.4.2022, usnesení .../TR/2022

Ve Zlíně dne 5.5.2022

objednatel
statutární město Zlín

Michal Cizek
člen Rady města Zlína

Ve 4.5. dne 2022

zhotovitel

Ing. Pavel Balcar
Viadesigne s.r.o.