

Dodatek č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO, UzAVŘENÉ DNE 20. 5. 2021

mezi smluvními stranami::

Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
za kterou jedná: Ing. Jaroslav Bačina - ředitel
IČO: 71185241
Bankovní spojení: ČNB a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 9623511/0710
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████
ID datové schránky: ynmadqi
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.
Sídlo: Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený: Ing. Jaroslav Krkonoška - prokurista
IČO: 00578894
DIČ: CZ00578894
Bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.
Číslo účtu: 184757226/0600
Zapsán v: OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. C 102
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████
ID datové schránky: upeqmnt
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že na základě zápisů z kontrolních dnů za období od 1. 3. 2022 do 12. 05. 2022 dojde ke změně závazku ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2021. Cena díla bude navýšena o částku dle změnového listu č. 3. 1. o 356.977,35 Kč bez DPH, tj. o 431.942,59 Kč s DPH a dle změnového listu č. 3. 2. o 305.153,04 Kč bez DPH, tj. o 369.235,18 Kč s DPH, celkem o 662.130,39 Kč bez DPH, tj. o 801.177,77 Kč s DPH.

Provedená změna závazku ze smlouvy bude k tomuto dodatku doložena změnovými listy s položkovými rozpočty a zápisy z kontrolních dnů. Dle odst. 4 čl. VI Smlouvy o dílo nemá rozsah prací uvedený ve změnovém listě vliv na časový a finanční harmonogram.

Smlouva o dílo, uzavřená dne 20. 5. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2021, se mění následovně:

1. **Odst. 1 Článku VI. Cena za dílo** se vypouští a nahrazuje se novým zněním:

1. Cena díla je stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím řízení č. j. KÚ-00956/2021-660-02030. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními předpisy a zadávací dokumentací.


Cena díla bez DPH:	13.655.052,60 Kč
DPH 21%:	2.867.561,05 Kč
Cena díla včetně DPH:	16.522.613,65 Kč

2. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo ze dne 20. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2021 nemění.
3. Dodatek č. 3 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


Hradec Králové 24. 5. 2022

Dvůr Králové n. L. 24. 5. 2022


Za objednatele:




Ing. Jaroslav Bačina



Za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Krkonoška



OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 03.1

Název akce: KP TRUTNOV – Rekonstrukce interiéru budovy – II. etapa**Předmět změny: 3.NP Vyrovnání podlah, změna příček, omítky, demontáž obložení, zásuvky, interkom, změna dveří, zrušení radiátoru, ostatní práce**

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.

Objednatel: ČR – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Datum: 12. 5. 2022

Způsob odeslání / předání

Poštou

e-mailem X

Faxem

Osobně

Odkazy:**Výkresy:****Fotodokumentace k ZL č. 3.1.**Popis stávajícího stavu:

V objektu ve 3. NP je obložení stěn a sloupů z lamina. Jsou zde porušené příčky z pórobetonového zdiva s trhlinami u nosných konstrukcí. Po vybourání příček není omítka na přilehlých sloupech a jsou rýhy v betonové podlaze. Po odsekání dlažby a stržení PVC vykazuje podkladní beton značné výškové rozdíly v průměru 11 mm. Do prostoru WC jsou dveře zavěšeny na starých utržených kovových zárubních. V objektu je nevyhovující řešení zajištění otevírání sekčních dveří pro návštěvníky. Zjištění, požadavky a navrhovaná řešení navazují na průběh I. etapy v IV. NP.

Projektové řešení:

V PD se neřeší demontáž dřevěného obložení. V PD nebylo stavebnětechnickým průzkumem zjištěno porušení příček, které byly zakryty dřevěným obložením. V PD se neuvažuje s opravou omítek sloupů po rozvodech instalací, ani s opravou rýh v podlaze po příčkách. V PD je uvažováno s vyrovnáním podlah do tl. 3 mm. V PD se s výměnou zárubní do WC nepočítalo. V PD jsou navrženy dýhované dveře. V PD je uvažováno s otevíráním sekčních dveří stávajícím telefonem. V místnosti č. 317 – server je PD umístěn radiátor.

Navrhované řešení:

Objednatel požaduje demontáž dřevěného obložení. Porušené příčky je nutno vybourat a znovu vyzdít. Podlahy před pokládkou je třeba vyrovnat větší vrstvou nivelační stěrky o dalších 8 mm. Objednatel požaduje vyřezat 3 ks kovových zárubní do WC a nahradit je obložkovými. Objednatel požaduje opravit omítky na sloupech po provedení instalací a dobetonovat rýhy v podlahách. Po dohodě objednatele se zhotovitelem budou dýhované dveře nahrazeny foliovanými s CPL laminátem za poskytnutou slevu. Objednatel požaduje nad rámec PD doplnit rozvody elektro o 22 ks elektrických zásuvek a 4 vypínače a příslušné posílení kabelů a jističů. Objednatel požaduje z bezpečnostních důvodů sekční dveře osadit novým interkomem ve všech 3 podlažích. Objednatel požaduje zrušit radiátor v místnosti č. 317.

Důvod změny:

záměr objednatele


chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc


jiné okolnosti X

Oznámení vydává: **zhotovitel**



Ing. Jaroslav Krkonoška

Stanovisko autorského dozoru projektanta:



Ing. Jiří Hájek

Stanovisko TDS:


S předepsanými souhlasem



Ing. Jiří Pilský

Stanovisko objednatele stavby:

svažením



Ing. Jiří Sál

Poznámky: Všechna zjištění a následně prováděné změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby, viz zápisy z KD.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	KP Trutnov změny	JKSO	
Název objektu	3.NP - Architektoni změny 3	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.03.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	24 385,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	57 743,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	117 792,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	157 055,67	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		356 977,35	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 356 977,35

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	356 977,35	74 965,24

Cena s DPH 431 942,59

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KP Trutnov změny
 Objekt: 3.NP - Architektuře změny 3

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 16. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	HSV	82 129,68			
		3	Svislé a kompletní konstrukce	2 914,16			
3	R	342244101	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	4,950	588,72	2 914,16
					"vícepráce 314,315-303:"2,75*1,8	4,950	
					Součet	4,950	
		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	42 779,94			
146	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,250	450,00	1 012,50
145	014	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,250	1 180,00	2 655,00
					"319:"15*0,15	2,250	
5	R	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	9,900	273,62	2 708,84
					"vícepráce 314,315-303:"2,75*1,8*2	9,900	
					Součet	9,900	
6	R	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	20,000	1 672,15	33 443,00
					"D1-01.1b.5 Půdorys 3.NP"		
					"303" 1	1,000	
					"317" 1	1,000	
					Součet	2,000	
					"sloupy:"14	14,000	
					"303,319,318,311"2+1+1+2	6,000	
					Součet	20,000	
148	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,565	5 240,00	2 960,60
					"po		
					příčkách:"0,1*0,05*(5,85+6,35+3+6,35+3,075*2+3,375)	0,155	
					0,1*0,05*(6,1+2,4+2,4+1,75+0,5+5,85*4+6,25*3+5,6)	0,305	
					0,1*0,05*3,5*6	0,105	
					Součet	0,565	
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	19 502,87			
14	R	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	4,950	94,52	467,87
					"vícepráce 315:"2,75*1,8	4,950	
					Součet	4,950	
135	005	977211121	Řezání sténovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 200 mm	m	14,100	1 350,00	19 035,00
					"WC:"4,7*3	14,100	
		997	Přesun sutě	12 313,53			
19	R	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	5,125	1 183,85	6 067,23

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KP Trutnov změny
 Objekt: 3.NP - Architektura změny 3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	R	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,125	228,79	1 172,55
21	R	997013509	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	46,125	10,00	461,25
23	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,125	900,00	4 612,50
998 Přesun hmot							4 619,18
24	R	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	5,207	887,11	4 619,18
PSV PSV							274 847,67
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							23 591,74
147	731	733111000	Topení celkem	Kč	23 591,740	1,00	23 591,74
741 Elektroinstalace - silnoproud							13 851,00
126	741	741800001	Elektroinstalace celkem	Kč	13 851,000	1,00	13 851,00
742 Elektroinstalace - slaboproud							46 509,00
127	742	742100001	Slaboproud celkem	Kč	46 509,000	1,00	46 509,00
762 Konstrukce tesařské							4 368,53
120	762	762822922	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm ² včetně materiálu	m	7,400	564,00	4 173,60
					"pro výlez na střechu:"1,9*2+1,2+2,4	7,400	
121	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,101	1 930,00	194,93
766 Konstrukce truhlářské							10 573,35
116	766	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m ²	m ²	112,888	117,00	13 207,90
					"313,314,303,304"2,75*(3,55+4,2+1,9+5,85+5,85+4,25*2+2,8*2+5,6)	112,888	
117	766	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m ²	112,888	39,50	4 459,08
122	766	766495110	Zhotovení otvorů pro instalační dvířka pl přes 0,90 do 1,50 m ²	m ²	1,520	484,00	735,68
					"výlez na střechu:"0,4*2*(0,7+1,2)	1,520	
123	607	60722269	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 18mm	m ²	1,672	400,00	668,80
					1,52 * 1,1	1,672	
39	611	61161731.1	ozn.05 dveře vnitřní hladké dýhované 1/2 sklo bezpečnostní connex 1krídlové 800/1970 mm dub, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), zvuková izolace min. 27 dB	kus	-8,000	3 949,00	-31 592,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KP Trutnov změny
 Objekt: 3.NP - Architekturi změny 3

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 16. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
136	611	61161731.11	ozn.05 dveře vnitřní hladké dýhované 1/2 sklo bezpečnostní connex 1křídlové 800/1970 mm dub, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), zvuková izolace min. 27 dB	kus	8,000	3 159,20	25 273,60
40	611	611617311.1	ozn.05 dveře vnitřní hladké dýhované 1/2 sklo bezpečnostní connex 1křídlové 800/1970 mm dub, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), zvuková izolace min. 32 dB	kus	-1,000	4 128,50	-4 128,50
137	611	611617311.11	ozn.05 dveře vnitřní hladké dýhované 1/2 sklo bezpečnostní connex 1křídlové 800/1970 mm dub, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), zvuková izolace min. 32 dB	kus	1,000	3 302,80	3 302,80
41	611	61161732.1	ozn.07 dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 800/1970 mm dub, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo)	kus	-3,000	2 849,00	-8 547,00
138	611	61161732.11	ozn.07 dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 800/1970 mm dub, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo)	kus	3,000	2 279,20	6 837,60
42	611	61161734.1	ozn.07 dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 800/1970 mm dub, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), zvuková izolace min. 32 dB	kus	-1,000	2 978,50	-2 978,50
139	611	61161734.11	ozn.07 dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 800/1970 mm dub, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), zvuková izolace min. 32 dB	kus	1,000	2 382,80	2 382,80
44	611	61161735.1	ozn.08 dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 600/1970 mm dub, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), s podříznutím	kus	-7,000	3 190,00	-22 330,00
140	611	61161735.11	ozn.08 dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 600/1970 mm dub, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), s podříznutím	kus	7,000	2 552,00	17 864,00
46	611	61161743.1	ozn.04 dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 900/1970 mm dub, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), zvuková izolace min. 32 dB	kus	-1,000	16 190,00	-16 190,00
141	611	61161743.11	ozn.04 dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 900/1970 mm dub, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), zvuková izolace min. 32 dB	kus	1,000	12 952,00	12 952,00
48	611	61161733.1	ozn.07 dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 800/1970 mm dub, PO EI 30 DP3-C, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), zvuková izolace min. 32 dB	kus	-1,000	16 190,00	-16 190,00
142	611	61161733.11	ozn.07 dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 800/1970 mm dub, PO EI 30 DP3-C, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), zvuková izolace min. 32 dB	kus	1,000	12 952,00	12 952,00
50	611	61161742.1	ozn.04 dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 900/1970 mm dub, PO EI 30 DP3-C, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), zvuková izolace min. 27 dB	kus	-1,000	16 190,00	-16 190,00
143	611	61161742.11	ozn.04 dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 900/1970 mm dub, PO EI 30 DP3-C, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), zvuková izolace min. 27 dB	kus	1,000	12 952,00	12 952,00
52	611	61161736.1	ozn.09 dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 600/1970 mm dub, posuvné, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), s podříznutím	kus	-1,000	6 570,00	-6 570,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KP Trutnov změny
 Objekt: 3.NP - Architektura změny 3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
144	611	61161736.11	ozn.09 dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 600/1970 mm dub, posuvné, vč. kování, zámku, štítek s označením místnosti(číslo), s podfíznutím	kus	1,000	5 256,00	5 256,00
59	R	766681114	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	3,000	1 457,04	4 371,12
60	611	61182252.1	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 700-900x1970 mm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
118	766	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus	1,000	400,00	400,00
124	766	766660103	Montáž revizních dvířek dřevěných plochy do 1,2 m2	kus	1,000	823,00	823,00
125	611	61164072	Revizní atypická dřevěná dvířka 700x1200 včetně rámu	kus	1,000	3 590,00	3 590,00
119	766	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	7,000	164,00	1 148,00
63	R	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	104,604	1,08	112,97

776

Podlahy povlakové

177 083,21

149	776	776141123	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	351,420	502,00	176 412,84
92	R	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 764,128	0,38	670,37

783

Dokončovací práce - nátěry

-1 129,16

98	R	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým nat1	m2	-2,880	62,35	-179,57
			Součet			0,000	
			"změny:"-1*(4,8*0,2*3)			-2,880	
			Součet			-2,880	
99	R	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-2,880	115,98	-334,02
100	R	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-2,880	105,42	-303,61
101	R	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-2,880	108,32	-311,96

Celkem

356 977,35

ROZPOČET

Stavba: KP Trutnov změny
Objekt: Zařízení pro vytápě...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 23 591,74

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 23 591,74

3	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 15	m	-6,000	281,05	-1 686,30
6	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	-6,000	9,06	-54,36
44	733191929	Propojení potrubí ocelové závitové DN 20 s potrubím PEX pomocí svěrného šroubení	kus	40,000	268,00	10 720,00
43	733322212	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2,8	m	70,000	208,00	14 560,00
8	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,033	1 134,31	37,43
9	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,033	453,57	14,97

Celkem 23 591,74

KP Trutnov - Rekonstrukce interiéru budovy 2
 Horská 822, 54101 Trutnov
 D.1.4.EL.b Silnoproudá elektrotechnika

Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.
 Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.
 Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
 Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
 Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.
 Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.

Rekapitulace : 3.np
 Dodávka
 Montáž
 Celkem

13 851,00
 13 851,00

Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč - dodávka	Celková cena v Kč - dodávka	Jednotková cena v Kč - montáž	Celková cena v Kč - montáž	Celková cena v Kč - dod.+mont.
Etapa 2								
Montážní materiál a práce								
ROZVÁDĚČE - VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST								
	Jistič 1B16A	3	ks	119,00	357,00	80,00	240,00	597,00
KRABICE								
	Krabice přístrojová do dutých příček	4	ks	23,00	92,00	55,00	220,00	312,00
KABELY A VODIČE - PEVNĚ, VČETNĚ UKONČENÍ A PROŘEZU								
	CYKY 3Jx2,5	80	m	21,00	1 680,00	21,80	1 744,00	3 424,00
	CYKY 3Jx1,5	35	m	12,60	441,00	21,80	763,00	1 204,00
ZÁSUVKY A SPÍNAČE - KOMPLETNÍ VČETNĚ RÁMEČKŮ								
	Spínač 250V, 10A, řazení 7, IP20	2	ks	198,00	396,00	49,00	98,00	494,00
	Spínač 250V, 10A, řazení 6+6, IP20	2	ks	198,00	396,00	49,00	98,00	494,00
	Zásuvka 230V, 16A červená/bílá	22	ks	236,00	5 192,00	97,00	2 134,00	7 326,00
Montážní materiál a práce - celkem								13 851,00

1. Vstupní interkomy



Poznámka :

1. Na základě požadavku uživatele je v nabídce počítáno s 3 zapuštěnými interkomy na vstupy do jednotlivých pater 2.NP - 4.NP.
2. Interkom obsahuje 6 programovatelných tlačítek a klávesnici pro další možné volání na pobočkové čísla jednotlivých uživatelů.

Pol.	Skladový kód	Nabídka uchazeče	Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
		Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.			Interkomy					
2.		ATEUS-9135160K	2N® Analog Vario, dveřní interkom, 6 tl., klávesnice	3	10 024,00	30 072,00	312,00	936,00
3.		ATEUS-9135351E	2N® Vario, zápusťná krabice pro 1 modul (Analog/IP)	3	2 956,00	8 868,00	187,00	561,00
4.			Oživení a naprogramování dveřního interkomu	3	0,00	0,00	780,00	2 340,00
5.			Podružný materiál	1	390,00	390,00	78,00	78,00
6.			Zaškolení uživatele (hod)	1	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00
7.			Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00
8.			Inženýrská činnost	1	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00
Celkem bez DPH					39 330,00		7 179,00	
Celkem materiál + montáž bez DPH					46 509,00			

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 03.2

Název akce: KP TRUTNOV – Rekonstrukce interiéru budovy I. – III. etapa**Předmět změny: 2. - 4. NP Odvětrání CHÚC**

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.

Objednatel: ČR – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Datum: 19. 5. 2022

Způsob odeslání / předání

Poštou

e-mailem X

Faxem

Osobně

Odkazy:**Výkresy:****Fotodokumentace k ZL č.**Popis stávajícího stavu:

V objektu je na schodišti ve 2. – 4. NP ovládání otevírání oken pouze klíčkami na křídlech oken. Okna jsou umístěna nad mezipatrovou podestou. Stávající otevírání oken nesplňuje požadavky na otevírání oken na chráněné únikové cestě v případě vzniku požáru.

Projektové řešení:

V PD je navrženo osadit na křídla oken pákové ovladače. Ty však nejsou schopny otevřít křídla na větrací plochu, kterou požaduje požární zpráva. Je zpracována nová PD, kde je otevírání oken řešeno elektrickým pohonem.

Navrhované řešení:

Okna na schodišti ve 2. – 4. NP budou osazena automatickým elektrickým pohonem pro otevírání oken na chráněné únikové cestě pro případ vzniku požáru.

Důvod změny:


záměr objednatele

chyba v PD


chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Oznámení vydává: **zhotovitel**
.....
Ing. Jaroslav Krkonoška

Stanovisko autorského dozoru projektanta:



Ing. Jiří Hájek

Stanovisko TDS:


S PROVEDENÍM SOUHLASÍM



Ing. Jiří Pílský

Stanovisko objednatele stavby:

SOUHLASÍM.



Ing. Jiří Šal

Poznámky:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KP Trutnov změny

Objekt:

0212 - 3.NP - Architektoni změny 3.2 - Odvětrání CHUC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

J. Pišta a spol. společnost s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Krkonoška

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

305 153,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	305 153,04	21,00%	64 082,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

369 235,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

24.5.2022

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KP Trutnov změny

Objekt:

0212 - 3.NP - Architektoni změny 3.2 - Odvětrání CHUC

Místo:

Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: J.Pišta a spol. společnost s r.o.

Zpracovatel: Ing. Krkonoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							305 153,04	
D	HSV	HSV					14 281,18	
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						14 281,18
34	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	118,300	120,72	14 281,18	
D	PSV	PSV					290 871,86	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud						72 877,50
13	K	741121000	Montáž kabelové trasy pro ovládání oken	soubor	1,000	72 877,50	72 877,50	
D	763	Konstrukce suché výstavby						8 640,00
31	K	763112911	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,02 do 0,1 m2	kus	27,000	320,00	8 640,00	
D	766	Konstrukce truhlářské						175 780,55
14	K	766624936	Řetězový pohon KS 24V, 0/250 N S12 elox , zdvih 800 mm	kus	12,000	8 532,00	102 384,00	
15	K	766624937	Protikus F 21pro pohon KS	kus	12,000	468,00	5 616,00	
16	K	766624938	Protikus F 21pro pohon KS	kus	12,000	432,00	5 184,00	
17	K	766624939	Bezpečnostní centrála PAN SCU max 10A, jedna požární = jedna větrací skupina, včetně záložního zdroje	kus	1,000	17 184,00	17 184,00	
18	K	766624941	Bezpečnostní tlačítko HSE - H, s resetem a ukazateli "POŽÁR", "OK", "PORUCHA"	kus	1,000	2 304,00	2 304,00	
19	K	766624942	Bezpečnostní tlačítko HSE - N, ukazatelem"POŽÁR"	kus	4,000	1 416,00	5 664,00	
20	K	766624943	Optický detektor kouře SSD	kus	5,000	1 704,00	8 520,00	
21	K	766624944	Ventilační tlačítko LT-K , otočné, uzamykatelné, na omítku, 1 klič	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	
22	K	766624945	Instalační materiál	kus	1,000	720,00	720,00	
23	K	766624946	Doprava a montáž	kus	1,000	24 912,00	24 912,00	
7	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 738,680	1,10	1 912,55	
D	767	Konstrukce zámečnické						-4 914,38
42	K	767620718	Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru	kus	-6,000	150,66	-903,96	
43	M	54913110	kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155	kus	-6,000	654,00	-3 924,00	
44	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-48,280	1,79	-86,42	
D	784	Dokončovací práce - malby						38 488,19
29	K	784171007	Oleповání vnitřních ploch páskou na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m	124,600	10,30	1 283,38	
24	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	118,300	12,00	1 419,60	
25	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	124,215	4,17	517,98	
26	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	130,830	2,81	367,63	
30	K	784211108	Trojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděrůzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	130,275	156,20	20 348,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	394,006	36,93	14 550,64

Název objektu: Požární větrání schodiště Katastrálního úřadu v Trutnově.

Název dílu: Silnoproudá elektrotechnika

Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.

Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.

Rekapitulace :

Dodávka

Montáž

Celkem

0,00

72 877,50

72 877,50

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč - dodávka	Celková cena v Kč - dodávka	Jednotková cena v Kč - montáž	Celková cena v Kč - montáž	Celková cena v Kč - dod.+mont.
Montážní materiál a práce									
2		Doplnění rozváděče o jistič 13A/B/1	1	kpl	118,00	118,00			
		Dodávka celkem					129,00	129,00	247,00
KRABICE + úložný materiál									
1		Krabice pod omítku odbočná	15	ks	754,00	11 310,00	217,00	3 255,00	14 565,00
2		Kabelová příchytka protipožární E90	500	ks	17,10	8 550,00	17,70	8 850,00	17 400,00
3		Sádrokartonový zákryt mezi jednotkou a podhledem	1	kpl	1 725,00	1 725,00	1 150,00	1 150,00	2 875,00
KABELY A VODIČE - VČETNÉ UKONČENÍ A PROŘEZU									
1		1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5	40	m	39,30	1 572,00	24,70	988,00	2 560,00
2		SYKFY 2 x 2 x 0,5	5	m	12,10	60,50	24,70	123,50	184,00
3		PRAFlaGuard F 1x2x0,8 P90-R	154	m	43,10	6 637,40	24,70	3 803,80	10 441,20
4		CYKY 3jx1,5	12	m	12,60	151,20	21,80	261,60	412,80
7		PRAFlaGuard F 4x2x0,8 P90-R HZS	3	m	75,80	227,40	24,70	74,10	301,50
1		Koordinace s ostatními profesemi	1	hod	0,00	0,00	466,00	466,00	466,00
2		Příprava ke komplexní zkoušce	1	hod	0,00	0,00	466,00	466,00	466,00
3		Funkční odzkoušení zařízení	1	hod	0,00	0,00	466,00	466,00	466,00
4		Zaučení obsluhy	1	hod	0,00	0,00	466,00	466,00	466,00
5		Výchozí revize	5	hod	0,00	0,00	534,00	2 670,00	2 670,00
6		Podružný materiál	1	kpl	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	3 725,00
7		Zednické přípomoci	20	hod	0,00	0,00	490,00	9 800,00	9 800,00
9		frézování drážek 2cm x 2cm	30	m	0,00	0,00	53,90	1 617,00	1 617,00
10		vtřání otvorů D 30mm	10	ks	0,00	0,00	78,00	780,00	780,00
11		úklid sutí	5	hod		5,00	383,00	1 915,00	1 920,00
12		odvoz sutí	15	km		15,00	100,00	1 500,00	1 515,00
		Montážní materiál a práce - celkem							72 877,50