

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-236/2022-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36
Praha 5, PSČ 150 21
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **HOME DEVELOPMENT s.r.o.**
sídlo: Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice 3
oprávněn k podpisu smlouvy: Pavel Velkoborský, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Pavel Velkoborský, jednatel
oprávnění jednat o věcech technických: Pavel Velkoborský, jednatel
IČO: 28146506
DIČ: CZ28146506
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: C 20397 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Kráčivé rypadlo Euromach R65 RZ A00 86-19, generální oprava podvozku stroje**“ v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“), ve kterém byla nabídka vyhodnocena jako nejuvhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena. Předmětem dodatku je rovněž prodloužení termínu dokončení díla.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

V Článku I. smlouvy „Předmět smlouvy“ se mění odstavec č. 2 následovně:

2. Předmětem díla je kompletní výměna pouzder čepů na podvozku stroje, oprava ovality čepového uložení – svrtání podvozku, kompletní výměna hydraulických hadic v podvozku stroje, výměna všech poškozených hadic ve věži stroje, renovace nohou tj. výměnu kluzných desek včetně plechů, vystředění včetně osazení, broušení, očištění zarezlých závitů otvorů pro šrouby.

V článku II. smlouvy „Termíny a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení provádění díla:
bez zbytečného odkladu po předání stroje (předpoklad předání do 7.3.2022),
 - b) předání a převzetí poslední dokončené části díla:
nejpozději do 30.5.2022

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavce č. 1 a 2 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	791 200,- Kč
vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	34 800,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	826 000,- Kč

(slovy: osmsetdvacetšesttisíckorun českých).

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v příloze/hách č. 1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: cenová nabídka na výměnu kluzných desek, renovace opěrných noh ze dne 10.5.2022

V Praze dne

V Českých Budějovicích

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Pavel Velkoborský
jednatel
HOME DEVELOPMENT s.r.o.