

**Změnový list č. 3 ze dne 5. 5. 2022**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Název stavby:   | <b>Hrad Hněvín - rekonstrukce kuchyňských prostor</b>                   |  |
| Číslo smluvního vztahu:   | 194/2/2021  |  |
| Název části stavby (PS, SO):  |   |  |
| Objednatel:   | Zhotovitel:   |  |
| STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST<br>Radniční č.p. 1/2, 434 69 Most   | DC ENGINEERING spol. s r.o.<br>náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 |  |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu <del>objednávky</del> /bodů 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká <del>technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla</del>                           |   |  |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u><br>V PD v části gastrotechnologie jsou navrženy mj. tyto zařízení:<br>Pracovní ohřívací stůl, nerez, 1200mm, vestavná vodní vana 3gn1/1 - 1 ks<br>Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm) - 2 ks             |   |  |
| <u>Nové řešení:</u><br>Pracovní ohřívací stůl, nerez, 1200mm byl dodán bez vestavné vodní vany.<br>Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700 nebyla dodána.   |   |  |
| <u>Zdůvodnění změny:</u><br>Společnost Elektrolux, která dodávala veškerou gastrotechnologii, požadovaný pracovní ohřívací stůl s vestavnou vodní vanou a boční krycí panely k fritéze nemá ve své nabídce. Proto bylo dohodnuto s provozovatelem, že bude dodán pouze ohřívací stůl bez vestavné vany a boční krycí panely k fritéze dodány nebudou. |   |  |

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:

ano

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:

7 422 649,61 Kč

Ponížení/~~navýšení~~ ceny díla bez DPH:

-52 974,97 Kč

Nová cena díla bez DPH:

**7 369 674,64 Kč**

Vliv změny na termín dokončení díla:

ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:


15.4.2022

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Petr Kozák Cicko, jednatel společnosti DC ENGINEERING spol. s r.o.

Datum: 11. 05. 2022

Podpis: [redacted]

  
IČ: 02414864  
DIČ: CZ02414864  
NÁM. 14, ŘÍJNA 13072  
150 00, PRAHA 6  
TEL.: 720 032 339  
E-MAIL: CICKOPE@GMAIL.COM

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted], referentka OI


Datum: 11. 05. 2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Petr Kozák Cicko, jednatel společnosti DC ENGINEERING spol. s r.o.

Datum: 11. 05. 2022

Podpis: [redacted]

  
IČ: 02414864  
DIČ: CZ02414864  
NÁM. 14, ŘÍJNA 13072  
150 00, PRAHA 6  
TEL.: 720 032 339  
E-MAIL: CICKOPE@GMAIL.COM

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 11. 05. 2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 11. 05. 2022

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

vestic

Datum: 11. 05. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 11. 05. 2022

Příloha změnového listu: Výpočet méněprací.

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most  
Objekt:  
**14 - Gastro**

KSO:  
Místo: Most

Zadavatel:  
Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Zhotovitel:  
DC ENGINEERING spol. s r.o.  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 2. 5. 2022

IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]

IČ: 02414864  
DIČ: CZ02414864

**Cena bez DPH**

**-52 974,97**

Základ daně  
-52 974,97

DPH zákl. přenesená  
0,00

DPH sníž. přenesená  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-52 974,97**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most  
**Objekt:** 14 - Gastro  
**Místo:** Most  
**Zadavatel:** Statutární město Most, Radniční 1/2, Most  
**Zhotovitel:** DC ENGINEERING spol. s r.o.

**Datum:** 2. 5. 2022  
**Projektant:** [REDACTED]  
**Zpracovatel:** [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**  
D4 - VARNA  
-52 974,97  
-52 974,97

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

14 - Gastro

Místo:

Most

Datum: 2. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant:

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód    | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |        |   |    |          |              |                   |                 |
| D                             | D4  |        | VARNA   |    |          |              | <b>-52 974,97</b> |                 |
| 26                            | K   | Poi58  | BOČNÍ PANEL, 2KS, V=700   |    | -2,000   | 7 280,77     | -14 561,54        | SoD             |
| 38                            | K   | Poi74  | PRACOVNÍ OHŘÍVACÍ STŮL, NEREZ, 1200MM, VESTAVNÁ VODNÍ VANA 3gm1/1, NAPOUŠTĚNÍ VODY, VÝPUSTNÝ VENTIL PRO ODPAD |    | -1,000   | 81 373,33    | -81 373,33        | SoD             |
| 46                            | K   | Poi100 | PRAC.OHŘÍVACÍ STŮL PROKLÁDACÍ,NEREZ 1200  |    | 1,000    | 42 959,90    | 42 959,90         |                 |