



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podepsané dne 2. 1. 2017,
vedené v evidenci objednatele pod číslem S-16899/REG/2016

“Úprava kotelny a HUP v centrálním objektu a připojení veřejného osvětlení dětského hřiště v areálu Vrchbělá”

Smluvní strany:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 4440009090/6000
zástupce pro věcná jednání: vedoucí Odboru regionálního rozvoje: Bc. Vítězslav Kaliba

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Energie – stavební a báňská, a.s.

sídlo: Vašíčkova 3 081, 272 04 Kladno
doručovací adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
číslo účtu: 1000141/0100
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 1399
zástupce pro věcná jednání: Ing. František Kraček, obchodní ředitel

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

uzavřely spolu tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 1. 2017 vedené v evidenci Objednatele pod číslem S-16899/REG/2016 (dále jen „Smlouva“):

Článek I Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je **rozšíření předmětu plnění smlouvy** o dílo č. S-16899/REG/2016 o práce a dodávky specifikované v projektové dokumentaci „Multifunkční turistické centrum“ z března 2017, kterou vypracoval SPOJPROJEKT Praha, a.s., Bystřická 9, 140 00 Praha 4. Jedná se o výkresy „Púdorys 1.PP – úprava komína“ a „Púdorys 3.NP, krov, řez – úprava

komína“. Zároveň jsou tyto práce a dodávky specifikované ve Změnovém listu č. 1 (příloha č. 1 Dodatku). Místem plnění je centrální objekt/hotel.

2. Předmětem Dodatku je **změna ceny** díla vyplývající z rozšíření předmětu plnění. Změny jsou popsány v příloze č. 1 Dodatku a vyplývají z dodatečných prací nezbytných k získání revize plynové kotelny.

Znění **bodů 4.1 Článku 4 Cena a platební podmínky** se ruší a nově se nahrazuje zněním následujícím:

„Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2.1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 312 038,97 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou úpravou 21 %, tedy 65 528,18 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 377 567,15 Kč (dále jen „Cena“).

Ostatní ustanovení Smlouvy S-16899/REG/2016 zůstávají bez změny.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoli ze Smluvních stran.
2. Tento Dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 1


V PRAZE, dne 20 -04- 2017

V Praze, dne - 6 -04- 2017

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL


ING. ZDENEK USNER, CSC.
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA


RNDr. Martin Macháček
radní pro oblast investic, majetku a veřejných
zakázek

Energie - stavební a hřišská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladrno
(50)

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j	Cena celk.
----------	-------	---------------	----------	------------

Stavba: N170309 - Vrchbělá komin

Objekt: 001 - Multifunkční turistické centrum SO 101 Centrální objekt

Etapa: 3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	342264515RT2	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 500x500 mm, typ SP, požární odolnost EI 30	1,0000 kus	3 922,00	3 922,00
Součet za				Etapa: 3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 922,00

Etapa: 4 - Vodorovné konstrukce

4	411238211R00	Zazdívkva otvorů 1 m2 v klenbě cihlami tl.do 15 cm	1,0000 M2	1 430,00	1 430,00
2	416091081R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	4,0000 M2	44,10	176,40
3	416091084X00	Příplatek k podhledu sádrokart., za provedení otvoru	2,0000 kus	697,00	1 394,00
Součet za				Etapa: 4 - Vodorovné konstrukce	3 000,40

Etapa: 713 - Izolace tepelné

14	713300842R00	Odstranění izolace vláknité s konstrukcí s úpravou	2,7632 M2	246,00	679,75
15	713461151X00	Izolace potrubí-skružemi, 1vrstvá, vč. dodávky izolace	2,7632 M2	303,00	837,25
16	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	0,0069 T	824,00	5,69
Součet za				Etapa: 713 - Izolace tepelné	1 522,68

Etapa: 731 - Kotelny

18	731411001X00	Koleno s revizním otvorem 110 mm, plast	2,0000 kus	1 303,00	2 606,00
17	731412001X00	Otvor revizní 110, plast	2,0000 kus	1 337,00	2 674,00
19	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	0,0001 T	3 570,00	0,36
Součet za				Etapa: 731 - Kotelny	5 280,36

Etapa: 762 - Konstrukce tesařské

21	60515781X	Hranol SM profil 80x160 mm dl. 3 m, impregnovaný proti hnilobě a dřevokazným škůdcům	0,0268 M3	6 688,00	179,24
22	60515791X	Hranol SM profil 80x100 mm dl. 3 m, impregnovaný proti hnilobě a dřevokazným škůdcům	0,0040 M3	6 688,00	26,75
20	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	2,3600 M	155,00	365,80
23	762341210RT3	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm	0,4020 M2	84,70	34,05
24	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	0,0388 M3	822,00	31,89
25	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	0,0255 T	1 290,00	32,90
Součet za				Etapa: 762 - Konstrukce tesařské	670,63

Etapa: 766 - Konstrukce truhlářské

27	61250103.X00	Schody skládací 1200x600 mm, EI 30, výška schodů 2895 mm, zateplené U=0,6Wm2K	1,0000 kus	6 115,00	6 115,00
26	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	1,0000 kus	1 170,00	1 170,00
28	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	0,0332 T	844,00	28,02
Součet za				Etapa: 766 - Konstrukce truhlářské	7 313,02

Etapa: 90 - Přípočty

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
5	900 R04	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7	16,0000 h	350,00	5 600,00
Součet za Etapa: 90 - Přípočty					5 600,00

Etapa: 96 - Bourání konstrukcí

6	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce , 1xoplášť, 12,5 mm	4,0000 M2	64,60	258,40
Součet za Etapa: 96 - Bourání konstrukcí					258,40

Etapa: 97 - Prorážení otvorů

9	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	0,1920 T	266,00	51,07
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	0,1920 T	388,00	74,50
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	2,6880 T	12,20	32,79
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	0,1920 T	1 160,00	222,72
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	0,5760 T	55,20	31,80
12	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel,dřeva	0,1920 T	1 190,00	228,48
Součet za Etapa: 97 - Prorážení otvorů					641,36

Etapa: 99 - Staveništní přesun hmot

13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	0,3182 T	252,00	80,19
Součet za Etapa: 99 - Staveništní přesun hmot					80,19

Etapa: VN - Vedlejší náklady

32	005121010X	Vybudování, provoz a odstranění staveniště	1,0000 SOUBC	1 878,54	1 878,54
31	005122010R	Provoz objednatele	1,0000 SOUBC	1 219,83	1 219,83
30	005231010R	Revize	0,0300 SOUBC	23 667,27	710,02
29	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	1,0000 SOUBC	0,00	0,00
33	005281001X	Ostatní náklady	1,0000 SOUBC	243,97	243,97
Součet za Etapa: VN - Vedlejší náklady					4 052,36

Celkem	Objekt: 001 - Multifunkční turistické centrum SO 101 Centrální objekt	32 341,39
---------------	--	------------------

CELKEM Stavba: N170309 - Vrchbělá komin

32 341,39