



MUKRP0053MUW

MUKRISHL10002351KUL2022

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.2.2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.**Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. RMK spol. s r. o.**

Místo podnikání/Sídlo: Englišova 526/95, 746 01 Opava
Statutární zástupci: Petr Řehulka
IČ: 25354515
DIČ: CZ25354515
Bankovní spojení: KB Opava
Číslo účtu: 19-632740277/0100
zapsán v OR: C 9514 vedena u KS v Ostravě

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.1 je :
změna rozsahu článku V. - cena díla

V.**Cena díla**

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací

Původní cena díla bez DPH:	246.589,- Kč
Více práce bez DPH	+ 61.224,- Kč
Nová cena díla bez DPH:	307.813,- Kč
DPH 21 %	64.640,73 Kč
Nová cena s DPH	372.453,73 Kč

XX.**Závěrečná ustanovení**


1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 66. schůzi konané dne 2.5.2022

V Kravařích dne 12.5.2022


Kravařích dne: 20.5.2022

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka

Za zhotovitele:



Petr Řehulka
jednatel

Dalibor Popek

Město Kravaře



Soupis prací - VCP Hasičárna

Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
Montážní práce - zedník	hod	102,5	350	35 875
Provedení postřiku proti škůdcům půda	m2	155,0	75	11 625
Materiál	soubor			18 853
Profil Uč 160	ks	2,0	2 000,0	4 000
Řezivo	m3	0,9	12 500,0	11 500
Vrták 12	ks	1,0	150,0	150
Závitová tyč 12	ks	11,0	48,5	534
Závitová tyč 8	ks	2,0	35,0	70
Matky + podložky M8	ks	6,0	4,5	27
Matky + podložky M12	ks	70,0	7,2	504
Vrutky 60	ks	150,0	0,9	128
Botka 60x130	ks	16,0	47,6	762
hřebík 70	kg	4,0	51,0	204
vinkl 70x70	ks	6,0	17,3	104
Lať 50x30	ks	2,0	81,8	164
Vrut 8x120	ks	3,0	4,0	12
Vrut rapid 220	ks	6,0	20,9	125
Botka 100x130	ks	1,00	56,0	56
Botka 100x140	ks	2,00	59,0	118
Vinkl 90x90	ks	2,00	26,0	52
Jádro pytlované	ks	4,0	86,0	344
Součet				66 353 Kč
Režie a přesun hmot				3 318 Kč

Soupis prací - MCP Hasičárna

Celkem za přesuny suti a vyb.hmot				-	Kč
4					
Přesuny suti a vybouraných hmot					
Odvoz stavební suti na skládku do 1 km	t	-12,5	330	-	4 125 Kč
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	3,3	399		1 317 Kč
Příplatek k odvozu stavební suti za každý	t	-125	13,1	-	1 638 Kč
Poplatek za skládku stavební suti	t	-12,5	320	-	4 000 Kč
Celkem za přesuny suti a vyb.hmot				-	8 446 Kč
Celkem bez dph					61 224 Kč