

# **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „CHYTRÉ A BEZPEČNÉ KŘÍŽOVATKY VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ HAVÍŘOV“**

*Smluvní strany:*

## **Statutární město Havířov**

se sídlem: Havířov, Město, Svornosti 86/2

IČO: 00297488, DIČ: CZ00297488

zastoupeno: Ing. Bohuslavem Niemiecem, náměstkem primátora pro investice a chytré město

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-810791/0710

pro hrazení nezpůsobilých výdajů je možno využít tyto účty:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

číslo účtu: 20028-1721604319/0800

27-1721604319/0800

*(dále jen „Objednatel“)*

*číslo smlouvy Objednatele: 267/OÚR/21*

a

## **CROSS Zlín, a.s.**

se sídlem: Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

IČO: 60715286, DIČ: CZ60715286

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

spisová značka B 6274

zastoupená: xxx, předsedu představenstva

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5014504632/5500

*(dále jen „Zhotovitel“)*

*číslo smlouvy Zhotovitele: SMLP-2021-902-000006*

**dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1**

*(dále jen „Dodatek č. 1“).*

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:**

## **1. IDENTIFIKACE PŮVODNÍ SMLOUVY**

Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2021 smlouvu o dílo (číslo objednatele 267/OÚR/21, číslo zhotovitele SMLP-2021-902-000006) na zhotovení stavby „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“ (dále jen „původní smlouva“).

## **2. ZMĚNA OBSAHU PŮVODNÍ SMLOUVY**

2.1 Vypouští se čl. 2 – „PŘEDMĚT SMLOUVY“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě stavební práce, a to:

- a) Křižovatka PS 451. Po vykopání startovacích jam zjištěna možnost použití stávajících prostupů pod komunikací. Vzhledem k průchodnosti chrániček, je potřeba tyto odborně pročistit a využít, čímž vzniknou méněpráce za nový protlak.
- b) Křižovatka PS 453. Hlavní třída x Dělnická x Dlouhá třída není žulová dlažba poškozena, proto není nutné vyměnit žulovou dlažbu v rozsahu dle PD. Je možné zpětně použít dlažbu stávající. Vymění se pouze poškozené kusy.

v rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

2.2 Rozšiřuje se čl. 2 – „PŘEDMĚT SMLOUVY“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce, a to:

- a) Křižovatka PS 451.
  - Při výkopových pracích byla nelezena betonová deska pod zámkovou dlažbou v místě výkopů, kterou bude nutno odstranit.
  - Z důvodu stejnoměrného sedání nové zámkové dlažby bude místo nového šterkového podkladu proveden sanačním beton.
- b) Křižovatka PS 453. Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že stávající obrubníky na středních ostrůvcích jsou ve špatném technickém stavu z tohoto důvodu dojde k jejich výměně za nové.
- c) Křižovatky PS 451 a 453. Dle požadavku objednatele dojde k výměně starých návěstidel za nové.
- d) Křižovatka PS 451. Po vykopání startovacích jam zjištěna možnost použití stávajících prostupů pod komunikací. Vzhledem k průchodnosti chrániček, je potřeba tyto odborně pročistit a využít, čímž kromě méněpráce za využitý protlak vzniknou vícenáklady s využitím stávajících protlaků.

v rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

2.3 Mění se ustanovení čl. 4 – „CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“ podle závazného rozpočtu odst. 4.1. původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

4.1. Celková cena za provedení Díla činí:

|  | Cena bez DPH            | DPH 21 %               | Cena vč. DPH            |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Původní cena dle SoD č. 267/OÚR/21                     | 21.722.300,00 Kč        | 4.561.683,00 Kč        | 26.283.983,00 Kč        |
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1              | 629.095,50 Kč           | 132.110,06 Kč          | 761.205,56 Kč           |
| Měněpráce dle Dodatku č. 1                             | -718.915,35 Kč          | -150.972,22 Kč         | -869.887,57 Kč          |
| <b>Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1</b> | <b>21.632.480,15 Kč</b> | <b>4.542.820,83 Kč</b> | <b>26.175.300,99 Kč</b> |

### 3. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 14. 3. 2022 usnesením č. 4053/82RM/2022.
- 3.2 Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
- 3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky Zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.

- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří Příloha č. 1: Změnové listy

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Havířově dne 9.5.2022

Ve Zlíně dne 12.5.2022

v. r.

v. r.

---

**Ing. Bohuslav Niemiec**

Náměstek primátora pro investice  
a chytré město

---

**xxx**

Předseda představenstva

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  
Havířov dne 25.5.2022