

Dodatek č. 2. ke Smlouvě o dílo CESD 224/2020

**„Hájovna Běchovice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance -
doplnění stávající projektové dokumentace o stavebně konstrukční
část a dotčené části techniky prostředí objektu pro povolení druhé
změny stavby před dokončením“,**

**uzavřené dne 14.9.2020,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.11.2021,
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. STASAPO s.r.o.

se sídlem: Volšovská 929, 190 14 Praha 14 - Klánovice
IČ: 27598471 DIČ: CZ27598471
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupené: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
117915
(dále jen „**zhotovitel**“)

dodatek č. 2
(dále jen “**dodatek**”)

Preamble

Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku “Hájovna Běchovice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - doplnění stávající projektové dokumentace o stavebně konstrukční část a dotčené části techniky prostředí objektu pro povolení druhé změny stavby před dokončením” v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 21.8.2020 dne 14.9.2020 Smlouvou o dílo “Hájovna Běchovice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - doplnění stávající projektové dokumentace o stavebně konstrukční část a dotčené části techniky prostředí objektu pro povolení druhé změny stavby před dokončením”, ve znění dodatku č.1 ze dne 25.11.2021, na základě které se zhotovitel zavázal za podmínek ve smlouvě stanovených vyhotovit projektovou dokumentaci, zajistit nezbytný inženýring a autorský dozor po dobu výstavby Hájovny Běchovice (dále jen “Smlouva”).

I.

Z důvodu opožděného zahájení stavebních prací na rekonstrukci hájovny v Běchovicích, způsobeného vnějšími okolnostmi, a to až od 1.10.2021, musí dojít vzhledem k nutnosti autorského dozoru během výstavby ke změně platnosti smlouvy, a to minimálně na dobu průběhu rekonstrukce. Dokončení rekonstrukce bylo posunuto do 15.6.2022. Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

II.

1. V článku IV. smlouvy (Doba a místo provedení díla) zní nově odstavec 2 takto:


Termín dokončení díla: smlouva je uzavřena na dobu určitou do 15.6.2022.

III.

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost Dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne: 29.4.2022



ředitel organizace

V Praze dne: 29.4.2022

