

**Akce: Karlovy Vary, ulice Východní - rozšíření parkoviště**

**ČASOVÝ HARMONOGRAM**

Zahájení prací : do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště (předpoklad 16. května 2022)  
 Dokončení stavebních prací : 20.10.22  
 Předání díla : 27.09.2022

	ROK																					
		Týden	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	Dny	16.-22.5	23.-29.5	30.-5.6	6.-12.6	13.-19.6	20.-26.6	27.6-3.7	4.-10.7	11.-17.7	18.-24.7	25.-31.7	1.-7.8.	8.-14.8	15.-21.8	22.-28.8	29.8.-4.9.	5.-11.9.	12.-18.9.	19.-25.9	26.-30.9.	
<b>SO 101 Rozšíření stávk/voj</b>	<i>Cena v/o oddílech</i>																					
Všeobecné konstrukce a práce	50 945																					
Zemní práce	486 450																					
Základy	125 000																					
Vodorovné konstrukce	28 476																					
Komunikace	2 579 394																					
Potrubi	173 310																					
Ostatní konstrukce a práce	249 410																					
<i>Cena objektu 101 celkem</i>	<i>3 693 787</i>																					
<b>SO 102 Rozšíření parkoviště</b>																						
Všeobecné konstrukce a práce	157 782																					
Zemní práce	929 966																					
Komunikace	1 945 256																					
Potrubi	23 500																					
Ostatní konstrukce a práce	685 680																					
<i>Cena objektu 102 celkem</i>	<i>3 742 184</i>																					
<i>Cena objektu 001 Vzdělání a ostatní náklady</i>	<i>250 000</i>																					

**Celková cena stavby 7 685 970 bez DPH**

lne: 4.5.2022