



Číslo jednací: 06989/OPZP/22
Dotační titul: OPŽP 2014+

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 14951/SOPK/20 ze dne 28. 6. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 2. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

Zastoupený: RNDr. František Pelc

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Společnost VRV + ČZU, zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 3. 2021 vedoucím společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva (VRV)
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva (VRV)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú. 19-1583390227/0100

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930

Telefon:

E-mail:

Společník: Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbát
Zastoupený: pro. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor
IČO: 604 60 709
DIČ: CZ60460709

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1 Z důvodu nutnosti upřesnění metodického zadání u projektu „Plán ÚSES v CHKO“, které vyplynulo v rámci průběhu prací na analytické části, a s tím souvisejících nových úkolů řešených zpracovateli u návrhové části plánu ÚSES se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

Na základě již odevzdaných analytických částí byla vymezena v rámci nadmístního i místního ÚSES problematická místa, která se nad očekávání týkala nejen lokálních, ale také regionálních a nadregionálních biocenter a na ně vázaných biokoridorů. Z analýzy také vyplynula potřeba navrhnout více nových skladebných částí, která doplní stávající síť o nové prvky tak, aby byla splněna podmínka relevantního zohlednění principu aktuálního stavu krajiny uvedená v zadávací dokumentaci. Jelikož dojde k původně neočekávanému výraznějšímu zahuštění současné sítě ÚSES, uplatnil objednatel na zhotovitele požadavek ověření dalších informací k přesnému vymezení nových skladebných částí a jejich napojení na stávající systém, který zároveň také prochází revizí. S ohledem na specifické přírodní poměry každého CHKO a odlišný aktuální stav krajiny, je nutné metodicky individuálně řešit situaci v každém CHKO jednotlivě a odděleně a nelze stanovit paušální řešení pro všechny aktuálně zpracovávány CHKO. V této souvislosti je aktuálně upravováno ze strany objednatele metodické doporučení pro zhotovitele, jak uvedené nové skutečnosti vyplynuvší z analytické části zohlednit.

Zároveň s ohledem na výrazně větší změny ve vymezení skladebných částí ÚSES oproti předpokladu objednatele a navrhování většího počtu nových skladebných částí bude potřeba větší časový prostor pro vypracování připomínek k pracovní verzi díla ze strany objednavatele a na projednání návrhu s krajským úřadem ve vztahu ke změnám v zásadách územního rozvoje.

V souvislosti s výše uvedenými fakty, které nebylo možné předvídat ani ovlivnit, je nutné prodloužení termínů odevzdávání pracovních i finálních verzí návrhových částí projektu a to zejména v zájmu zachování kvality provedených prací na jednotlivých plánech ÚSES.

III.

- 3.1 Část díla 2 - CHKO Jeseníky (Olomoucký kraj) - odevzdání návrhové části se prodlužuje do 17. 10. 2022.

3.2 Čl. 4.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:

1. část: neodevzdává se

2. část: 5. 9. 2022

3. část: neodevzdává se

4. část: 25. 7. 2023

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem.“

3.3 Čl. 4.7 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi celého díla nejpozději do:

2. část: 17. 10. 2022

4. část: 22. 8. 2023

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A3 na papíru vyšší gramáže – min. 100.“

3.4 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.6 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.7 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze

V Praze

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

Ing. Šárka Balšánková, Ing. Jan Cihlář
Místopředseda a člen představenstva

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Modelový rozpočet pro účely hodnocení nabídky - 11.část CHKO Jeseníky

část		typ opatření	plocha (ha)	rozmezí	cena za hektar plochy (bez DPH)	cena za hektar plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	DPH 21 %	cena celkem (Kč vč. DPH)
1.	CHKO Jeseníky (Olomoucký kraj)	Plán ÚSES - analytická část	46300	23.8.2021 - 21.2.2022	7	8,47	324 100	68 061	392 161
		Plán ÚSES - návrhová část	46300	22.2.2022 - 17.10.2022	15	18,15	694 500	145 845	840 345
		Tabulková databáze					16 800	3 528	20 328
		Průvodní zpráva					26 880	5 644,8	32 524,8
		Náklady na tisk					4 000	840	4 840
		Cena celkem za část 1					1 066 280	223 918,8	1 290 198,8
2.	CHKO Jeseníky (Moravskoslezský kraj)	Plán ÚSES - analytická část	28000	25.5.2022-21.11.2022	6	7,26	168 000	35 280	203 280
		Plán ÚSES - návrhová část	28000	22.11.2022-22.8.2023	15	18,15	420 000	88 200	508 200
		Tabulková databáze					16 800	3 528	20 328
		Průvodní zpráva					20 160	4 233,6	24 393,6
		Náklady na tisk					4 000	840	4 840
		Cena celkem za část 2					628 960	132 081,6	761 041,6
Cena celkem za obě části					1 695 240	356 000,4	2 051 240,4		

Sazba DPH 21%

Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH nevyplňuje.

Pole označená žlutou barvou doplní zpracovatel nabídky. Ostatní pole obsahují vzorce a vyplní se automaticky na základě vložených cen ve žlutých sloupcích.