

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2/2022 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 23. 3. 2022

I. Smluvní strany

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem,

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupují: Ing. Eva Trnková, tel.: [REDACTED]

Ing. Libor Stloukal, tel.: [REDACTED]

na straně jedné jako **objednatel**

a

TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno

zastoupená Bc. Tomášem Kratochvílem, MBA, členem představenstva

IČO: 25518526

DIČ: CZ25518526

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 7954

bankovní spojení: Unicredit Bank

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny dodávky nábytkového vybavení na akci „Nábytkové vybavení MŠ Měřičkova“.

Ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb. se jedná o změnu, která není podstatnou změnou závazku ze smlouvy.

III. Cena díla

1) Cena celého díla po započtení víceprací a méněprací, které jsou doloženy změnovým listem č. 1, činí:

Vícepráce, méněpráce celkem bez DPH	41 094,00 Kč
cena díla dle SoD bez DPH	1 595 038,00 Kč
cena díla vč. dod. č. 1 bez DPH	1 636 132,00 Kč
cena díla vč. dod. č. 1 a DPH 21 %	1 979 719,72 Kč

IV. Další ujednání

- 1) Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.


Přílohy:

příloha – změnový list č. 1

V Brně dne 11 -05- 2022

V Brně dne 11. 5. 2022

Statutární město Brno
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA
člen představenstva

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno 50. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 11. 5. 2022.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

	Označení	Prvek	Popis	Kusy	Cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH	celkem s DPH
Vícepráce		Vestavbový rám BASIC	Atypický vestavbový rám Basic umožňuje komfortní a opticky čistou vestavbu projekčního plátna do podvěšených stropů. Elegantní zaklapávací systém pro upevnění projekčního plátna do rámu. Součástí je spojka pro propojení elektrického přívodu s motorem plátna. Montážní sada včetně 100 cm závitových tyčí.	1	8 100,00	8 100,00	9 801,00
Vícepráce		Audac ARESSAW	Aktivní set 2 ks 2-pásmových reproduktorů 5,25" woofer s polypropylen. membránou bas-reflexová ozvučnice, max. SPL 105dB @ 1m, frekvenční rozsah 80Hz-20kHz +- 3dB vyzařovací úhel 210°x205°(prům. - 150x240x145 mm bez konzoly, 150x240x194 mm vč. Konzoly. Hmotnost 3,5 kg (set). Barva bílá.	1	6 529,00	6 529,00	7 900,09
Vícepráce		MK MC2	Modul pro automatické spuštění elektrické projekční plochy při zapnutí projektoru	1	2 607,00	2 607,00	3 154,47
Vícepráce		Doplnění kabeláže + výřezy	HDMI kabel 15 m, kabel pro reprosoustavu, utp kabel 10m instalační materiál, kompletace AVT, provedení výřezu pro výtah projektoru a pro rám projekční plochy	1	39 455,00	39 455,00	47 740,55
Měněpráce	A.03	Skříň na úklidové prostředky	změna rozměru na 1200x950x300	1	-11 615,00	-11 615,00	-14 054,15
Měněpráce	G.06	Vozík plošinový	zrušen	1	-3 982,00	-3 982,00	-4 818,22
		celkem				41 094,00	49 723,74

SP

